



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 61.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione dell’area esterna dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” - CUP B51B21001360005 – Approvazione variante - Impegno di spesa e affidamento maggiori lavori alla ditta I.C.E.P. s.r.l. di Pordenone - CIG 99941422E2 (Campione ex art. 52 comma 1)

N. det. 2024/110

N. cron. 1426, in data 13/06/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la determinazione dirigenziale numero cronologico 2727 del 28 ottobre 2022 con cui il dirigente del Settore VII ha conferito al sottoscritto arch. Guido Lutman l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Lavori Pubblici e PNRR”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12.02.2021 n. 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la missione 5 componente 2 investimento 2.1 del PNRR prevede “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- il Comune di Pordenone in data 01.06.2021 ha chiesto un contributo ministeriale per la rigenerazione urbana ai sensi del DPCM 21.01.2021, rientrante nel PNRR, per l’Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area esterna dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale”;
- l’assegnazione delle risorse è avvenuta con il decreto interministeriale del 30.12.2021 e con il disposto di cui all’art. 28 c.1 del Decreto legge 1° marzo 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana;
- in data 12.05.2022 è stato sottoscritto l’Atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno a valere sul PNRR M5C2I2.1 per l’Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area esterna dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” CUP B51B21001360005, con target m² 390, e con un importo complessivo dell’opera pari a € 900.000,00 (importo contributo € 835.000,00).

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26.09.2022, avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di Amministrazione”, con cui:

- è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell’allegato A “Variazione di bilancio esercizio 2022”;
- è stato approvato l’allegato B “DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche” che evidenzia le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti;
- tra gli interventi inseriti con aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 vi è anche l’intervento denominato: Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area estera dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” con quadro economico di complessivi € 900.000,00 (CUP B51B21001360005);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2566 del 18.10.2022 con la quale l’arch. jr. Flavia Bomben è stata nominata Responsabile unico di progetto dell’Opera 61.21 e costituito il gruppo di lavoro;

Ricordato che in relazione all’opera in argomento:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 27.10.2022 è stato approvato il progetto di servizi per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica economica, del progetto definitivo e della direzione lavori;
- con determinazione n. 2865 del 14.11.2022 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria relativo al progetto di fattibilità tecnico economico, progetto definitivo e direzione lavori per l’opera 61.21 all’arch. Giuliana Raffin di Pordenone - CIG 94802104C7;
- con determinazione n. 3299 del 07.12.2022 è stato affidato il servizio di coordinamento in fase progettuale e in esecuzione all’ing. Giuseppe Formaio di Pordenone;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 381 del 22.12.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 20.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo, da porre a base di gara dell’appalto integrato;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 04.05.2023 è stata approvata la variazione di bilancio con la quale si è provveduto a variare in aumento ed approvare il quadro economico dell’opera;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 04.05.2023 è stato adottato l'aggiornamento n. 3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco annuale 2023 recependo la variazione in aumento del quadro economico dell'opera in oggetto di cui alla sopra citata deliberazione n. 131/2023;
- con delibera di Giunta n. 232 del 28.08.2023 è stata approvata la "Variazione al bilancio per entrate e spese urgenti e storni di fondi – attribuzione fondi FOI secondo semestre 2023" ed è stata determinata l'imputazione del contributo FOI concesso dell'opera 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR – M5C2I2.1 "Rigenerazione Urbana" - "Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale" - CUP B51B21001360005;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 192 del 06.07.2023 con la quale si è provveduto - recependo le motivazioni indicate dal Responsabile unico del procedimento nella relazione conservata agli atti datata 04.07.2023 - ad approvare, come modifica al progetto definitivo già approvato dell'opera in oggetto, la Relazione, il Computo metrico estimativo, l'Elenco prezzi unitari, l'analisi prezzi, il Quadro incidenza manodopera ed il Capitolato speciale d'Appalto e si è approvato altresì il relativo quadro economico il cui importo complessivo rimane invariato e pari ad € 1.100.000,00;

Preso atto inoltre che:

- con determinazione n. cron. 2481 del 29.09.2023 è stato aggiudicato ed affidato l'appalto integrato alla ditta I.C.E.P. s.r.l. che ha designato quale progettista del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 44, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 lo Studio di Progettazione 5P di Pordenone ed è stato aggiornato il quadro economico;
- con determinazione n. cron. 2803 del 23.10.2023 - a seguito di un contributo FOI di € 186.061,18 assegnato con Decreto del MEF del 11.08.2023 -, è stato approvato il nuovo quadro economico aumentato a complessivi € 1.286.061,18 e aggiornato con da ultimo con determinazione n. cron. 302 del 14.02.2024;
- con determinazione n. cron. 1129 del 13.05.2024 è stata affidata all'arch. Giuliana Raffin la redazione della Variante in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili, ai sensi dell'art.120 comma 1, lettera c del D.Lgs. 36/2023, con modifiche non sostanziali;

Visto il seguente quadro economico da ultimo aggiornato con determinazione n.cron. 302 del 14.02.2024:

QUADRO ECONOMICO			
A		LAVORI	
	A.1	Lavori	€ 699.200,62
	A.2	Oneri della sicurezza	€ 15.000,00
	A.3	SOMMANO lavori e sicurezza	€ 714.200,62
	A.4	Progetto esecutivo	€ 24.453,80
	A	SOMMANO A)	€ 738.654,42
B		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	Contributo integrativo 4% di A.4	€ 978,15
	B.2	IVA 10% di A3	€ 71.420,06
	B.3	IVA 22% di A4+B1	€ 5.595,03

	B.4	Spese tecniche compreso oneri e IVA	€ 147.000,00
	B.5	Incentivi	€ 12.400,00
	B.6	Contributo ANAC	€ 825,00
	B.7	Allacciamenti	€ 11.850,00
	B.8	Imprevisti	€ 13.328,45
	B.9	Spese commissioni, pareri	€ 5.000,00
	B.10	opere di completamento	€ 272.413,59
	B.11	economie di gara	€ 6.596,48
	B	SOMMANO B)	€ 547.406,76
A+B		TOTALE A)+B)	€ 1.286.061,18

Precisato che l'opera 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR – M5C2I2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” - CUP B51B21001360005 di complessivi € 1.286.061,18 risulta finanziata come segue:

- al Capitolo 1052290 - “Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale PNRR - M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana” – P.F.U. 2.02.01.09.03 “Fabbricati ad uso scolastico” C.C. 512 “Lavori pubblici”, finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR:
 - per € 835.000,00 vincolo YR144 PNRR;
 - per € 186.061,18 vincolo YR212 FOI Fondo Opere Indifferibili;
- al Capitolo 1062241 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” - P.F.U. 2.02.03.05.1 - C.C. 513 “Centrale di committenza” – finanziati con fondi propri dell'Ente - per € 65.000,00 vincolo ya201 AVANZO LIBERO;
- al Capitolo 1052208 “Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 INV 2.1- Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001360005” – P.F.U. 2.02.01.09.03 “Fabbricati ad uso scolastico” - C.C. 0800 “Servizi tecnici” – finanziati con fondi propri dell'Ente - per € 200.000,00 vincolo YA12 AVANZO non vincolato;

Vista la relazione del responsabile unico del procedimento dell'opera in parola datata 06.06.2024 e conservata agli atti, della quale si riportano i passi principali:

[...] Con Verbale in data 12.02.2024 sono stati consegnati i lavori. [...]

Il Ministero dell'Interno in merito ad una richiesta di nulla osta relativa a una perizia di variante per l'intervento di rigenerazione urbana di un lavoro analogo, si è espressa precisando che le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per finanziare le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) (del D.Lgs. 50/2016 ripreso all' art.120 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023), (circostanze impreviste e imprevedibili) e/o per compensare eventuali variazioni di prezzi (senza necessità di trasmettere l'allegato 6), pertanto la presente variante non necessita di autorizzazione e prevede l'impegno di € 6.596,48, derivanti dal ribasso d'asta dell'appalto.

Con Pec in data 30.05.2024, numero prot. GEN-GEN-2024-44509-A, l'architetto Raffin Giuliana ha trasmesso la variante completa dei seguenti elaborati:

- *Relazione e quadro economico*
- *Computo metrico*
- *Quadro comparativo*
- *Incidenza della manodopera*
- *Schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;*

Preso atto che:

- *nell'ambito del cantiere sono emerse necessità operative imprevedibili, cui dare copertura economica e continuità esecutiva per il rispetto delle milestones stabilite dalla misura di finanziamento PNRR;*
- *in particolare, si sono riscontrate le seguenti interferenze, rispetto alle quali, si è disposta la necessità di garantire l'immediata risoluzione:*
 - *durante la fase iniziale dei lavori si sono verificate varie interferenze con i sottoservizi non segnalati, in particolare la presenza di tubazioni dell'impianto antincendio dell'Aula Magna, posizionate sotto il basamento di ingresso dell'edificio stesso e la presenza di un pozzo artesiano in corrispondenza delle future fondazioni del nuovo edificio;*
 - *maggiorazioni apportate alle quantità dei pesi delle strutture confrontate con le quantità previste nel Computo Metrico Estimativo e allo spessore della lamiera grecata nella porzione a sbalzo della copertura (maggiorazioni conseguenti alla verifica tecnica della Commissione strutture che ha comportato la rielaborazione del modello strutturale considerando un notevole carico accidentale per neve);*

Preso atto ulteriormente che:

Alle lavorazioni in variante sopra descritte che ammontano a circa € 48.000,00 si aggiungono alcune modeste migliorie, per un ammontare di circa € 7.000,00 così descritte nella relazione di variante:

- *formazione delle superfici esterne dei muri in calcestruzzo con pannelli di tamponamento prefabbricati in cls e strato superficiale granigliato con finitura bocciardata, spessore complessivo cm 5; la lavorazione sostituisce quanto previsto in fase di offerta la finitura dei muri in cls a vista (inerti di Sarone e sabbatura ad umido delle superfici esterne) con evidente miglioramento dal punto di vista della sostenibilità dell'esecuzione.*
- *modifica del tipo di guaina impermeabilizzante da posare sulla copertura dell'edificio, guaina ardesiata bianca, comportando un sovrapprezzo rispetto alla guaina prevista in fase di offerta; la modifica non comporta variazione degli importi in quanto va in sostituzione dello strato di ghiaio per coperture piane previsto dal progetto;*
- *modifica dell'impianto meccanico che prevede la posizione di macchinari in copertura, soluzione resa necessaria dall'approfondimento delle interferenze tra le fondazioni dell'edificio e le tubazioni dell'impianto previsto e dalla sua valenza migliorativa dell'impianto meccanico complessivo.*

Dato atto che:

- *le modifiche oggetto del presente provvedimento, complessivamente considerate, derivano, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, da circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;*
- *le lavorazioni in variante, così come descritte ai punti precedenti, non alterano la natura generale del contratto e rientrano nelle casistiche previste dall'art. 120 c.1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;*
- *l'importo complessivo di lavori di variante ammonta ad € 54.785,21 al netto del ribasso d'asta dell'1% offerto in fase di gara dall'impresa ICEP s.r.l.;*
- *l'importo della sicurezza resta invariato;*

- il nuovo importo contrattuale per lavori e sicurezza, viene a determinarsi in € 768.985,83 così composto:
 - Lavori € 613.717,87 ribassati dell'1% pari a € 607.580,70;
 - Costo manodopera non soggetta a ribasso d'asta € 146.405,13;
 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 15.000,00;
- il quadro economico viene così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO			
A		LAVORI	
	A.1	Lavori	€ 753.985,83
	A.2	Oneri della sicurezza	€ 15.000,00
	A.3	SOMMANO lavori e sicurezza	€ 768.985,83
	A.4	Progetto esecutivo	€ 24.453,80
	A	SOMMANO A)	€ 793.439,63
B		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	Contributo integrativo 4% di A.4	€ 978,15
	B.2	IVA 10% di A3	€ 76.898,58
	B.3	IVA 22% di A4+B1	€ 5.595,03
	B.4	Spese tecniche compreso oneri e IVA	€ 147.000,00
	B.5	Incentivi	€ 12.400,00
	B.6	Contributo ANAC	€ 825,00
	B.7	Allacciamenti	€ 11.850,00
	B.8	Imprevisti	€ 5.000,00
	B.9	Spese commissioni, pareri	€ 5.000,00
	B.10	opere di completamento	€ 227.074,79
	B.11	economie di gara	€ 00,00
	B	SOMMANO B)	€ 492.621,55
A+B		TOTALE A)+B)	€ 1.286.061,18

- in data 28.05.2024 il legale rappresentante dell'impresa ICEP s.r.l. ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, accettando 4 nuovi prezzi;
- la variante non prevede proroghe dei tempi ed è rispettosa delle milestones del finanziamento PNRR;

Tutto ciò considerato, si propone:

- di approvare la variante in corso d'opera, specificando che le modifiche oggetto del presente provvedimento, complessivamente considerate, derivano, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, da circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e non alterano la natura generale del contratto;
- di approvare i contenuti dello schema dell'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto il 28.05.2024, con il quale ICEP s.r.l. ha assunto l'impegno di eseguire i lavori di variante, per l'importo complessivo di € 768.985,83 (di cui maggior spesa di € 54.785,21 pari a circa il 7,7% dell'importo contrattuale) + IVA, non compromettendo il termine di ultimazione delle opere già fissato in 245 giorni;

- di approvare il nuovo quadro economico, come sopra riportato.

La maggior spesa di € 54.785,21 + iva 10% = € 60.263,73 trova copertura all'interno del quadro economico che viene aggiornato come sopraesposto, e viene impegnato nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1052290 - "Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale PNRR - M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana" – P.F.U. 2.02.01.09.03 "Fabbricati ad uso scolastico" C.C. 512 "Lavori pubblici", finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del PNRR:

- € 41.210,23 su vincolo YR144 PNRR;

- € 9.182,78 su vincolo YR212 FOI Fondo Opere Indifferibili;

- Capitolo 1052208 "Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 INV 2.1 - Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001360005" – P.F.U. 2.02.01.09.03 "Fabbricati ad uso scolastico" - C.C. 512 "Lavori pubblici" – finanziati con fondi propri dell'Ente - € 9.870,71 su vincolo YA12 AVANZO.

[...]

Preso atto della relazione del RUP e precisato che:

- i lavori previsti con la presente variante non alterano la natura generale del contratto e rientrano nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- per effetto dei maggiori e diversi lavori della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, i lavori complessivamente aumentano da € 714.200,62 (inclusi € 15.000,00 per oneri della sicurezza - oltre IVA al 10% di € 71.420,06, per complessivi € 785.620,68) ad € 768.985,83 (inclusi € 15.000,00 per oneri della sicurezza - oltre IVA al 10% di € 76.898,58, pari a complessivi € 845.884,41) con un aumento di contratto per lavori di € 54.785,21 oltre IVA al 10% di 5.478,52 pari a circa 7,2% dell'importo contrattuale per totali € 60.263,73;
- gli oneri della sicurezza, come sopra specificati, non subiscono variazioni;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori della presente variante il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, fissato in 245 giorni, non viene incrementato ed è rispettosa delle milestones del finanziamento PNRR;
- l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi comprendente n. 4 (quattro) nuovi prezzi è stato sottoscritto digitalmente in data 28.05.2024 dal direttore dei lavori e dalla ditta ICEP s.r.l.;
- il quadro economico viene aggiornato come riportato in premessa;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le parti applicabili;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 comma 1, lettera c);
- il Capitolato speciale d'appalto;
- il Protocollo d'intesa stipulato in data 18.02.2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17.02.2022;

Motivazione

Ritenuto, per quanto sopra e nei presupposti di fatto riportato di:

- fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario arch.jr Flavia Bomben responsabile unico del procedimento dell'opera in parola redatta in data 06.06.2024 e conservata agli atti;
- di approvare la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai lavori dell'opera n. 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR M5C2I2.1 "Rigenerazione Urbana" - "Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale"- CUP B51B21001360005 - CIG 99941422E2;

- di affidare alla ditta appaltatrice delle opere I.C.E.P. s.r.l. di Pordenone - P.Iva. 00074610932, i maggiori e diversi lavori aumentando l'affidamento per l'importo di € 54.785,21 oltre IVA al 10% di 5.478,52 (pari a circa il 7,2% dell'importo contrattuale) per totali € 60.263,73 alle condizioni tutte del contratto stipulato in data 21.11.2023 tramite scrittura privata prot. n. GEN-89960-A e dell'Atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi che contiene n. 4 (quattro) nuovi prezzi che vanno approvati, documenti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e dal Direttore dei Lavori il 28.05.2024;
- di impegnare la maggiore spesa di € 60.263,73 negli appositi capitoli di bilancio con esigibilità 2024, che trova copertura nelle relative voci del quadro economico dell'opera come sopra aggiornato;

Vista la regolarità contributiva della ditta I.C.E.P. SRL attestata con documento Durc on line Numero Protocollo INAIL_42486515 Data richiesta 15.02.2024 Scadenza validità 14.06.2024

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario tecnico responsabile unico del procedimento dell'opera 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR – M5C2I2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale”, datata 06.06.2024 e conservata agli atti;
2. di approvare ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 la perizia suppletiva e di variante dei lavori relativi all'opera n. 61.21 CUP B51B21001360005 - CIG 99941422E2 composta dai seguenti elaborati – trasmessi dall'arch. G. Raffin in data 30.05.2024 pec prot. GEN-GEN-2024-44509-A - firmati digitalmente ed allegati al presente atto quale parte integrante:
 - Relazione e quadro economico;
 - Computo metrico;
 - Quadro comparativo;
 - Incidenza della manodopera;
 - Schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
3. di precisare che per effetto dell'esecuzione dei lavori della presente perizia di variante, il termine per l'ultimazione dei lavori rimane invariato;
4. di affidare alla ditta appaltatrice delle opere I.C.E.P. s.r.l., con sede legale in Pordenone - via della Tesa N. 1/A - P.Iva. 00074610932, i maggiori e diversi lavori aumentando l'affidamento di €

54.785,21 oltre IVA al 10% di 5.478,52 (pari a circa il 7,2% dell'importo contrattuale) per totali € 60.263,73 alle condizioni tutte del contratto stipulato in data 21.11.2023 tramite scrittura privata prot. n. GEN-89960-A e dell'Atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi che contiene n. 4 (quattro) nuovi prezzi che si approvano, documenti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e dal Direttore dei Lavori il 28.05.2024;

5. di aggiornare il quadro economico di spesa dell'opera 61.21 come illustrato in premessa;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 60.263,73 con imputazione della stessa come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scad. obb.ne
€ 41.210,23	01	05	2	2	1052290 Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 Inv 2.1 - Rigenerazione Urbana – CUP B51B21001360005 P.F.U. 2.02.01.09.03 CC 800 Servizi Tecnici Vincolo YR144 PNRR	2024
€ 9.182,79	01	05	2	2	1052290 Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 Inv 2.1 - Rigenerazione Urbana CUP B51B21001360005 P.F.U. 2.02.01.09.03 CC 800 Servizi Tecnici Vincolo YR212 FOI	2024
Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scad. obb.ne
€ 9.870,71	01	05	2	2	1052208 Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 INV 2.1- Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001360005” P.F.U. 2.02.01.09.03 C.C. 0800 “Servizi tecnici Vincolo YA12 AVANZO non vincolato	2024

7. di precisare che la spesa e l'opera 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR – M5C2I2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” - CUP B51B21001360005 di complessivi € 1.286.061,18 risulta finanziata come segue:
 - al Capitolo 1052290 - “Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale PNRR - M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana” – P.F.U. 2.02.01.09.03 “Fabbricati ad uso scolastico” C.C. 0800 “Servizi Tecnici”, finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR:
 - per € 835.000,00 vincolo YR144 PNRR;
 - per € 186.061,18 vincolo YR212 FOI Fondo Opere Indifferibili;
 - al Capitolo 1062241 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” - P.F.U. 2.02.03.05.1 - C.C. 513 “Centrale di committenza” – finanziati con fondi propri dell'Ente - per € 65.000,00 vincolo ya201 AVANZO LIBERO;
 - al Capitolo 1052208 “Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 INV 2.1-

Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001360005” – P.F.U. 2.02.01.09.03
“Fabbricati ad uso scolastico” - C.C. 0800 “Servizi tecnici” – finanziati con fondi propri dell’Ente
- per € 200.000,00 vincolo YA12 AVANZO non vincolato;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione trasparente”.

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di cui all’articolo 16 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si precisa che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il sottoscritto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

FB/ra

Pordenone, 13 giugno 2024

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/06/2024 11:29:37