

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 giugno 2020***

SETTORE II

***CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI***

INDICE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C.	C.elem.			
		Biblioteca e Archivio storico		
170		Biblioteca e Archivio storico		
	17001	Biblioteca	Pagina	1
	17002	Archivio Storico	Pagina	5
		Cultura, spazi e espositivi, turismo, politiche giovanili		
175		Politiche giovanili e Informagiovani	Pagina	6
185		Musei e Spazi espositivi	Pagina	7
	18501	Museo d'Arte	Pagina	8
	18502	Museo di Storia naturale	Pagina	12
	18503	Museo Archeologico	Pagina	14
	18504	Galleria d'Arte Moderna	Pagina	15
	18507	Galleria Harry Bertoia	Pagina	16
210		Attività culturali	Pagina	17
215		Strutture culturali	Pagina	20
225		Turismo promozione turistica	Pagina	21
		Servizi educativi e scolastici		
355		Assistenza scolastica	Pagina	24
364		Ristorazione scolastica	Pagina	30
366		Trasporti scolastici	Pagina	33
441		Nidi - Infanzia	Pagina	34
		Sport e tempo libero		
260		Sport e tempo libero	Pagina	38
261		Grandi eventi	Pagina	42
340		Impianti sportivi	Pagina	47

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività della biblioteca per i mesi di gennaio e febbraio si sono svolte come da previsioni.

Successivamente, in relazione alla sospensione dei servizi al pubblico causata dal diffondersi del virus COVID-19, la biblioteca civica ha dovuto rimodulare i servizi offerti e rivedere le attività inizialmente previste.

In sinergia con i partner del Polo SBN dell'Università degli Studi di Trieste, la biblioteca ha promosso ed incentivato la lettura online, tramite la rete INDACO.

Regstrandosi sul portale Biblioest, chiunque ha potuto accedere gratuitamente a numerosa documentazione: oltre 1.500 ebook di narrativa e saggistica dei principali editori italiani e 300.000 risorse digitali, tra cui musica, audiolibri e video. Successivamente la biblioteca ha reso possibile anche l'accesso alla piattaforma MLOL (Media Library On Line) che ha consentito: il prestito di ebook dei maggiori editori italiani e di moltissime novità, la consultazione di oltre 5.000 quotidiani e riviste italiani e stranieri, l'ascolto di musica e audiolibri in streaming e download. La fruizione di tutta la documentazione veicolata attraverso questi due servizi telematici è stata messa a disposizione anche di chi non era mai stato iscritto alla biblioteca, mediante una registrazione temporanea che ha riscosso un notevole successo con circa 1.600 iscrizioni complessive per la sola rete INDACO. Parallelamente all'attività online è anche stata elaborata e prodotta una rassegna di risorse digitali liberamente accessibili al pubblico che ha permesso agli utenti di continuare a leggere, imparare, visitare virtualmente musei e luoghi della cultura. Le informazioni sui servizi attivati sono state diffuse attraverso i canali social ed il sito web della biblioteca.

Per garantire un graduale ritorno all'attività bibliotecaria rispettando le norme di sicurezza, si è provveduto a dotare le postazioni degli operatori ed i percorsi per il pubblico dei necessari dispositivi di prevenzione e protezione. Sono inoltre stati stilati gli specifici protocolli tecnici per regolamentare l'attività della biblioteca, della sala conferenze, dell'area centrale del chiostro, della sezione ragazzi e della sala esposizioni. Un percorso analogo è stato predisposto per l'archivio storico. Sono stati richiesti appositi protocolli di sicurezza anche alle biblioteche di quartiere in previsione della loro riapertura.

In questa fase, l'accesso del pubblico alla biblioteca è ripreso su appuntamento ed attraverso la prenotazione dei testi che l'utente intende richiedere. Il servizio è stato recentemente implementato con la possibilità per l'utenza di svolgere una consultazione mirata e per specifiche esigenze della documentazione esclusa dal prestito a domicilio. Le nuove modalità di prenotazione hanno riscosso il gradimento dell'utenza con oltre 2.600 prestiti in circa quattro settimane.

Per quanto riguarda l'attività di catalogazione e la messa a disposizione del pubblico del patrimonio librario in lingua inglese donato dal Tabor Trust per onorare la memoria della mecenate statunitense Carol Lee Price, si sta rivedendo la tempistica delle fasi in cui si articola il progetto, in particolare quella relativa all'inaugurazione e all'apertura al pubblico della nuova sala. Si è inoltre avviato un piano di ottimizzazione delle raccolte, di revisione inventariale, di scarto e di collocazione a deposito dei volumi a bassa circolazione.

Sono stati riprogrammati gli incontri periodici del Gruppo di Lettura della biblioteca, cercando anche nuove forme di comunicazione tra i partecipanti e rivedendo l'organizzazione delle letture. Si stanno ridefinendo le attività culturali, con la consapevolezza che sono venute a mancare le collaborazioni con alcuni grandi eventi.

Anche in questo caso sono in atto forme diverse di coinvolgimento dell'utenza attraverso le potenzialità del web.

In merito all'attuazione del progetto "Identità oltre i muri", finanziato con uno specifico contributo regionale sulla cultura storica ed etnografica, sono state realizzate una serie di attività che hanno avuto come riferimento principale le iniziative dedicate alla caduta del muro di Berlino. Le indicazioni operative ricevute dal competente Servizio regionale consentiranno di poter completare la progettualità avviata e sviluppare gli eventi programmati estendendoli al 2021.

Sono proseguiti regolarmente gli interventi di conservazione del patrimonio librario ed è stato possibile presentare alla Fondazione Friuli un progetto di restauro per due serie di diplomi: una di Michelangelo Grigoletti e l'altra di Antonio Marsure.

Le attività di lettura rivolte a bambini e ragazzi, momentaneamente sospese, sono state integrate con il progetto "Favole al telefono" promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Italiana Biblioteche - Nati per Leggere. Alle famiglie è stata data la possibilità di prenotare e farsi narrare da un lettore volontario delle storie al telefono, sostituendo in tal modo gli incontri in presenza dedicati ai più piccoli.

In quest'ambito operativo sono state redatte delle bibliografie tematiche, proposte sul sito della biblioteca, per valorizzare il patrimonio bibliografico dell'istituto e per offrire agli utenti più giovani dei percorsi di lettura da sviluppare in autonomia.

Il progetto sperimentale con gli istituti scolastici superiori del territorio, Pordenonelegge, l'Istituto "Flora" e l'Area Giovani del C.R.O. di Aviano, che è stato inserito nella campagna nazionale di promozione della lettura "Il maggio dei libri", è stato revisionato nella sua formula iniziale ed è stato riconvertito nel progetto "Sposta la tua

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

mente al dopo..... e raccontalo". Si tratta di un contest di scrittura che raccoglie le emozioni ed il sentire dei giovani in tempo di COVID. Per quanto riguarda l'attività espositiva della biblioteca è stata rimodulata sia in base alla disponibilità degli artisti e delle associazioni che hanno partecipato alla costruzione del progetto 2020, sia in relazione ai protocolli che verranno stabiliti per la fruizione della sala esposizioni. Analoga procedura è stata seguita per la sala "Degan" e l'area centrale del chiostro. Per quanto riguarda i dati relativi agli indicatori di attività e di performance, questi andranno rivisti e rimodulati tenendo conto delle sostanziali modificazioni intervenute sulla programmazione dei servizi offerti all'utenza ed alla gestione delle attività.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DANIN Antonio
 Data assegn.: 01-gen-20 **Fondo bibliografico in memoria di Carol Lee Price: conclusione catalogazione e apertura al pubblico della sezione dedicata. Entro il 30/11/2020. Fine rivista entro il 15/12/2020**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%
02	n. opere catalogate	1500		49	-1.451,00	3%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE ONLINE SCHEDE CATAL	00170	01-gen-20	30-ott-20	303	01-gen-20							50	30
02	ALLESTIMENTO SALA		01-lug-20	30-set-20	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	30	0
03	INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA NUOVA SEZIONE		01-nov-20	15-dic-20	44			0					20	0
Totali:												100	30	

Motivazione: *A causa dell'emergenza COVID-19 le attività di catalogazione hanno subito un forte rallentamento dovuto alla sospensione dal servizio dei catalogatori esterni.*
Soluzioni: *Con la normizzazione dell'attività, è stata ripresa regolare dell'attività di catalogazione.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DANIN Antonio
 Data assegn.: 01-gen-20 **Restauro pubblicazioni periodiche e/o materiale documentario appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%
02	N. pubblicazioni restaurate	28				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-20	29-feb-20	59	01-gen-20	27-feb-20	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
02	ISTRUTTORIA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDAZIONE FRIULI		01-mar-20	30-apr-20	60	01-mar-20	16-apr-20	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	30	30
03	ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO		01-giu-20	30-lug-20	59	01-giu-20							30	20
04	CONSEGNA MATERIALE DA RESTAURARE A DITTA INCARICATA		31-lug-20	30-ago-20	30			0					5	0
05	RIENTRO DEL MATERIALE RESTAURATO		01-nov-20	30-nov-20	29			0			0		5	0
06	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO		01-dic-20	31-dic-20	30			0			0		20	0
Totali:												100	60	

Motivazione:

E' stato chiesto un lieve posticipo della terza fase è dovuto allo slittamento dei termini per la richiesta di contributo da parte della Fondazione Friuli

Cod. Ob.3 - C Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-20

Organizzazione e gestione di n. 10 incontri del Gruppo di Lettura. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%
02	n. incontri	10		3	-7,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	10	10
02	AVVIO INCONTRI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		10	5
03	SCELTA DEI TESTI DA PROPORRE IN LETTURA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		40	17
04	CONDUZIONE DEGLI INCONTRI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		40	18
Totali:												100	50	

Motivazione:

Il numero degli incontri sarà riprogrammato

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

101	<i>“Segni d’arte e cultura in biblioteca”:</i> valorizzazione delle espressioni artistiche legate all’arte, alla sperimentazione, al libro ed alla scrittura attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell’anno. Di seguito vengono indicate le singole mostre.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10100	% di realizzazione		100	30	-70,00 30,00%
10101	N. visitatori totali		5000	0	-5.000,00 0,00%
10102	Mostra fotografica di BASSO CANNARSA - gennaio/febbraio		100	100	0,00 100,00%
10103	Mostra DEDICA Festival - marzo/aprile (annullato)		0	0	0,00 0,00%
10104	Mostra di Egisto MAURO su poesie di Pierluigi Cappello - ottobre/dicembre		100	0	-100,00 0,00%
10105	Mostra di Marcella BASSO "Libri che costruiscono ponti e abbattano muri" con UNICEF - maggio		0	0	0,00 0,00%
10106	Mostra di Pietro Disegna - ottobre/dicembre		100	0	-100,00 0,00%
10107	Mostra "Fusioni Urbane" con Ass. Media Naonis - ottobre/dicembre		100	0	-100,00 0,00%
10108	Mostra in collaborazione con Pordenonelegge - settembre		100	0	-100,00 0,00%
10109	Mostra Morettin - ottobre/novembre		100	0	-100,00 0,00%
10110	Mostra di illustrazioni per l'infanzia di Glenda Sburelin - novembre/dicembre		100	0	-100,00 0,00%
Motivazione: A causa dell'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 la mostra di DEDICA e quella di Marcella Basso sono state annullate; per quanto riguarda le altre è in corso la riprogrammazione in base ai protocolli di sicurezza e alla disponibilità degli artisti					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17002 Archivio storico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'archivio storico ha svolto regolarmente il proprio servizio di ricerca e messa a disposizione della documentazione per le esigenze degli uffici comunali. Tale attività è proseguita, durante il periodo di sospensione imposto dal COVID-19, in modalità telematica anche per le esigenze puntuali dell'utenza esterna. È stato garantito il supporto e l'assistenza tecnica ai diversi uffici comunali per l'attività di selezione e scarto di documentazione. In quest'ottica sono stati accolti in archivio gli atti da conservare e sono stati successivamente collocati nei depositi. La sospensione delle attività scolastiche in presenza ha condizionato la realizzazione dei laboratori messi a disposizione dei diversi istituti del territorio, tuttavia nel mese di febbraio vi sono state 3 visite didattiche di classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. È confermata l'organizzazione della mostra documentaria dedicata ai 10 anni della biblioteca nella nuova sede di piazza XX Settembre e dell'esposizione dedicata al quartiere di Borgomeduna.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni, compatibilmente con la gestione di emergenza del Covid-19 che ha spostato online la gestione educativa e informativa.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101		Avvio Accademia del Volontariato						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di rilevazione			70	50	-20,00	71,43%	
10102	N. volontari coinvolti			30	15	-15,00	50,00%	
102		Gestione emergenza Covid-19 Politiche giovanili. Entro il 31/12/2020						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 00000 Musei e Spazi espositivi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Per la ricognizione degli obiettivi fare riferimento ai singoli musei e alle strutture espositive.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

ATTIVITA' DIDATTICA E CULTURALE

A causa dell'emergenza Covid 19, le attività didattiche previste per il Museo civico d'arte sono state sospese a partire dal 27 febbraio, in concomitanza con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La ditta incaricata del servizio ha proposto, in alternativa, alcune letture virtuali di opere conservate presso il Museo, fruibili sul sito dello stesso.

Sono stati sospesi anche i progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le visite guidate domenicali, rivolte ad un pubblico più ampio.

CONSERVAZIONE E RESTAURO

E' stato effettuato, nei primi mesi dell'anno, il controllo della presenza di insetti xilofagi. E' iniziato il restauro del dipinto "Ritratto della famiglia Petich" di Michelangelo Grigoletti, il cui intervento è stato sponsorizzato nell'ambito del progetto "Opera Tua" di Coop Alleanza 3.0.

RICERCA E STUDIO

Si stanno avviando le pratiche per continuare l'inventariazione e catalogazione della collezione ceramica Galvani, in collaborazione con la Soprintendenza.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO

Prosegue regolarmente l'attività.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

La mostra "Il Rinascimento di Pordenone", sezione stampe e documenti è stata regolarmente realizzata.

A seguito della chiusura dei Musei a causa dell'emergenza Covid 19, è stata prorogata al 28 giugno 2020 la mostra di dipinti di Giorgio Altio.

La programmazione delle mostre temporanee è stata ridefinita come segue:

- mostra del pittore Pier Antonio Chiaradia (10 luglio - 16 agosto);
- mostra di opere di Mario Alimede (agosto - settembre);
- mostra in collaborazione con il CRAF (ottobre - novembre);

La mostra di opere e installazioni di Alessandro Cadamuro su richiesta dell'artista è stata posticipata a data da definirsi; la mostra di opere del patrimonio del Museo è stata posticipata al prossimo anno.

Confermata la mostra di Grigoletti con la modifica delle date.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

Opere del '900 in Museo civico. Presentazione di una selezione di opere del patrimonio museale, di autori del primo Novecento legati al territorio (maggio-giugno)

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

Obiettivo

100

31/03

30/06

Sc. V.A.

% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	N. visitatori	700		
----	---------------	-----	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E INDIVIDUAZIONE TEMA/PERIODO CRONOLOGICO		01-feb-20	31-mar-20	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (164GG)	20	0
02	VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI		16-mar-20	24-apr-20	39			0			0	RITARDO SU INIZIO (120GG)	15	0
03	TESTI E DIDASCALIE		30-mar-20	30-apr-20	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (106GG)	30	0
04	PROMOZIONE		14-apr-20	29-apr-20	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (91GG)	15	0
05	ALLESTIMENTO		28-apr-20	13-mag-20	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (77GG)	15	0
06	INAUGURAZIONE		09-mag-20	14-mag-20	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (66GG)	5	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

**Mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti nel 150° dalla sua scomparsa, dicembre 2020.
Presentazione di una selezione di opere e disegni conservati al Museo, integrata da un'esposizione multimediale.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		10	-85,00	11%
02	N. VISITATORI	5000				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A CURATORE		15-giu-20	31-ago-20	77	15-giu-20							8	3
02	VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		30-giu-20	31-ott-20	123	30-giu-20							9	1
03	RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI		01-mar-20	31-ott-20	244	01-mar-20							12	6
04	APPROVAZIONE FILE PROGETTO		01-set-20	30-set-20	29			0					15	0
05	PROGETTO COMUNICAZIONE		01-set-20	28-feb-21	180			0					14	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

06	CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI	01-ott-20	23-nov-20	53			0				7	0
07	ALLESTIMENTO	23-nov-20	11-dic-20	18			0			0	20	0
08	INAUGURAZIONE	05-dic-20	12-dic-20	7			0			0	5	0
09	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI	01-ott-20	28-feb-21	150			0			0	10	0
Totali:											100	10

Motivazione:

E' stata proposta revisione date a seguito emergenza sanitaria Covid-19

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-apr-18

Mostra Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 10/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	n. visitatori	20000		39205	19.205,00	196%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	25-apr-18	114			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	0	0
02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	0	0
05	RICHIESTE PRESTITI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	0	0
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231			0	CONCLUSA	0	0
07	GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231			0	CONCLUSA	0	0
08	ESPOSIZIONE		19-ott-19	20-feb-20	124	23-ott-19	02-feb-20	102			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	70	70
09	DISALLESTIMENTO		03-feb-20	10-mar-20	36	03-feb-20	24-feb-20	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
Totali:											100	100		

Motivazione:

I visitatori sono riferiti alle due mostre sul Pordenone: Il rinascimento di PN e Pordenone Experience

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse culturali e artistiche del territorio</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10000	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10100	N. complessivo visitatori mostre			3100	4944	1.844,00	159,48%
10101	Mostra "Il Rinascimento di Pordenone", sezione stampe e documenti (fino al 2 febbraio)			800	4589	3.789,00	573,63%
10102	Mostra dipinti di Giorgio Altio (22 febbraio-28 giugno)			400	355	-45,00	88,75%
10103	Mostra dipinti di Mario Alimede (agosto-settembre)			400	0	-400,00	0,00%
10105	Mostra opere e installazioni di Alessandro Cadamuro (posticipata a data da definirsi causa Covid-1)			450	0	-450,00	0,00%
10107	Mostra presentazione restauri (ottobre-novembre)			450	0	-450,00	0,00%
10108	Mostra del pittore Pier Antonio Chiaradia (10 luglio - 16 agosto)			400	0	-400,00	0,00%
10109	Mostra in collaborazione con il CRAF (ottobre - novembre)			400	0	-400,00	0,00%
Motivazione: La mostra di Altio è stata chiusa causa Covid 19 e riaperta con gli ingressi contingentati.							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

ATTIVITÀ DIDATTICA e CULTURALE

A causa dell'emergenza Covid 19, le attività didattiche previste per il Museo di storia naturale sono state sospese a partire dal 27 febbraio, in concomitanza con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Sono stati sospesi anche i progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le visite guidate domenicali, rivolte ad un pubblico più ampio.

Il corso di acquerello botanico è stato spostato alla seconda parte dell'anno.

CONSERVAZIONE, RESTAURO e MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESPOSITIVA

Si è completata la preparazione di 50 campioni tra mammiferi, uccelli e pesci, avvalendosi di laboratori di tassidermia.

Durante il secondo semestre del 2020 sarà potenziata la raccolta ittiologica e la sua ostensione in uno scenario funzionale alle attività didattiche sull'ambiente del fiume Noncello. Verrà, inoltre, realizzato un diorama sull'erpetologia regionale.

INVENTARIAZIONE e CATALOGAZIONE

Si è completata, grazie alla collaborazione con l'Erapac, la pubblicazione in rete di schede riferite a campioni della collezione mineralogica.

PROMOZIONE e DIVULGAZIONE

Gli incontri e conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna e flora locale e la tutela dell'ambiente, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato culturale presenti in città, saranno proposte nella seconda parte dell'anno.

Per aumentare la visibilità della struttura è stato ospitato un evento musicale, in collaborazione con l'Associazione Fadiesis

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Sono state ospitate le seguenti mostre:

- "Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio 2020
- l'esposizione "Flora dei magredi, fotografia naturalistica", prevista per aprile, è stata sostituita con l'iniziativa "Icons of Art"
- la mostra "Il Castello di Pordenone, storia, natura, società", prevista per giugno 2020, è stata spostata al mese di dicembre;

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse naturali del territorio (altre iniziative verranno definite nel corso dell'anno).*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100 % realizzazione				100	50	-50,00	50,00%
10101 N. complessivo visitatori mostre				8000	0	-8.000,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10102	"Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio	300	1297	997,00	432,33%
10104	"Il Castello di Pordenone, storia, natura, società". Dicembre	300	0	-300,00	0,00%
10105	"Noi, anche un pò animali. Disegni di campagna" (eliminato)	0	0	0,00	0,00%
10106	"Creatività e design arredi con materiali riciclati con ISIS Brugnera". Ottobre	800	0	-800,00	0,00%
10107	"Laboratorio Casa Circondariale in mostra". Dicembre	200	0	-200,00	0,00%
10108	"Mosaic Young Talent - ed. 2020" Febbraio - Marzo	600	609	9,00	101,50%
10109	"Racconti di sassi e di legni"	250	0	-250,00	0,00%
10110	"Nell'occhio dell'anatra: brevi storie di animali" (eliminato)	0	0	0,00	0,00%
10111	"Dagli erbari alle immagini digitali" Luglio - Agosto	200	0	-200,00	0,00%
10112	"Paesaggi Urbani" Settembre	1500	0	-1.500,00	0,00%

Motivazione: Sono stati eliminati causa Covid-19 due interventi: "Nell'occhio dell'anatra: brevi storie di animali" e "Noi, anche un pò animali. Disegni di campagna"

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18503 Museo Archeologico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

ATTIVITA' DIDATTICA E CULTURALE

A causa dell'emergenza Covid 19, le attività didattiche previste per il Museo archeologico sono state sospese a partire dal 27 febbraio, in concomitanza con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Sono stati sospesi anche i progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le visite guidate domenicali, rivolte ad un pubblico più ampio.

Il Museo è aperto su richiesta.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

E' stata rinnovata la convenzione per il progetto PAFF! con l'Associazione Vastagamma.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Si è regolarmente realizzata la mostra "Pordenone experience", terminata il 26 febbraio.
A causa dell'emergenza Covid 19, sono state sospese temporaneamente le attività espositive organizzate in collaborazione con le Associazioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Mostre temporanee nelle sale espositive.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
10101	N. visitatori mostre			5000	0	-5.000,00	0,00%
10102	Pordenone experience - dicembre 19/gennaio/febbraio			100	7363	7.263,00	7363,00%
10103	Melarancia - aprile/maggio (sospesa)			0	0	0,00	0,00%
10104	Fellini e le donne - aprile/maggio (sospesa)			0	0	0,00	0,00%
10105	Michelangelo Grigoletti - dicembre 20/gennaio 21			100	0	-100,00	0,00%

Motivazione: Le mostre in collaborazione con Melarancia e la mostra dedicata a Fellini sono state sospese causa Covid 19

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

La pandemia da Covid-19 che ha interessato anche la nostra città ha avuto un evidente impatto con le attività e con gli obiettivi prefissati del servizio cultura in termini di interventi e sostegno al tessuto socio-culturale cittadino.

Il servizio cultura si è visto impegnato da subito nell'interpretazione delle normative nazionali e regionali emesse in merito alla chiusura di tutte le attività e gli spazi culturali. Da qui la necessità di supportare le associazioni culturali nelle scelte in merito alla riprogrammazione delle proprie attività, alla riapertura degli spazi e locali dati in concessione secondo specifici protocolli.

Si è provveduto a supportare il servizio di Protezione Civile:

- nell'affidamento della stampa ed affissione dei manifesti in città informativi sulla gestione "coronavirus" a beneficio della cittadinanza;
- nella stesura, approvazione e registrazione della convenzione con Coop Alleanza 3.0 ed il Comune per il progetto "Spesa a domicilio" a favore della fascia di popolazione più fragile (anziani, ammalati, soggetti a rischio) della città;
- nell'adesione al progetto di crowdfunding promossa da un imprenditore cittadino sul territorio comunale a sostegno della terapia intensiva del nosocomio pordenonese;

Il Convento di San Francesco, per la rifruizione delle sue sale polifunzionali, è stato oggetto di attenta valutazione e studio di due protocolli specifici di regolamentazione anticontagio per la gestione della emergenza epidemiologica al fine di consentire il riutilizzo contingentato dei locali.

Si è provveduto ad approfondire l'istruttoria del bando di contribuzione ordinaria per l'assegnazione di contributi economici per iniziative ed attività sociale 2020 in ambito culturale-turistico-ricreativo, attualmente ancora in corso, che ha visto lo studio di un centinaio di istanze, la raccolta delle informazioni presso ogni singolo richiedente della documentazione mancante, la verifica sulla fattibilità o modifica dei programmi turistico/culturali previsti alla luce della situazione emergenziale in corso.

In collaborazione con il servizio patrimonio si è provveduto ad indire e poi a perseguire con gli atti propedeutici per l'affidamento in concessione d'uso del compendio immobiliare denominato "Villa Cattaneo".

Si è provveduto alla proroga della convenzione con l'Associazione Vastagama per il progetto PAFF! ospitato in galleria A. Pizzinato.

La mostra Pordenone Experience ospitata in Galleria H. Bertoya si è conclusa il 23 febbraio 2020 con la presenza di oltre 7500 visitatori. Nel mese di aprile 2020 i contenuti e tour virtuali della mostra, sono diventati patrimonio culturale collettivo sotto forma di museo digitale permanente, con la loro pubblicazione sul sito del comune di Pordenone.

Lo stato di emergenza ancora in atto fino al 31 luglio 2020, consentirà una più attenta riprogrammazione generale delle attività culturali, degli interventi e degli obiettivi, solo dal 1° agosto prossimo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI									
Data assegn.:	01-gen-20	Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2020											
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>												
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100										
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%							
02	numero iniziative	25		20	-5,00	80%							
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		40	20
02	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		40	20
03	MONITORAGGIO E REALIZZAZIONE EVENTI	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		20	10
Totali:											100	50	
Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI									
Data assegn.:	01-gen-20	Avvio del percorso e di presentazione della candidatura della città di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2022. Entro il 30/06/2021											
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>												
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 99										
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%							
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICHI DEFINIZIONE PROGETT	01-feb-20	28-feb-20	27	01-feb-20	31-mar-20	59			0	CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	30	30
02	AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE PARTNERARIATI	01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20					0		40	10
03	DEFINIZIONE PROGETTO STRATEGICO	01-ott-20	31-gen-21	122			0			0		30	5
04	PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA	01-gen-21	02-mar-21	60			0			0		0	0
05	COMPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATA	03-mar-21	30-giu-21	119			0			0		0	0
Totali:											100	45	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-19	Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park 2020 ed eventi collaterali (presentazione catalogo sesta edizione, etc). Entro 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/05/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30		0	-30,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA		01-ago-20	31-dic-20	152								20	0
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA MEETING E DEGLI EVENTI COLLATERALI		01-ago-20	15-apr-21	257								20	0
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI		01-ago-20	31-mag-21	303								20	0
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-ago-20	31-mag-21	303								20	0
04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI		01-ago-20	15-apr-21	257								20	0
05	REALIZZAZIONE MEETING		01-mag-21	31-mag-21	30								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:	<i>Il progetto sarà ultimato nel 2021 per volontà delle amministrazioni coinvolte</i>
---------------------	---

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Attività in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività sono in linea con le previsioni.

L'unico rinvio riguarda la realizzazione del ciclo raduno, a cura dell'Associazione A ruota Libera Fiab e per il quale il servizio doveva avviare le attività propedeutiche e organizzative a supporto dei promotori. Tali attività di supporto da parte del servizio sono state realizzate.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-ago-19

Cammino di San Cristoforo. Ampliamento percorso turistico pordenonese. Inserimento all'interno dell'itinerario turistico regionale del cammino di un tracciato pordenonese con partenza dalla città. Entro il 30/06/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE PROGETTO		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	31-dic-19	121			0	CONCLUSA	0	0
02	ASSEGNAZIONE INCARICHI		01-gen-20	31-gen-20	30	20-nov-19	31-gen-20	72			0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE TRACCIATO		01-feb-20	31-mar-20	59	20-nov-19	31-dic-19	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	10	10
04	REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI E PROMOZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90	16-apr-19	16-apr-20	366			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (75GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

Allargare la promozione culturale turistica pordenonese anche coinvolgendo i capoluoghi regionali. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	n. comuni coinvolti	3		3	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-giu-20	181			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-20 **Organizzazione di una mostra antologica dell'artista Giorgio Celiberti attraverso un percorso artistico espositivo all'aperto in collegamento con la manifestazione fieristica "Pordenone Arte 2020" in collaborazione con Pordenone Fiere Spa. Entro il 31/12/2020.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		100	95
Totali:												100	95	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG ed enti del territorio anche attraverso il Tavolo del Turismo*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 01/01/2020 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
10102 N. riunioni organizzate	4	2	-2,00	50,00%
10103 N. associazioni e enti partecipanti	20	28	8,00	140,00%

102 *Organizzazione itinerari e visite notturne e sedi museali della città di Pordenone*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 01/01/2020 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
-------------	-----------	------------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
10202	n. visite e itinerari	10	8	-2,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Nei mesi di gennaio e febbraio l'attività programmata nell'ambito dei servizi scolastici si è svolta secondo le previsioni, con la completa realizzazione degli obiettivi per il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo.

Tuttavia, a partire dal 24 febbraio, data coincidente con la sospensione dell'attività scolastica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, disposta, sia a livello statale che regionale, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si è reso necessario riorganizzare le procedure e gli interventi nell'ambito dei servizi scolastici. In particolare, già in periodo di lockdown, dapprima in remoto e successivamente in presenza, è stato avviato un tavolo di lavoro permanente con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi cittadini per concordare una linea comune di interventi volta ad assicurare un'efficace ripresa dell'attività scolastica a settembre, sulla scorta delle disposizioni normative in materia (documento del Comitato Tecnico Scientifico e il Piano Scuola 2020-2021).

Nel corso di svolgimento del tavolo è stato chiesto ai Dirigenti Scolastici l'elaborazione di un piano, per ciascun plesso di competenza, con indicazione delle relative esigenze (spazi, arredi, attrezzature e infrastrutture informatiche, interventi di manutenzione, ecc...) al fine di utilizzare in maniera proficua tutte le risorse messe in campo, sempre con il fine di garantire a tutte le scuole il regolare avvio del nuovo anno scolastico.

Inoltre si è dovuto attendere le linee guida regionali, approvate a fine maggio, per organizzare, rimodulare e gestire in sicurezza i "Punti Verdi" comunali per la fascia 3/6 anni. E' stato compiuto uno sforzo notevole da parte dell'Amministrazione comunale, con la disponibilità della ditta appaltatrice del servizio, per garantirne l'avvio nel pieno rispetto delle norme anti contagio.

Oltre a ciò si è aggiunta la procedura di raccolta delle domande di apertura dei centri estivi in città dei gestori privati e i relativi sopralluoghi con il personale ispettivo dell'AsFO, per la verifica del rispetto delle norme anti contagio previste nelle linee guida.

L'obiettivo relativo all'attivazione del Pago PA è stato pienamente realizzato per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico ed è in via di completamento per gli altri servizi.

Infine l'intervento 103 "Conoscere il Fiume...", rivolto agli alunni delle scuole primarie e previsto per il periodo aprile/maggio, a causa della sospensione dell'attività scolastica è stato rinviato al nuovo anno scolastico.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-20	Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DELLA MEMORIA destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della Shoah. Entro il 15/02/2020.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI		15-set-19	15-gen-20	122	15-set-19	15-gen-20	122			0	CONCLUSA	30	30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-20	28-gen-20	27	01-gen-20	28-gen-20	27			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

3	ORGANIZZAZIONE CONCERTO SCUOLE	15-ott-19	27-gen-20	104	15-ott-19	27-gen-20	104			0	CONCLUSA	10	10
4	ORGANIZZAZIONE VARI EVENTI COLLATERALI	15-set-19	15-gen-20	122	15-set-19	15-gen-20	122			0	CONCLUSA	35	35
5	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE	01-gen-20	15-feb-20	45	01-gen-20	15-feb-20	45			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-20 **Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DEL RICORDO destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema delle FOIBE e dell'esodo Giuliano Dalmata. Entro il 31/03/2020.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON SCUOLE E ASSOCIAZIONI		15-set-19	01-feb-20	139	15-set-19	01-feb-20	139			0	CONCLUSA	30	30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-20	10-feb-20	40	01-gen-20	10-feb-20	40			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-feb-20	31-mag-20	106	01-gen-20	29-feb-20	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	40	40
4	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	29-feb-20	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - G Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-20 **Introduzione sistema di pagamento Pago PA per utilizzo servizi scolastici di trasporto e ristorazione, nonché per i punti verdi estivi. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO MODULI NELLA PIATTAFORMA		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	35	35

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

2	PUBBLICIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO	01-gen-20	31-mar-20	90	01-feb-20	28-feb-20	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	25	25
3	VERIFICHE EFFICACIA NUOVO SISTEMA	01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20					0		40	20
Totali:											100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito WEB dedicato ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%				
10102	N. interventi aggiornamento				2	1	-1,00	50,00%				
102	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2020/2021</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	01/07/2020	31/12/2020			01/09/2020							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10201	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%				
10202	N. domande pervenute				10	0	-10,00	0,00%				
10203	N. Borse di studio erogate				2	0	-2,00	0,00%				
Motivazione: A causa della pandemia il concorso per le borse di studio "Mior e Brussa" è stato sospeso e rinviato a settembre.												
103	<i>Collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2020 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>											
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista						
	01/04/2020	31/05/2020										
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10301	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%				
10302	N. scuole aderenti al progetto				14	0	-14,00	0,00%				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10303	N. alunni partecipanti	450	0	-450,00	0,00%		
10304	N. uscite con scuolabus	15	0	-15,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato Motivazione: A causa dell'emergenza sanitaria il servizio non è stato attivato per le scuole primarie cittadine.							
104 <i>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti di 4^e e 5^e degli Istituti Superiori interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		10/06/2020	31/12/2020	10/06/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
10402	N. Studenti aderenti			180	0	-180,00	0,00%
10403	N. Istituti di provenienza degli studenti			9	0	-9,00	0,00%
Motivazione: Data l'incertezza sulle modalità di riapertura delle scuole si è deciso di soprassedere e di attendere il mese di settembre per adeguarsi al sistema di organizzazione della didattica (in presenza o distanza) che verrà adottato. Comunicazione alle scuole.							
105 <i>Collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori Connessi"</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/08/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10502	N. scuole aderenti alla realizzazione			8	8	0,00	100,00%
10503	N. iscritti ai laboratori			45	0	-45,00	0,00%
Motivazione: L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato la sospensione di tutti i servizi educ. e scolast. Si rinvia a settembre per le verifiche necessarie (fondi ecc).							
106 <i>Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio. Entro il 31/12/2020</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10602	N. incontri				2	0	-2,00	0,00%
Motivazione:		Sono stati raccolti i dati da rielaborare per la presentazione delle proposte alla Regione. A causa dell'emergenza sanitaria il lavoro ha subito un rallentamento.						
107	Realizzare i punti verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2020.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		20/05/2020	30/11/2020	20/05/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
10702	N. domande pervenute			130	160	30,00	123,08%	
10703	N. domande accolte			130	140	10,00	107,69%	
10704	N. Punti verdi in città			2	4	2,00	200,00%	
10705	N. Giorni di apertura			20	30	10,00	150,00%	
Motivazione:		L'emergenza sanitaria del COVID -19 ha comportato la sospensione di tutti i servizi educ e scol. Con l'emanazione delle LINEE guida è stata normata la ripresa delle attività educat.e ludiche per i minori, compresi i Punti verdi. (maggio 2020)						
108	Dare seguito all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta di collaborazione con gli Istituti Scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi in questo percorso di crescita civile. Entro 31/12/2020							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10800	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
10801	N. scuole aderenti da gennaio a giugno			10	10	0,00	100,00%	
10802	N. classi aderenti da gennaio a giugno			30	30	0,00	100,00%	
10803	N. incontri plenari e con i docenti da gennaio a giugno			6	1	-5,00	16,67%	
10804	N. incontri nelle scuole aderenti da gennaio a giugno			20	4	-16,00	20,00%	
10805	N. scuole aderenti da settembre a dicembre			10	0	-10,00	0,00%	
10806	N. classi aderenti da settembre a dicembre			30	0	-30,00	0,00%	
10807	N. incontri plenari e con i docenti da settembre a dicembre			2	0	-2,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10808	N. incontri nelle scuole da settembre a dicembre		10	0	-10,00	0,00%
Motivazione: L'emergenza sanitaria da COVID 19 ha comportato la sospensione di tutti i servizi educ.e scolastici sul territorio nazionale. In attesa delle Linee Guida per la ripresa delle attività anche il CCR è stato sospeso e rinviato al nuovo a.s.						
109	<i>Dare prosecuzione ai servizi aggiuntivi (bus navetta, ristorazione scolastica, servizio di pre e post scuola) a favore degli alunni della scuola primaria "IV Novembre" fino al termine dei lavori di straordinaria manutenzione del plesso scolastico.</i>					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
		07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10901	% realizzazione			100	20	-80,00 20,00%
10902	N. utenti coinvolti			100	50	-50,00 50,00%
Motivazione: L'emergenza sanitaria da COVID 19 ha comportato la sospensione dei servizi educativi e scolastici nell'intero territorio nazionale. Il servizio proseguirà per il prossimo anno scolastico in base anche alle LINEE GUIDA che verranno indicate per la ripresa						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Nei mesi di gennaio e febbraio l'attività programmata nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica si è svolta secondo le previsioni. A partire dal 24 febbraio, data coincidente con la sospensione dell'attività scolastica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, disposta a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si è reso necessario riorganizzare le procedure e gli interventi nell'ambito del servizio di ristorazione. In particolare, oltre agli accordi con gli attuali fornitori, è stato necessario riorganizzare il personale comunale addetto alla produzione dei pasti per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, con assegnazione temporanea delle seguenti attività: igienizzazione e sanificazione mirata delle cucine, di formazione attraverso un percorso altamente professionalizzante, di verifica dei manuali di autocontrollo e stesura di ricette al fine di elaborare una pubblicazione per genitori e bambini, oltre che, su proposta e disponibilità personale, in mansioni di supporto ai servizi sociali legati all'emergenza sanitaria. La riorganizzazione ha coinvolto anche il capocuoco a cui sono state assegnate attività di coordinamento del personale e amministrative legate agli adempimenti del servizio di ristorazione scolastica.

A seguito della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, oltre che dei servizi educativi e scolastici, si è provveduto come previsto dall'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 alla sospensione del servizio di produzione e distribuzione pasti e approvvigionamento derrate nelle scuole statali cittadine, come da richiesta delle ditte aggiudicatrici.

Di conseguenza, non è stato dato corso alle nuove procedure di gara considerata anche l'incertezza rispetto alle modalità di riapertura delle scuole e di erogazione del servizio di ristorazione.

Pertanto si rende necessario rivedere la tempistica per lo svolgimento delle gare oltre ai contenuti degli elaborati, alla luce delle modalità di erogazione del servizio da stabilire in accordo con i dirigenti scolastici, sulla base delle disposizioni contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico e nel Piano Scuola 2020-2021.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-19
Gestione gara per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/12/2021
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: No
 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		0	-30,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-set-20	01-dic-20	91								100	0
2	SVOLGIMENTO GARA		10-gen-21	01-lug-21	172								0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121			0					0	0
Totali:											100	0		

Motivazione:

Gli elaborati di gara sono stati predisposti ed approvati con determinazione dirigenziale n. del 3 aprile 2020. Tuttavia a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e la conseguente

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

sospensione dei termini amministrativi, nonché l'incertezza sulle modalità di espletamento del servizio di ristorazione per il prossimo anno scolastico, non è stato possibile dare avvio al bando di gara.

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-19

Gestione gara per la fornitura delle derrate alle cucine degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia, dando rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonché ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/12/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		0	-30,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA	00045	01-set-20	01-dic-20	91								100	0
2	SVOLGIMENTO GARA	00045	10-gen-21	01-lug-21	172								0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121			0					0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:

Tutti gli elaborati di gara sono stati predisposti, ma a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e la conseguente sospensione dei termini amministrativi, nonché l'incertezza sulle modalità di espletamento del servizio di ristorazione per il prossimo anno educativo/scolastico, non è stato possibile dare avvio al bando di gara.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Completamento del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2017/2018*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2020 Fine Prevista 31/08/2020 Inizio Effettiva 01/01/2020 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%
10102 N. raccomandate inviate	349	0	-349,00	0,00%
10103 N. solleciti bonari	240	245	5,00	102,08%
10104 Importo € raccomandate	88000	0	-88.000,00	0,00%
10105 Importo € solleciti bonari	74850	0	-74.850,00	0,00%

Motivazione: A causa dell'emergenza sanitaria da Covid- 19 è stato sospeso l'invio delle raccomandate e si è provveduto a solleciti bonari telefonici.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

102	<i>Attivazione di progetti/iniziative, rivolti ad alunni, personale scolastico e genitori, sulle buone prassi di gestione del cibo, sulla corretta alimentazione e sulla scelta dei prodotti alimentari</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10202	N. partecipanti			300	100	-200,00	33,33%
10203	N. progetti attivati			2	1	-1,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Nei mesi di gennaio e febbraio l'attività programmata nell'ambito del trasporto scolastico si è svolta secondo le previsioni.

A partire dal 24 febbraio, data coincidente con la sospensione dell'attività scolastica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, disposta, sia a livello statale che regionale, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si è reso necessario riorganizzare le procedure e gli interventi nell'ambito dei servizi scolastici. In particolare per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico, anch'esso sospeso dal giorno della data di chiusura delle scuole, si è dovuto procedere alla ricognizione dei pagamenti anticipati della 2^a rata effettuati dall'utenza, al fine di rimborsare le somme non dovute per mancato utilizzo del servizio. Sono stati predisposti i relativi atti e la documentazione necessaria alla liquidazione.

E' stato avviato un confronto con la ditta affidataria per concordare l'organizzazione del servizio per il prossimo anno scolastico, che sarà definito in base alle modalità di funzionamento delle scuole (orari, tempo scuola, ecc..) stabilite dai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare 00000 Nidi Infanzia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività nei mesi di gennaio e febbraio si è svolta secondo le previsioni. La successiva sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria determinatasi dalla diffusione epidemica del COVID-19, ha comportato una revisione delle attività da parte del Servizio nidi e infanzia. I nidi a gestione diretta L'Aquilone e Il Germoglio hanno proseguito le proprie attività educative calandole sui contenuti enunciati nel progetto "Un nido senza un nido", elaborato dalla coordinatrice pedagogica con il supporto costante delle coordinatrici interne e dei gruppi di lavoro. Sono stati rivisti e rafforzati, con l'aiuto degli strumenti digitali, gli aspetti educativi e relazionali con famiglie e bambini. Oltre alle nuove modalità di contatto verso l'esterno, il personale dei nidi ha potenziato l'aspetto formativo sempre con la supervisione della coordinatrice pedagogica. La vicinanza alle famiglie è stata valorizzata dall'Amministrazione comunale, che si è rivolta direttamente ai bambini con una lettera del Sindaco. La regia è stata condotta costantemente dall'ufficio amministrativo sulla base del progetto presentato e di coordinamenti settimanali con i nidi, al fine di gestire le attività prevalenti in smart working e residuali in presenza. Nelle strutture è stata eseguita l'attività di pulizia e sanificazione ad opera del personale interno, il quale è stato anche impegnato nella sanificazione giornaliera degli uffici amministrativi della sede dell'ex Convento di San Francesco. L'Amministrazione comunale ha proseguito ad erogare il contributo per la frequenza dei servizi nido privati accreditati dal Comune di Pordenone, secondo le modalità previste in riferimento all'anno educativo 2019/2020. E' proseguito il processo di rilascio dell'accreditamento dei nidi d'infanzia privati e dei servizi integrativi, in collaborazione con l'organo tecnico istituito dalla Regione a supporto dei comuni per le procedure di verifica e rilascio dello stesso. In seguito all'emanazione delle linee guida nazionali e regionali, le strutture di via General Cantore 9 e via Auronzo 8 sono state impiegate per l'avvio e la realizzazione del servizio sperimentale estivo denominato "Estate Insieme 2020" rivolto ai bambini della fascia 0-3 anni. Sono stati garantiti 45 posti per 7 settimane, dal 22 giugno al 7 agosto 2020. Il Servizio amministrativo svolge altresì attività informative e di supporto ai servizi presenti nel territorio finalizzate all'avvio delle attività sperimentali e, in collaborazione con l'AsFO, presiede ai sopralluoghi di verifica dei protocolli COVID-19 nei servizi sperimentali estivi attivati nel territorio comunale. In seguito all'emanazione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, il Servizio sta verificando le misure necessarie al fine di riaprire i servizi all'infanzia a gestione diretta a partire da settembre 2020.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAUZ Federica
Data assegn.:	01-gen-20	Sviluppo di attività finalizzate alla promozione di una cultura per la prima infanzia: progetto Carta della Continuità Educativa 0-6, giornate di nido aperto, accoglimento studenti in tirocinio, incontri formativi per genitori, Giornata dei diritti dei bambini. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA 0-6	07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20					0		30	20
02	TAVOLO DI LAVORO 0-3	07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20					0		20	15
03	GIORNATE DI NIDO APERTO	01-feb-20	29-feb-20	28	01-feb-20	29-feb-20	28			0	CONCLUSA	10	10
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO	07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20					0		10	8
05	FORMAZIONE PER GENITORI	07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20					0		20	10
06	GIORNATE DEI DIRITTI DEI BAMBINI	01-mag-20	30-nov-20	213	01-mag-20					0		10	3
Totali:											100	66	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-20

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Collaborazione con Neuropsichiatria Infantile dell'AAS5 Friuli Occidentale e Servizi Sociali per affinare i progetti personalizzati e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari a rischio. Obiettivo congiunto di entrambi i nidi. Entro 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. bambini accolti	5		5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-20	31-mag-20	91	01-mar-20	31-mag-20	91			0	CONCLUSA	35	35
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI		01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20					0		20	10
03	DEFINIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI		30-lug-20	31-dic-20	154			0			0		25	0
04	VERIFICHE PERIODICHE		01-set-20	31-dic-20	121			0			0		20	0
Totali:											100	45		

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-20

Accreditamento dei nidi d'infanzia comunali: verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2005. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	VERIFICA PERIODICA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	20	15
02	ATTIVITÀ COORDINATORE PEDAGOGICO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	50	25
03	DEFINIZIONE TARIFFE MINIME E MASSIME		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20					0	10	3
04	PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	20	15
Totale:											100	58	

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CAUZ Federica
Data assegn.:	01-gen-20	Accreditamento dei soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro 31/12/2020.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	n. nidi privati accreditati	5		5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ACCOGLIMENTO DOMANDE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	30	25
02	ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	40	30
03	VERIFICA PERMANENZA REQUISITI		01-set-20	31-dic-20	121			0			0	30	15
Totale:											100	70	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Attivazione del prolungamento estivo del servizio nido						100
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		13/07/2020	24/07/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
10402	N. bambini coinvolti			40	40	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10403	N. giornate				10	10	0,00	100,00%
102	Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione				100	50	-50,00	50,00%
10202	N. famiglie coinvolte				50	50	0,00	100,00%
10203	Importo erogato €				125000	0	-125.000,00	0,00%
103	Verifica e monitoraggio costante nel corso dell'anno educativo dello stato vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali, in collaborazione con AAS5 Friuli Occidentale							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% realizzazione				100	70	-30,00	70,00%
10302	N. bambini coinvolti				150	100	-50,00	66,67%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Le attività e le programmazioni non sono state rispettate a causa della pandemia che ha provocato l'annullamento o lo spostamento di quanto previsto nella prima parte dell'anno. Alcune manifestazioni sono state annullate ed altre sono state sospese in attesa d
In particolare la manifestazione "Giornata dello Sport", curata direttamente dall'ufficio, viene spostata al mese nel di settembre e rivista nel suo format. Verrà data l'opportunità alle associazioni sportive che parteciperanno di promuovere le proprie attività, i loro corsi che inizieranno nel medesimo mese attraverso la distribuzione di materiale informativo e l'offerta di coupon di "prova gratuita" da effettuarsi nelle rispettive palestre.
Nel periodo del lockdown si è mantenuto uno stretto contatto con le Associazioni al fine di condividere gli aggiornamenti normativi emanati rispetto all'effettuazione delle manifestazioni e collaborato per individuare nuove date per la realizzazione delle manifestazioni sospese.
Sono state istruite le domande di contributo da bando 2020 e richiesto la documentazione mancante e le informazioni in merito allo svolgimento delle singole iniziative.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-20
Ob. Modificato: Sì
Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		07-lug-20	06-set-20	61							RITARDO SU INIZIO (7GG)	10	0
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		13-lug-20	14-set-20	63							RITARDO SU INIZIO (1GG)	40	0
03	RISORSE ECONOMICHE		13-lug-20	06-set-20	55							RITARDO SU INIZIO (1GG)	5	0
04	VERIFICA SPAZI		13-lug-20	14-set-20	63							RITARDO SU INIZIO (1GG)	5	0
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		13-lug-20	06-set-20	55							RITARDO SU INIZIO (1GG)	10	0
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		26-ago-20	04-set-20	9								10	0
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		26-ago-20	06-set-20	11								15	0
08	VERIFICA FINALE		07-set-20	19-ott-20	42								5	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Motivazione:

La manifestazione non si è potuta svolgere nella data prevista, stante l'emergenza sanitaria e verrà effettuata nel mese di settembre

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Manifestazioni sportive in collaborazione

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		11/08/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - annullato			0	0	0,00	0,00%
10105	Torneo Internazionale di Judo Villanova - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - annullato			0	0	0,00	0,00%
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - agosto			100	0	-100,00	0,00%
10108	Giro Podistico Internazionale "Citta di Pordenone" - settembre			100	0	-100,00	0,00%
10109	Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone" - settembre			100	0	-100,00	0,00%
10110	Campionati Studenteschi - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10111	Sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - agosto			100	0	-100,00	0,00%
10112	Magraid - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10113	Meeting Internazionale di atletica leggera "M. Agosti" - annullato			0	0	0,00	0,00%
10114	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre			100	0	-100,00	0,00%
10115	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10116	Italian Baja - annullato			0	0	0,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

102 <i>Manifestazioni del tempo libero</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
10202	Fortajada - annullato			0	0	0,00	0,00%
10203	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport gennaio-dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10204	Festa del Noncello - annullato			0	0	0,00	0,00%
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza gennaio-dicembre			100	10	-90,00	10,00%
10206	Pordenone Pedala - annullato			0	0	0,00	0,00%
10207	Festa di San Martino - Novembre			100	0	-100,00	0,00%

103 <i>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		06/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10302	N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate			40	0	-40,00	0,00%

104 <i>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
10402	N. assegnazioni			42	0	-42,00	0,00%

105 <i>Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10501	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
10502	N. studenti sportivi segnalati	20	0	-20,00	0,00%
10503	N. premi assegnati	4	0	-4,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 261 GRANDI EVENTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Il Carnevale è stato regolarmente organizzato sia per quanto riguarda la sfilata dei carri allegorici sia per la festa in piazza XX Settembre il 25 febbraio. La sfilata dei carri del 15 febbraio si è regolarmente svolta ed è stata una delle edizioni con maggior pubblico presente complice la bellissima giornata di sole. La festa di fine carnevale è stata annullata il giorno precedente causa Covid 19. L'Estate in città sarà organizzata in forma più contenuta, stante la normativa restrittiva presente al momento. Saranno garantiti il Cinema sotto le stelle in piazzetta Calderari in collaborazione con l'Ass. Cinemazero, concerti e animazioni per i più piccoli in piazza XX Settembre in collaborazione con l'Associazione Sviluppo e territorio. L'area verde adiacente il Castello di Torre sarà allestita per poter consentire ad associazioni teatrali e musicali di organizzare le proprie attività. Molte storiche manifestazioni calendarizzate nella prima parte dell'anno, causa pandemia, sono state annullate quali Dedicata e Rogo e processo della vecia. Altre sono sospese in attesa di capire la fattibilità di recuperarle nella seconda parte dell'anno ovvero dopo la conclusione dell'emergenza sanitaria prevista per il 31 luglio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.I - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI
 Data assegn.: 01-gen-20
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-20	20-nov-20	80						0		30	0
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-20	06-gen-21	127						0		5	0
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-20	06-gen-21	127						0		4	0
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-20	06-gen-21	52								3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-20	06-gen-21	113						0		3	0
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-20	06-gen-21	92						0		4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	05-nov-20	20-gen-21	76								15	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE	15-ott-20	31-dic-20	77								5	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE	22-nov-20	06-gen-21	45						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO	22-nov-20	06-gen-21	45						0		6	0
11	VERIFICA FINALE	07-gen-21	31-mar-21	83								0	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro 31/08/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		36	-64,00	36%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		16-giu-20	15-lug-20	29	16-giu-20							30	15
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20							5	3
03	RISORSE ECONOMICHE		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20							4	3
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		03-lug-20	31-ago-20	59							RITARDO SU INIZIO (11GG)	5	0
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20							3	2
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20							4	3
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		29-giu-20	05-set-20	68	29-giu-20							15	9
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20							4	1
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		04-lug-20	31-ago-20	58							RITARDO SU INIZIO (10GG)	25	0
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		04-lug-20	31-ago-20	58							RITARDO SU INIZIO (10GG)	3	0
11	VERIFICA FINALE		01-set-20	31-dic-20	121						0		2	0
Totali:											100	36		

Motivazione:

L'emergenza sanitaria in corso ha provocato lo slittamento dell'organizzazione e la totale rimodulazione rispetto alle previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (15/02) e festa dei bambini (25/02)	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-19	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo:	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni:		97 ■

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		97	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		12-dic-19	31-gen-20	50	12-dic-19	31-gen-20	50			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		15-dic-19	25-feb-20	72	15-dic-19	25-feb-20	72			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-gen-20	25-feb-20	36	20-gen-20	25-feb-20	36			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		14-gen-20	25-feb-20	42	14-gen-20	25-feb-20	42			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-feb-20	28-feb-20	18	10-feb-20	28-feb-20	18			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-gen-20	25-feb-20	41	15-gen-20	25-feb-20	41			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		15-feb-20	25-feb-20	10	15-feb-20	15-feb-20	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	24	21
08	VERIFICA FINALE		26-feb-20	30-apr-20	64	26-feb-20	30-apr-20	64			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	97	

Motivazione: A causa dell'emergenza sanitaria in corso, la giornata dedicata alla festa dei bambini in programma per il 25 febbraio è stata annullata

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2020.	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-20	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni:		93 ■

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'	01-gen-20	29-nov-20	333	10-gen-20						0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	20	10
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER	01-feb-20	29-nov-20	302	01-feb-20						0		10	5
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE	01-feb-20	30-dic-20	333	01-feb-20						0		10	3
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI	07-set-20	23-set-20	16									30	0
05	ORGANIZZAZIONE	01-feb-20	30-dic-20	333	01-feb-20						0		10	5
06	REALIZZAZIONE EVENTI	16-set-20	20-set-20	4									20	0
Totali:												100	23	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06	Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
----------------------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

101	<i>Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%
10102	Rassegna monografica Dedicata Hisham Matar - luglio/dicembre				100	0	-100,00	0,00%
10103	Festival Arlecchino Errante - settembre/dicembre				100	0	-100,00	0,00%
10104	Rassegna Pordenone Pensa - luglio				100	0	-100,00	0,00%
10105	Premio B. Cavallini - ottobre				100	0	-100,00	0,00%
10106	Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine (annuale)				100	50	-50,00	50,00%
10107	Accordeon Festival - ottobre				100	0	-100,00	0,00%
10108	Segovia Festival - febbraio/marzo				100	100	0,00	100,00%
10109	Polinote musica in città - agosto				100	0	-100,00	0,00%
10110	Le giornate del cinema muto - ottobre				100	0	-100,00	0,00%
10111	Piano City Pordenone Project - giugno				100	100	0,00	100,00%
10112	Ciceroni Fai (annuale)				100	10	-90,00	10,00%
10113	Rassegna teatro popolare - annuale				100	40	-60,00	40,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

10114	A teatro anch'io - annuale	100	40	-60,00	40,00%
10115	Blues Festival - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10116	Music in Village - agosto	100	0	-100,00	0,00%
10117	Giostra dei Castelli - settembre	100	0	-100,00	0,00%
10118	"Barocco Europeo" - luglio	100	0	-100,00	0,00%
10119	Caffè corretto Scienza - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10120	Mercatino antiquariato - annuale	100	20	-80,00	20,00%
10121	Processo e rogo della vecia - on line	100	100	0,00	100,00%
10122	PordenoneOnAir - settembre	100	0	-100,00	0,00%
10123	Ex Convento Live - annuale	100	20	-80,00	20,00%

Motivazione: Tutte le iniziative in programma, tranne Piano City ed alcune date delle rassegne annuali, non hanno avuto avvio stante l'emergenza sanitaria in corso. Alcune manifestazioni sono state riprogrammate da luglio in poi, altre invece sono state annullate

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI

C. Elementare 34001 Impianti sportivi #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Sono state perfezionate le convenzioni per la gestione dello stadio-velodromo O. Bottecchia, campi della parrocchia San Francesco, piastra e campi di bocce della Parrocchia dell'Immacolata concezione.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato con cui è stata confermata l'aggiudicazione della concessione della piscina comunale "Del Bianco" alla società A.r.c.a.ssd a r.l., si stanno attuando tutte le procedure per agevolare il passaggio dalla Gis.ssd srl a nuova gestione che, sia a causa del Covid 19 sia a causa di problemi di rapporti con la Gis stessa, sta riscontrando alcuni problemi.

Nel periodo di lockdown e di conseguente chiusura di tutti gli impianti sportivi, l'ufficio si è tenuto costantemente in contatto con le associazioni che gestiscono gli stessi tenendole aggiornate rispetto alla normativa che di frequente veniva adottata. Nel momento in cui si è potuto gradualmente riaprire le palestre l'ufficio ha condiviso con i gestori le modalità di apertura e l'adozione di protocolli di utilizzo.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020