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17001 Biblioteca170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Biblioteca e Archivio storico P.O. Danin AntonioSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività della biblioteca per i mesi di gennaio e febbraio si sono svolte come da previsioni.

Successivamente, in relazione alla sospensione dei servizi al pubblico causata dal diffondersi del virus COVID-19, la biblioteca civica ha dovuto riprogrammare le 
attività inizialmente previste.

Va ricordato che l’intera struttura bibliotecaria è imperniata sull’offerta dei servizi di lettura e di approfondimento a molte fasce di pubblico. Nel corso degli anni passati 
la frequenza dei lettori ha raggiunto numeri importanti (circa 230.000 presenze nel 2019) e standard qualitativi elevati (questionario di gradimento 2018: voto 
complessivo del pubblico pari a 9). Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica ha portato, anche nel settore bibliotecario, ad un forte calo delle presenze.

Per riportare gradualmente gli utenti a fruire delle attività in presenza rispettando le norme di sicurezza, si è provveduto a dotare le postazioni degli operatori e quelle 
del pubblico dei necessari dispositivi di prevenzione e protezione. Sono stati redatti e successivamente aggiornati specifici protocolli tecnici per regolamentare l’attività 
della biblioteca, della sala conferenze, del chiostro, della sezione ragazzi e della sala esposizioni. Un percorso analogo è stato predisposto per l’archivio storico. Sono 
stati richiesti appositi protocolli di sicurezza anche alle biblioteche di quartiere per la loro graduale riapertura.

In questa fase, l’accesso del pubblico alla biblioteca è ripreso su appuntamento ed attraverso la prenotazione dei testi che l’utente intende richiedere. A partire dal 9 
settembre il servizio è stato implementato con la possibilità per l’utenza di svolgere attività di studio personale ed individuale attraverso prenotazioni. Le nuove 
modalità hanno riscosso il gradimento dell’utenza con le 32 postazioni disponibili costantemente utilizzate.

Per quanto riguarda l’attività di catalogazione e la messa a disposizione del pubblico del patrimonio librario in lingua inglese donato dal Tabor Trust per onorare la 
memoria della mecenate statunitense Carol Lee Price, è stata completata la fase di catalogazione e di allestimento della sala. I materiali sono già fruibili ed inseriti nel 
catalogo on line. Dovrà essere rivista invece la fase di inaugurazione, compatibilmente con i protocolli anticontagio della biblioteca e la disponibilità ad intervenire dei 
responsabili statunitensi.

È proseguito regolarmente il piano di ottimizzazione delle raccolte, di revisione inventariale, di scarto e di collocazione a deposito dei volumi a bassa circolazione. Si è 
aderito all'avviso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativo al "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria”. La domanda del 
Comune di Pordenone è stata accolta e finanziata. Sono state quindi avviate le procedure per l’utilizzo del contributo concesso.

Sono ripresi gli incontri periodici del Gruppo di Lettura della biblioteca, rivedendone l’organizzazione. È stato ridefinito anche il programma delle attività culturali, con la 
consapevolezza che sono venute a mancare le collaborazioni con alcuni grandi eventi. Anche in questo caso sono in atto forme diverse di coinvolgimento dell’utenza 
coniugando la parte da svolgere in presenza e quella da sviluppare attraverso le potenzialità del web.
In merito all’attuazione del progetto "Identità oltre i muri", finanziato con uno specifico contributo regionale sulla cultura storica ed etnografica, sono state realizzate una 
serie di attività che hanno avuto come riferimento principale le iniziative dedicate alla caduta del muro di Berlino. Le indicazioni operative ricevute dal competente 
Servizio regionale consentiranno di poter completare la progettualità avviata e sviluppare gli eventi programmati estendendoli al 2021.

Sono proseguiti regolarmente gli interventi di conservazione del patrimonio librario ed è stato assegnato dalla Fondazione Friuli un contributo per il restauro per due 
serie di diplomi: una di Michelangelo Grigoletti e l’altra di Antonio Marsure.

Le attività di lettura rivolte a bambini e ragazzi sono riprese in presenza con il mese di settembre negli spazi del chiostro della biblioteca. Il progetto sperimentale con 
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020
gli istituti scolastici superiori del territorio, Pordenonelegge, l’Istituto “Flora” e l'Area Giovani del C.R.O. di Aviano, è stato riconvertito nel progetto “Sposta la tua mente 
al dopo….. e raccontalo”. Della commissione di valutazione degli elaborati ha fatto parte anche un dipendente della biblioteca civica.

Per quanto riguarda l’attività espositiva della biblioteca è stata rimodulata in base al progetto iniziale del 2020 ed ai protocolli anticontagio approvati. Il riavvio delle 
mostre, previsto per fine settembre, è stato posticipato agli inizi di novembre per indisponibilità degli artisti. La riprogrammazione degli eventi in presenza si è resa 
necessaria anche per la sala “Degan” e l’area centrale del chiostro.

Per quanto riguarda i dati relativi agli indicatori di attività e di performance, questi andranno rivisti e rimodulati tenendo conto delle sostanziali modificazioni intervenute 
sulla programmazione dei servizi offerti all’utenza ed alla gestione delle attività.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Fondo bibliografico in memoria di Carol Lee Price: conclusione catalogazione e apertura al pubblico della sezione dedicata. Entro il 15/12/2020
Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%100 -20,0030 80

02 n. opere catalogate 100%1000 0,0049 1000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE E MESSA A 
DISPOSIZIONE ONLINE SCHEDE CATAL

01-gen-20 30-ott-20 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

50 5017001 303 273

02 ALLESTIMENTO SALA 01-lug-20 30-set-20 01-lug-20 28-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

30 3091 89 0

03 INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO 
DELLA NUOVA SEZIONE

01-nov-20 15-dic-20 20 044 0

100 80Totali:

Restauro pubblicazioni periodiche e/o materiale documentario appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%100 -25,0060 75

02 N. pubblicazioni restaurate 28
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA 
SOTTOPORRE A RESTAURO

01-gen-20 29-feb-20 01-gen-20 27-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

10 1059 57 0

02 ISTRUTTORIA  RICHIESTA DI CONTRIBUTO A 
FONDAZIONE FRIULI

01-mar-20 30-apr-20 01-mar-20 16-apr-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (14GG)

30 3060 46 0

03 ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO 
DI RESTAURO

01-giu-20 30-lug-20 01-giu-20 22-lug-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

30 3059 51

04 CONSEGNA MATERIALE DA RESTAURARE A 
DITTA INCARICATA

31-lug-20 30-ago-20 27-ago-20 27-ago-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

5 530 0

05 RIENTRO DEL MATERIALE RESTAURATO 01-nov-20 30-nov-20 5 029 0 0

06 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 01-dic-20 31-dic-20 20 030 0 0

100 75Totali:

Organizzazione e gestione di n. 10 incontri del Gruppo di Lettura. Entro il 31/12/2020.
Cod. Ob.3 - C Rilev. 100

01-gen-20

91

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DANIN AntonioReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0050 70

02 n. incontri 60%10 -4,003 6

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 01-gen-20 31-gen-20 01-gen-20 31-gen-20 CONCLUSA 10 1030 30 0

02 AVVIO INCONTRI 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 10 6365 0

03 SCELTA DEI TESTI DA PROPORRE IN LETTURA 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 40 27365 0

04 CONDUZIONE DEGLI INCONTRI 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 40 27365 0

100 70Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020
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“Segni d’arte e cultura in biblioteca”: valorizzazione delle espressioni artistiche legate all’arte, alla sperimentazione, al libro ed alla scrittura attraverso un 
programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell’anno. Di seguito vengono indicate le singole mostre.

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 07/01/202007/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10100 % di realizzazione 100 30 30,00%-70,00

10101 N. visitatori totali 5000 0 0,00%-5.000,00

10102 Mostra fotografica di BASSO CANNARSA - gennaio/febbraio 100 100 100,00%0,00

10103 Mostra DEDICA Festival (annullato) 0 0 0,00%0,00

10104 Mostra di Egisto MAURO su poesie di Pierluigi Cappello (annullato) 0 0 0,00%0,00

10105 Mostra di Marcella BASSO "Libri che costruiscono ponti e abbattono muri" con UNICEF (annullat 0 0 0,00%0,00

10106 Mostra di Pietro Disegna (annullato) 0 0 0,00%0,00

10107 Mostra "Fusioni Urbane" con Ass. Media Naonis - ottobre/dicembre 100 0 0,00%-100,00

10108 Mostra in collaborazione con Pordenonelegge (annullato) 0 0 0,00%0,00

10109 Mostra Morettin - ottobre/novembre 100 0 0,00%-100,00

10110 Mostra di illustrazioni per l'infanzia di Glenda Sburelin - novembre/dicembre 100 0 0,00%-100,00

A causa del'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 sono state annullate le mostre di DEDICA, Marcella Basso e Pordenonelegge. 
Le mostre con gli artisti Egisto Mauro e Pietro Disegna sono state riprogrammate nel 2021.

Motivazione:
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17002 Archivio storico170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Biblioteca e Archivio storico P.O. Danin AntonioSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L’archivio storico ha svolto regolarmente il proprio servizio di ricerca e messa a disposizione della documentazione per le esigenze degli uffici comunali. Tale attività è 
proseguita, durante il periodo di sospensione imposto dal COVID-19, in modalità telematica anche per le esigenze puntuali dell’utenza esterna. È stato garantito il 
supporto e l’assistenza tecnica ai diversi uffici comunali per l’attività di selezione e scarto di documentazione. La rimodulazione delle attività scolastiche in presenza ha 
condizionato la realizzazione dei laboratori messi a disposizione dei diversi istituti del territorio. È stato possibile confermare l’organizzazione sia della mostra 
documentaria dedicata ai 10 anni della biblioteca nella nuova sede di piazza XX Settembre, che dell’esposizione dedicata al quartiere di Borgomeduna.
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175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Avvio Accademia del Volontariato101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di rilevazione 70 50 71,43%-20,00

10102 N. volontari coinvolti 30 15 50,00%-15,00

Gestione emergenza Covid-19 Politiche giovanili. Entro il 31/12/2020102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/02/202001/02/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 60 60,00%-40,00
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MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Per la ricognizione degli obiettivi fare riferimento ai singoli musei e alle strutture espositive.
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18501 Museo d'Arte185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

ATTIVITA' DIDATTICA E CULTURALE
A causa dell'emergenza Covid 19, continuano ad essere  sospesi  i progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le visite guidate domenicali, rivolte ad un pubblico 
più ampio. Con la riapertura delle scuole, sono state valutate e definite alcune possibili modalità di svolgimento delle attività didattiche in relazione al protocollo anti 
Covid per l'accesso alla struttura museale.

CONSERVAZIONE E RESTAURO
In linea con il programma dei restauri, è stato affidato l'intervento conservativo dell'opera di Ate Gasparetto "Ragazzo al sole" al fine di prevenire ulteriori rischi di 
degrado e con finalità di studio e presentazione al pubblico.

RICERCA E STUDIO
La collaborazione con la Soprintendenza, secondo quanto previsto nel progetto catalogazione e valorizzazione della collezione Galvani, è proseguita con l'affidamento 
dell'incarico di schedatura del III lotto di ceramiche (250 n. inventariali) e l'avvio dell'attività.

DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO
Prosegue regolarmente l'attività. 
' stata avviata la procedura di prestito di un'opera museale per l'esposizione al Museo nazionale Romano.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE
La nuova programmazione delle mostre temporanee è stata rispettata con la realizzazione delle seguenti attività:
- mostra del pittore Pier Antonio Chiaradia (10 luglio - 16 agosto);
- mostra di opere di Mario Alimede (agosto - settembre);
 confermando  la successiva mostra in collaborazione con il CRAF (ottobre - novembre) e quella "Omaggio a Michelangelo Grigoletti". Si è ritenuto, per motivi di 
valorizzazione e  contenimento dei costi, di ricomprendere nella mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti quella di presentazione dei restauri, trattandosi di uno dei 
suoi dipinti più importanti ( n. 10107).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Opere del '900 in Museo civico. Presentazione di una selezione di opere del patrimonio museale, di autori del primo Novecento legati al 
territorio (maggio-giugno)

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-20

0Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100

02 N. visitatori 700

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Motivazione del ritardo:

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 STUDIO E INDIVIDUAZIONE TEMA/PERIODO 
CRONOLOGICO

01-feb-20 31-mar-20 RITARDO SU 
INIZIO (271GG)

20 059 0 0

02 VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI 16-mar-20 24-apr-20 RITARDO SU 
INIZIO (227GG)

15 039 0 0

03 TESTI E DIDASCALIE 30-mar-20 30-apr-20 RITARDO SU 
INIZIO (213GG)

30 031 0 0

04 PROMOZIONE 14-apr-20 29-apr-20 RITARDO SU 
INIZIO (198GG)

15 015 0 0

05 ALLESTIMENTO 28-apr-20 13-mag-20 RITARDO SU 
INIZIO (184GG)

15 015 0 0

06 INAUGURAZIONE 09-mag-20 14-mag-20 RITARDO SU 
INIZIO (173GG)

5 05 0 0

100 0Totali:

Mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti nel 150° dalla sua scomparsa, dicembre 2020.
Presentazione di una selezione di opere e disegni conservati al Museo, integrata da un'esposizione multimediale.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-20

97

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 32%95 -65,0010 30

02 N. VISITATORI 5000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A 
CURATORE

15-giu-20 31-ago-20 15-giu-20 31-ago-20 CONCLUSA 8 877 77

02 VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED 
EVENTUALE INTEGRAZIONE

30-giu-20 31-ott-20 30-giu-20 9 4123

03 RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI 01-mar-20 31-ott-20 01-mar-20 12 10244

04 APPROVAZIONE FILE PROGETTO 01-set-20 30-set-20 01-set-20 30-set-20 CONCLUSA 15 1529 29

05 PROGETTO COMUNICAZIONE 01-set-20 28-feb-21 01-set-20 14 5180

06 CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI 01-ott-20 23-nov-20 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

7 053 0

07 ALLESTIMENTO 23-nov-20 11-dic-20 20 018 0 0
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08 INAUGURAZIONE 05-dic-20 12-dic-20 5 07 0 0

09 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI 
COLLATERALI

01-ott-20 28-feb-21 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

10 0150 0 0

100 42Totali:

Mostra Antonio de’Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 10/03/2020
Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

01-apr-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

02 n. visitatori 196%20000 19.205,0039205 39205

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 01-gen-18 31-dic-18 01-gen-18 25-apr-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (250GG)

0 0364 114 0

02 DEFINIZIONE  ACCORDO ERPAC 01-gen-18 31-mag-18 01-gen-18 26-apr-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (35GG)

0 0150 115 0

03 DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO 01-gen-18 31-dic-18 01-gen-18 31-dic-18 CONCLUSA 0 0364 364 0

04 DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO 01-gen-19 30-giu-19 01-gen-19 30-giu-19 CONCLUSA 0 0180 180 0

05 RICHIESTE PRESTITI 01-gen-19 30-giu-19 01-gen-19 30-giu-19 CONCLUSA 0 0180 180 0

06 REALIZZAZIONE CATALOGO 01-mar-19 18-ott-19 01-mar-19 18-ott-19 CONCLUSA 0 0231 231 0

07 GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA

01-mar-19 18-ott-19 01-mar-19 18-ott-19 CONCLUSA 0 0231 231 0

08 ESPOSIZIONE 19-ott-19 20-feb-20 23-ott-19 02-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (18GG)

70 70124 102 0

09 DISALLESTIMENTO 03-feb-20 10-mar-20 03-feb-20 24-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

30 3036 21

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020
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Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse culturali e artistiche del territorio101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10000 % di realizzazione 100 75 75,00%-25,00

10100 N. complessivo visitatori mostre 3100 4944 159,48%1.844,00

10101 Mostra “Il Rinascimento di Pordenone”, sezione stampe e documenti (fino al 2 febbraio) 800 4589 573,63%3.789,00

10102 Mostra dipinti di Giorgio Altio (22 febbraio-28 giugno) 400 355 88,75%-45,00

10103 Mostra dipinti di Mario Alimede (agosto-settembre) 400 250 62,50%-150,00

10105 Mostra opere e installazioni di Alessandro Cadamuro (posticipata a data da definirsi causa Covid-1 450 0 0,00%-450,00

10107 Mostra presentazione restauri (spostata in scheda E) 0 0 0,00%0,00

10108 Mostra del pittore Pier Antonio Chiaradia (10 luglio - 16 agosto) 400 148 37,00%-252,00

10109 Mostra in collaborazione con il CRAF (ottobre - novembre) 400 0 0,00%-400,00

La mostra di Altio è stata chiusa causa Covid 19 e riaperta con gli ingressi contingentati.Motivazione:
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18502 Museo di Storia naturale185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

ATTIVITÀ DIDATTICA e CULTURALE
A causa dell'emergenza Covid 19 prosegue la sospensione delle attività didattiche previste per il Museo di storia naturale e destinate alle scuole di ogni ordine e grado. 
Sono stati sospesi anche i progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le visite guidate domenicali, rivolte ad un pubblico più ampio.
Il corso di acquerello botanico si è svolto regolarmente.

CONSERVAZIONE, RESTAURO e MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESPOSITIVA
Si è completata la preparazione di 50 campioni tra mammiferi, uccelli e pesci, avvalendosi di laboratori di tassidermia.  
Durante gli ultimi mesi del 2020 sarà potenziata la raccolta ittiologica e la sua ostensione in uno scenario sull'ambiente del fiume Noncello. Verrà, inoltre, realizzato un 
diorama sull'erpetologia regionale.

INVENTARIAZIONE e CATALOGAZIONE
Si è completata, grazie alla collaborazione con l'Erpac, la pubblicazione in rete di schede riferite a campioni della collezione storica ornitologica di Oddo Arrigoni degli 
Oddi ed è stata  intrapresa la pubblicazione  della collezione malacologica, anziché mineralogica.

PROMOZIONE e DIVULGAZIONE
Gli incontri e conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna e flora locale e la tutela dell’ambiente, anche con la collaborazione delle associazioni di 
volontariato culturale presenti in città, sempre causa Emergenza Covid 19, sono state posticipate a data da destinarsi.
Per aumentare la visibilità della struttura è stato ospitato un evento musicale, in collaborazione con l'Associazione Fadiesis, trasmesso in streaming.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE
Sono state regolarmente ospitate le seguenti mostre:
 -“Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente” – gennaio 
 - “Hikari bonsai” – aprile  
 -“Racconti di sassi e di legni” – giugno
 -“Mosaic Young Talent – ed. 2020” – agosto
 -“Paesaggi urbani” – settembre  
 - “Il giardino dell’alchimista” -  settembre/ottobre

Le mostre previste hanno subito una riprogrammazione causa Covid 19 (vedi Interventi).

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse naturali del territorio (altre iniziative verranno definite nel 
corso dell'anno).

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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10100 % realizzazione 100 75 75,00%-25,00

10101 N. complessivo visitatori mostre 2300 2623 114,04%323,00

10102 "Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio (1297 visitatori) 100 100 100,00%0,00

10104 "Il Castello di Pordenone, storia, natura, società" (eliminato) 0 0 0,00%0,00

10105 "Hikari bonsai" - aprile (50 visitatori) 100 100 100,00%0,00

10106 "Presepi" - dicembre 100 0 0,00%-100,00

10107 "Fragments" - ottobre/dicembre 100 0 0,00%-100,00

10108 "Mosaic Young Talent - ed. 2020" Febbraio - marzo (915 visitatori) 100 100 100,00%0,00

10109 "Racconti di sassi e di legni" - giugno (144 visitatori) 100 100 100,00%0,00

10110 "Il giardino dell'alchimista" - settembre/ottobre (101 visitatori) 100 100 100,00%0,00

10111 "Dagli erbari alle immagini digitali" (eliminato) 0 0 0,00%0,00

10112 "Paesaggi Urbani" settembre  (116 visitatori) 100 100 100,00%0,00

Sono stati eliminati causa Covid-19 due interventi:"Il Castello di Pordenone, storia, natura, società" e "Dagli erbari alle immagini digitali"Motivazione:

Controllo di Gestione Pagina 13 di 47Centro di Costo: 00185 -  Centro Elementare: 18502



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

18503 Museo Archeologico185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Il Museo è stato riaperto al pubblico il 4 settembre, dopo l'approvazione di un apposito protocollo, che ne contingenta le entrate.
A causa dell'emergenza Covid 19, le attività didattiche, gli ex progetti scuola-lavoro e le visite guidate domenicali, sono state sospese.
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18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

E’ proseguita l’attività del progetto PAFF! Con l’Associazione Vastagamma, con le limitazioni dettate dalla normativa emergenza Covid.
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18507 Galleria Harry Bertoia185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

La Galleria è rimasta chiusa per l'emergenza Covid.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Mostre temporanee nelle sale espositive.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/02/202001/02/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10100 % di realizzazione 100 75 75,00%-25,00

10101 N. visitatori mostre 5000 7363 147,26%2.363,00

10102 Pordenone experience  - dicembre 2019/gennaio/febbraio 2020 100 100 100,00%0,00

10103 Melarancia - aprile/maggio (annullata) 0 0 0,00%0,00

10104 "Fellini e le donne" - ottobre/gennaio 100 0 0,00%-100,00

Le mostre in collaborazione con Melarancia e la mostra dedicata a Fellini sono state sospese causa Covid 19Motivazione:
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210 ATTIVITÀ CULTURALI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Lo stato di emergenza causa pandemia da Covid-19,  ancora in atto anche nel trimestre luglio-settembre 2020,  ha   portato ad affrontare una più attenta 
riprogrammazione delle attività proposte sul territorio.

Il servizio cultura  ha proseguito  nell’interpretazione delle normative  nazionali e regionali   emesse in merito alla chiusura  e/o  limitazione delle  attività e degli spazi 
culturali, supportando le associazioni  nelle scelte  della riprogrammazione delle proprie attività.

Anche la fruizione delle  varie location, comprese quelle gestite in convenzione con  sodalizi ed enti del territorio, è stata oggetto di  precisa valutazione secondo i  
protocolli in essere e le   normative  legiferate negli specifici ambiti.

Il Convento di San Francesco, tra i locali più utilizzati per sua capienza in città, ha proseguito ad accogliere eventi e progetti, anche nell’ambito della rassegna estiva, e 
gli uffici con il proprio personale di custodia hanno supportato le attività con attenzione e professionalità.    

Si è proseguito inoltre nell’istruttoria del bando di contribuzione ordinaria per l’assegnazione di contributi economici  per iniziative  ed attività sociale 2020 in ambito 
culturale-turistico-ricreativo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0030 70

02 numero iniziative 160%25 15,0020 40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGRAMMAZIONE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 40 30365 0

02 SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 40 30365 0

03 MONITORAGGIO E REALIZZAZIONE EVENTI 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 20 15365 0

100 75Totali:
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Avvio del percorso e di presentazione della candidatura della città di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2022. Entro il 30/06/2021
Cod. Ob.2 - A Rilev. 106

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 40%100 -60,0030 40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 AFFIDAMENTO INCARICHI DEFINIZIONE 
PROGETT

01-feb-20 28-feb-20 01-feb-20 31-mar-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (32GG)

30 3027 59 0

02 AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE PARTNERARIATI 01-mar-20 31-dic-20 01-mar-20 40 35305 0

03 DEFINIZIONE PROGETTO STRATEGICO 01-ott-20 31-gen-21 01-ott-20 30 5122 0

04 PRESENTAZIONE DEL DOSSIER  DI 
CANDIDATURA

01-gen-21 02-mar-21 0 060 0 0

05 COMPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATA 03-mar-21 30-giu-21 0 0119 0 0

100 70Totali:

Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park 2020 ed eventi collaterali (presentazione catalogo sesta edizione, etc). Entro 
31/12/2020. Fine rivista entro il 31/05/2021

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

01-gen-19

0Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%30 -30,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

00 ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA 01-ago-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

20 0152

01 APPROVAZIONE PROGRAMMA  MEETING E 
DEGLI EVENTI COLLATERALI

01-ago-20 15-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

20 0257

02 COMUNICAZIONE E  PROMOZIONE EVENTI 01-ago-20 31-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

20 0303

03 ORGANIZZAZIONE  EVENTI COLLATERALI 01-ago-20 31-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

20 0303
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Il progetto meeting di land art  verrà valutato  secondo una rinnovata organizzazione nel 2021. L'obiettivo di land art, previsto nel 2020, è stato interamente sostituito da una necessaria  
riorganizzazione delle attività,  dovuta al Covid-19

Motivazione del ritardo:

04 RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI 01-ago-20 15-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (89GG)

20 0257

05 REALIZZAZIONE MEETING 01-mag-21 31-mag-21 0 030

100 0Totali:
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215 STRUTTURE CULTURALI

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni  nel rispetto della normativa anticontagio da Covid-19.
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225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Cultura, Musei e Spazi espositivi, D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni  nel rispetto della normativa anticontagio da Covid-19.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cammino di San Cristoforo. Ampliamento percorso turistico pordenonese. Inserimento all'interno dell'itinerario turistico regionale del  
cammino di un tracciato pordenonese con partenza dalla città. Entro il 30/06/2020

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

01-ago-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APPROVAZIONE PROGETTO 01-set-19 31-dic-19 01-set-19 31-dic-19 CONCLUSA 0 0121 121 0

02 ASSEGNAZIONE INCARICHI 01-gen-20 31-gen-20 20-nov-19 31-gen-20 CONCLUSA 40 4030 72 0

03 DEFINIZIONE TRACCIATO 01-feb-20 31-mar-20 20-nov-19 31-dic-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (91GG)

10 1059 41 0

04 REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI E 
PROMOZIONE

01-apr-20 30-giu-20 16-apr-19 16-apr-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (75GG)

50 5090 366 0

100 100Totali:

Allargare la promozione culturale turistica pordenonese anche coinvolgendo i capoluoghi regionali. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

02 n. comuni coinvolti 100%3 0,003 3

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 30-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (184GG)

100 100365 181 0

100 100Totali:

Organizzazione di una mostra antologica dell'artista Giorgio Celiberti attraverso  un percorso artistico espositivo all'aperto in collegamento 
con la manifestazione fieristica  "Pordenone Arte 2020"  in collaborazione con Pordenone Fiere Spa. Entro il 31/12/2020.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%100 -2,0095 98

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 100 98365 0

100 98Totali:

Organizzazione, in collaborazione con Promoturismo FVG, di un evento enogastronomico identitario del territorio pordenonese ad alta 
valenza turistica finalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali. Entro il 31/10/2020

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

30-set-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Evento realizzato regolarmente il 3/4 settembreMotivazione:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 70%100 -30,0070

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE PRELIMINARI ENTRO 
15/9/2020.

01-gen-20 15-set-20 01-gen-20 15-set-20 CONCLUSA 40 40258 258 0

02 APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTO 16-set-20 30-set-20 16-set-20 30-set-20 CONCLUSA 30 3014 14 0

03 REALIZZAZIONE EVENTO 01-ott-20 31-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

30 030 0

100 70Totali:
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INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Organizzazione  di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG ed enti del erritorio anche attraverso  il Tavolo del Turismo101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10102 N. riunioni organizzate 4 6 150,00%2,00

10103 N. associazioni e enti partecipanti 20 65 325,00%45,00

Organizzazione itinerari e visite notturne  e  sedi museali della città di Pordenone102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10202 n. visite e itinerari 10 15 150,00%5,00

Protocollo d'intesa per la valorizzazione, condivisione e promozione di progetti culturali e turistici integrati sul territorio sottoscritto tra il comune di Pordenone e il 
comune di Lignano Sabbiadoro

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10302 INCONTRI CON L'AUTORE E CON IL VINO - luglio 100 100 100,00%0,00
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355 ASSISTENZA SCOLASTICA

Servizi educativi e scolastici P.O. Cauz FedericaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sono state intensificate le attività del tavolo permanente formato da: Dirigenti scolastici dei quattro istituti 
comprensivi, rappresentanti tecnici e politici del Comune di Pordenone, rappresentanti dell’Azienda sanitaria e responsabili della sicurezza sia del comune che delle 
scuole. La regia è stata condotta del servizio scolastico comunale.
I lavori del tavolo hanno consentito di attuare una linea comune di intervento volta ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e a garantire la prosecuzione 
delle attività, in linea con le disposizioni normative in continua evoluzione. 
Il 6 agosto 2020 è stata organizzata una Conferenza di Servizi come previsto dal Piano scuola 2020/2021 che ha coinvolto tutti gli attori protagonisti del riavvio del 
nuovo anno scolastico.
Il Servizio ha assicurato una ripartenza in sicurezza delle scuole, fornendo beni e servizi come richiesti dai dirigenti scolastici, nello specifico:
- attrezzature informatiche e interventi sulle infrastrutture di rete per garantire l’attivazione della didattica a distanza;
- arredi idonei a garantire il corretto distanziamento interpersonale;
- riorganizzazione degli spazi e interventi di manutenzione dei locali;
- gazebo e tendo strutture per assicurare l'espletamento di attività didattiche anche all'esterno degli edifici scolastici delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.
Sono stati tempestivamente organizzati i Centri estivi comunali per la fascia di età dai 3 ai 6 anni sulla base delle Linee guida nazionali e regionali, ampliando l'offerta e 
gestendo in sicurezza tutte le attività. Lo sforzo compiuto dall’Amministrazione comunale, con la disponibilità della ditta appaltatrice del servizio, ha permesso di 
garantirne lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Tutte le domande di adesione al servizio per i residenti sono state evase con 
grande soddisfazione delle famiglie. 
I servizi Educativi e Scolastici hanno altresì seguito , in sinergia con il SUAP, la procedura di raccolta delle domande di apertura dei centri estivi in città organizzati dai  
gestori privati e i relativi sopralluoghi con il personale ispettivo dell’AsFO, per la verifica del rispetto delle norme anti contagio previste nelle linee guida. 
L’obiettivo relativo all’attivazione del Pago PA  ha riguardato i pagamenti per la frequenza dei Centri Estivi comunali oltre che il trasporto scolastico per il versamento 
della 1^ rata del servizio per l'a.s. 2020/2021.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DELLA MEMORIA  destinate alla cittadinanz a ed in particolare agli 
studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della Shoah.Entro il 
15/02/2020.

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENO CON LE 
SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI

15-set-19 15-gen-20 15-set-19 15-gen-20 CONCLUSA 30 30122 122 0

2 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE 01-gen-20 28-gen-20 01-gen-20 28-gen-20 CONCLUSA 20 2027 27 0
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3 ORGANIZZAZIONE CONCERTO SCUOLE 15-ott-19 27-gen-20 15-ott-19 27-gen-20 CONCLUSA 10 10104 104 0

4 ORGANIZZAZIONE VARI EVENTI COLLATERALI 15-set-19 15-gen-20 15-set-19 15-gen-20 CONCLUSA 35 35122 122 0

5 PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE 01-gen-20 15-feb-20 01-gen-20 15-feb-20 CONCLUSA 5 545 45 0

100 100Totali:

Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DEL RICORDO destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, 
anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema delle FOIBE e dell'esodo Giuliano 
Dalmata. Entro il 31/03/2020.

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON 
SCUOLE E ASSOCIAZIONI

15-set-19 01-feb-20 15-set-19 01-feb-20 CONCLUSA 30 30139 139 0

2 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE 01-gen-20 10-feb-20 01-gen-20 10-feb-20 CONCLUSA 20 2040 40 0

3 ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI 15-feb-20 31-mag-20 01-gen-20 29-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (92GG)

40 40106 59 0

4 PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE 01-gen-20 31-mar-20 01-gen-20 29-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

10 1090 59 0

100 100Totali:

Introduzione sistema di pagamento Pago PA per utilizzo servizi scolastici di trasporto e ristorazione, nonché per i punti verdi estivi. Entro il 
31/12/2020

Cod. Ob.3 - C Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%100 -10,0080 90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO MODULI 
NELLA PIATTAFORMA

01-gen-20 31-gen-20 01-gen-20 31-gen-20 CONCLUSA 35 3530 30 0
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2 PUBBLICIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI 

PAGAMENTO
01-gen-20 31-mar-20 01-feb-20 28-feb-20 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (32GG)
25 2590 27 0

3 VERIFICHE EFFICACIA NUOVO SISTEMA 01-mar-20 31-dic-20 01-mar-20 40 37305 0

100 97Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Rivedere e aggiornare peridicamente la sezione del sito WEB dedicato ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle 
iniziativein capo al servizio

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 60 60,00%-40,00

10102 N. interventi aggiornamento 2 2 100,00%0,00

Dare seguito al concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 
2020/2021

102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10202 N. domande pervenute 10 6 60,00%-4,00

10203 N. Borse di studio erogate 2 0 0,00%-2,00

Collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2020 destinato agli alunni delle scuole primarie 
cittadine

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/05/202001/04/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

10302 N. scuole aderenti al progetto 14 0 0,00%-14,00

10303 N. alunni partecipanti 450 0 0,00%-450,00
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10304 N. uscite con scuolabus 15 0 0,00%-15,00

A causa dell'emergenza sanitaria il servizio non è stato attivato per le scuole primarie cittadine.Eliminato Motivazione:

Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti di 4^ e 5^ degli Istituti Superiori interessati ad accedere alle scuole di 
eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso

104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 10/06/202010/06/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 40 40,00%-60,00

10402 N. Studenti aderenti 180 0 0,00%-180,00

10403 N. Istituti di provenienza degli studenti 9 9 100,00%0,00

Vista l'emergenza sanitaria si è reso necessario riorganizzare il progetto con modalità consone al rispetto delle norme anti COVID-19Motivazione:

Collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori Connessi"105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/08/202001/08/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10502 N. scuole aderenti alla realizzzione 8 8 100,00%0,00

10503 N. isritti ai laboratori 45 45 100,00%0,00

A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state riorganizzate le attività relative al progetto.Motivazione:

Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un 
eventuale nuovo dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio. Entro il 31/12/2020

106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 40 40,00%-60,00

10602 N. incontri 2 2 100,00%0,00

Sono stati raccolti i dati da rielaborare ed è stata presentata la delibera di Giunta in Regione per confermare l'attuale dimensionamento.Motivazione:
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Realizzare i punti verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2020.107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/11/2020 20/05/2020 30/09/202020/05/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10702 N. domande pervenute 130 160 123,08%30,00

10703 N. domande accolte 130 140 107,69%10,00

10704 N. Punti verdi in città 2 4 200,00%2,00

10705 N. Giorni di apertura 20 30 150,00%10,00

L'emergenza sanitaria del COVID -19 ha comportato la sospensione di tutti i servizi educ e scol. Con l'emanazione delle LINEE guida è 
stata normata la ripresa delle attività educat.e ludiche per i minori, compresi i Punti verdi. (maggio 2020)

Motivazione:

Dare seguito all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta di collaborazione con gli Istituti Scolastici aderenti al fine di mantenere un buon 
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi in questo percorso di crescita civile. Entro 31/12/2020

108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/02/202001/02/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10800 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10801 N. scuole aderenti da gennaio a giugno 10 10 100,00%0,00

10802 N. classi aderenti da gennaio  a giugno 30 30 100,00%0,00

10803 N. incontri plenari e con i docenti da gennaio a giugno 6 2 33,33%-4,00

10804 N. incontri nelle scuole aderenti da gennaio a giugno 20 4 20,00%-16,00

10805 N. scuole aderenti da settembre a dicembre 10 10 100,00%0,00

10806 N. classi aderenti da settembre a dicembre 30 30 100,00%0,00

10807 N. incontri plenari e con i docenti da settembre a dicembre 2 0 0,00%-2,00

10808 N. incontri nelle scuole da settembre a dicembre 10 1 10,00%-9,00

L'emergenza sanitaria da COVID 19 ha comportato la sospensione di tutti i servizi educ.e scolastici sul territorio nazionale. Le attività del 
CCR sono state riorganizzate in collaborazione con le scuole e sono state riavviate con l'as 2020/2021.

Motivazione:
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Dare prosecuzione ai servizi aggiuntivi (bus navetta, ristorazione scolastica, servizio di pre e post scuola) a favore degli alunni della scuola prmaria "IV Novembre" 
fino al termine dei lavori di straordinaria manutenzione del plesso scolastico.

109

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 07/01/202007/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10901 % realizzazione 100 100 100,00%0,00

10902 N. utenti coinvolti 100 250 250,00%150,00

L'emergenza sanitaria da COVID 19  ha comportato la sospensione dei servizi educativi e scolastici nell’intero territorio nazionale. Tutti i 
servizio sono stati regolarmene riavviati per l'a.s. 2020/2021.

Motivazione:
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364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Servizi educativi e scolastici P.O. Cauz FedericaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato un intenso lavoro di coordinamento e collaborazione con Azienda Sanitaria, dirigenti scolastici e 
ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica al fine di riorganizzare e riavviare l’attività in sicurezza  con l'inizio del  nuovo anno scolastico.
Il servizio è stato avviato nei tempi indicati dai dirigenti scolastici e a seconda delle caratteristiche del plesso, su parere dell’AsFO, il pasto viene servito nelle aule 
predisposte per la mensa oppure nelle aule didattiche. Sono stati organizzati più turni per garantire la presenza nei locali di un numero di bambini adeguato alle norme 
sul distanziamento. 
Dall’azienda appaltatrice sono assicurate tutte le operazioni di pulizia e sanificazione come previste nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità.
La qualità  e la sicurezza vengono garantite da pasti pluriporzione, porzionati in loco. 
Al fine di avviare il servizio presso la scuola primaria Grigoletti e la scuola secondaria di 1° grado Pasolini,si è reso necessario il noleggio di una tendo struttura, in 
quanto gli spazi precedentemente dedicati al servizio sono stati riconvertiti in aule didattiche per consentire il necessario distanziamento tra gli alunni. 
Nelle scuole dell’infanzia, gestite in forma diretta dal Comune, il servizio è altresì ripreso regolarmente attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire 
la sicurezza e la qualità. 
L'espletamento delle nuove gare per l'appalto del servizio di fornitura pasti per le scuole primarie e secondarie di 1° grado e per l'appalto di fornitura delle derrate 
alimentari per le cucine comunali che producono i pasti per i bambini delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali, è stato rinviato all'anno 2021 per ragioni connesse 
all'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Sta proseguendo l'attività per il sollecito bonario dei pagamenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Gestione gara per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di 
I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

01-gen-19

95

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Le tempistiche sono state allungate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19Motivazione:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 83%30 -5,000 25

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ELABORAZIONE ATTI DI GARA 01-set-20 01-dic-20 01-set-20 100 3001-set-20 28-feb-2191 180

2 SVOLGIMENTO GARA 10-gen-21 01-lug-21 0 001-mar-21 20-ago-21172 172

3 AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO 01-set-21 31-dic-21 0 0121 0

100 30Totali:
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Gestione gara per la fornitura delle derrate alle cucine degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia, dando rilievo alle caratteristiche 
merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonchè ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

01-gen-19

95

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Le tempistiche sono state allungate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19Motivazione:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 83%30 -5,000 25

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ELABORAZIONE ATTI DI GARA 01-set-20 01-dic-20 01-set-20 100 3001-set-20 28-feb-2100045 91 180

2 SVOLGIMENTO GARA 10-gen-21 01-lug-21 0 001-mar-21 20-ago-2100045 172 172

3 AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO 01-set-21 31-dic-21 0 0121 0

100 30Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Completamento del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2017/2018101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/08/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10102 N. raccomandate inviate 349 0 0,00%-349,00

10103 N. solleciti bonari 240 300 125,00%60,00

10104 Importo €  raccomandate 88000 0 0,00%-88.000,00

10105 Importo € solleciti bonari 74850 0 0,00%-74.850,00

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid- 19 è stato sospeso l'invio delle raccomandate e si è provveduto a solleciti bonari telefonici. Sono 
in corso i solleciti bonari telefonici.

Motivazione:
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Attivazione di progetti/iniziative, rivolti ad alunni, personale scolastico e genitori, sulle buone prassi di gestione del cibo, sulla corretta alimentazione e sulla scelta dei 
prodotti alimentari

102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10202 N. partecipanti 300 100 33,33%-200,00

10203 N. progetti attivati 2 1 50,00%-1,00
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366 TRASPORTI SCOLASTICI

Servizi educativi e scolastici P.O. Cauz FedericaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività si sono svolte in linea con le previsioni.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso necessaria una riorganizzazione del servizio secondo la normativa volta al contenimento del contagio.
Gli uffici hanno incontrato costantemente la ditta appaltatrice e i Dirigenti scolastici assicurando un avvio in sicurezza del servizio sin dall’inizio del nuovo anno 
scolastico.  
E’ stato inoltre regolarmente avviato il servizio di bus navetta per i bambini della scuola primaria IV Novembre.
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NIDI INFANZIA441 NIDI - INFANZIA

Servizi educativi e scolastici P.O. Cauz FedericaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto le strutture di via General Cantore 9 e via Auronzo 8 sono state impiegate per la realizzazione del servizio sperimentale estivo 
denominato “Estate Insieme 2020” rivolto ai bambini della fascia 0-3 anni, secondo le indicazioni delle linee guida nazionali e regionali. Sono stati garantiti 45 posti  per 
7 settimane, dal 22 giugno al 7 agosto 2020.
Il servizio ha collaborato con l’Azienda sanitaria locale verificando l’applicazione da parte dei soggetti gestori dei centri estivi, attivati nel comune di Pordenone, delle 
misure volte al contenimento e al diffondersi del contagio da COVID-19 contenute in ciascun protocollo. 
Nei nidi a gestione diretta L’Aquilone e Il Germoglio il nuovo anno educativo è iniziato regolarmente martedì 1 settembre 2020. La riapertura ha comportato la 
riorganizzazione del servizio che ha applicato la normativa volta alla prevenzione e al contenimento del contagio da COVID-19 con la seguente organizzazione:
 -sono stati ampliati gli accessi e differenziati i  percorsi di entrata e di uscita;
 -per ciascuna struttura la zona di accoglienza è eseguita all’interno degli edifici, in spazi destinati esclusivamente a tale scopo;
 -i momenti di ingresso e di uscita dei bambini sono stati scaglionati, in accordo con le famiglie e le loro esigenze, per ridurre la possibilità di assembramenti;
 -l’accesso alla struttura è consentito a un solo genitore o a persona delegata e autorizzata con l’obbligo di indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e indossare il 

copri scarpe;
 -ogni ingresso è registrato secondo il registro di tracciabilità richiesto da AsFO;
 -i rapporti numerici sono stati confermati come da L.R. 20/2005;
 -sono stati dedicati degli spazi esclusivi e dedicati, sia interni che esterni (potenziando l’outdoor education), a ciascuna sezione;
 -il servizio mensa viene garantito sempre in spazi esclusivi a ciascun gruppo;
 -è stato definito un programma di igienizzazione e sanificazione dei locali.

E’ stato potenziato l’organico degli istruttori socio educativi con una nuova unità dal 1 ottobre 2020. Tale risorsa permette di sfruttare totalmente le capienze arrivando 
a inserire un numero totale di bambini come previsto da SCIA, visti i restringimenti e gli adempimenti previsti dalla norma al fine di prevenire e contenere il contagio da 
COVID-19.
Nelle strutture viene eseguita l’attività di pulizia e sanificazione, secondo quanto indicato nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, ad opera del personale interno.
Tutte le attività sono state organizzate con la supervisione della coordinatrice pedagogica che segue costantemente la formazione del personale.
La regia viene sempre condotta dall’ufficio amministrativo che settimanalmente incontra le coordinatrici interne dei due nidi.
E’ proseguito il processo di rilascio dell’accreditamento dei nidi d’infanzia privati e dei servizi integrativi, in collaborazione con l’organo tecnico istituito dalla Regione a 
supporto dei comuni per le procedure di verifica e rilascio dello stesso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Sviluppo di attività finalizzate alla promozione di una cultura per la prima infanzia: progetto Carta della Continuità Educativa 0-6, giornate 
di nido aperto, accoglimento studenti in tirocinio, incontri formativi per genitori, Giornata dei diri tti dei bambini. Obiettivo congiunto di 
entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 85%100 -15,0066 85
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITÀ 
EDUCATIVA 0-6

07-gen-20 31-dic-20 07-gen-20 30 25359 0

02 TAVOLO DI LAVORO  0-3 07-gen-20 31-dic-20 07-gen-20 20 15359 0

03 GIORNATE DI NIDO APERTO 01-feb-20 29-feb-20 01-feb-20 29-feb-20 CONCLUSA 10 1028 28 0

04 ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO 07-gen-20 31-dic-20 07-gen-20 28-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (307GG)

10 10359 52 0

05 FORMAZIONE PER GENITORI 07-gen-20 31-dic-20 07-gen-20 20 15359 0

06 GIORNATADEI DIRITTI DEI BAMBINI 01-mag-20 30-nov-20 01-mag-20 10 7213 0

100 82Totali:

Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro 
permanenza nei nidi. Collaborazione con Neuropsichiatria Infantile dell'AAS5 Friuli Occidentale e Servizi Sociali per affinare i progetti 
personalizzati e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari a rischio. Obiettivo congiunto di entrambi i nidi. Entro 31/12/2020.

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%100 -20,0045 80

02 N. bambini accolti 100%5 0,005 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DOMANDE PERVENUTE 01-mar-20 31-mag-20 01-mar-20 31-mag-20 CONCLUSA 35 3591 91 0

02 COINVOLGIMENTO SERVIZI 01-mar-20 31-dic-20 01-mar-20 20 15305 0

03 DEFINIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI 30-lug-20 31-dic-20 30-lug-20 25 20154 0

04 VERIFICHE PERIODICHE 01-set-20 31-dic-20 01-set-20 20 10121 0

100 80Totali:

Accreditamento dei nidi d'infanzia comunali: verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2005. Obiettivo congiunto di 
entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 102

01-gen-20

Ob. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:
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100Ob. Eliminato: 0,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%100 -25,0058 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA PERIODICA 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 20 18365 0

02 ATTIVITÀ COORDINATORE PEDAGOGICO 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 50 40365 0

03 DEFINIZIONE TARIFFE MINIME E MASSIME 01-feb-20 31-dic-20 01-feb-20 10 3334 0

04 PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 20 18365 0

100 79Totali:

Accreditamento dei soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. 
Entro 31/12/2020.

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 101

01-gen-20

93

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CAUZ FedericaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 85%100 -15,0070 85

02 n. nidi privati accreditati 100%5 0,005 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ACCOGLIMENTO DOMANDE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 30 25365 0

02 ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 40 30365 0

03 VERIFICA PERMANENZA REQUISITI 01-set-20 31-dic-20 01-set-20 30 0121 0

100 55Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020
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Attivazione del prolungamento estivo del servizio nido101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
24/07/2020 24/06/2020 07/08/202013/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % realizzazione 100 100 100,00%0,00

10402 N. bambini coinvolti 40 40 100,00%0,00

10403 N. giornate 10 35 350,00%25,00

E' stato attivato un servizio sperimentale estivo secondo le indicazioni delle linee guida volte alla riapertura dei servizi alla prima infanzia 
dopo la sospensione delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Motivazione:

Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % realizzazione 100 100 100,00%0,00

10202 N. famiglie coinvolte 50 54 108,00%4,00

10203 Importo erogato € 125000 40000 32,00%-85.000,00

Verifica e monitoraggio costante nel corso dell'anno educativo dello stato vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali, in collaborazione con AAS5 
Friuli Occidentale

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % realizzazione 100 100 100,00%0,00

10302 N. bambini coinvolti 150 150 100,00%0,00
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260 SPORT E TEMPO LIBERO

Sport e tempo libero D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Durante il periodo estivo e a settembre si sono svolte alcune tradizionali e importanti manifestazioni sportive quali la 3 gg Internazione di ciclismo su pista, il Giro 
podistico e la Giornata nazionale dello sport spostata dalla prima domenica di giugno al 6 settembre. Quest'ultima si è svolta in pieno centro storico cittadino ed ha 
visto la partecipazione di  una cinquantina di associazioni che hanno presentato le loro attività e corsi che sono iniziati nel mese di settembre. Questa nuova formula è 
stata molto apprezzata  sia dalle associazioni che dal numeroso pubblico. 
Tutte le associazioni hanno ricominciato le proprie attività e corsi con particolare attenzione a rispettare tutte le norme anti covid.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Giornata nazionale dello sport. Entro giugno 2020. Fine rivista settembre 2020
Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,000 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE 07-lug-20 06-set-20 07-lug-20 06-set-20 CONCLUSA 10 1061 61

02 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE 13-lug-20 14-set-20 13-lug-20 06-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

40 4063 55

03 RISORSE ECONOMICHE 13-lug-20 06-set-20 13-lug-20 06-set-20 CONCLUSA 5 555 55

04 VERIFICA SPAZI 13-lug-20 14-set-20 13-lug-20 06-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

5 563 55

05 MATERIALI E ATTREZZATURE 13-lug-20 06-set-20 13-lug-20 06-set-20 CONCLUSA 10 1055 55

06 PREDISPOSIZIONE ATTI 26-ago-20 04-set-20 26-ago-20 04-set-20 CONCLUSA 10 109 9

07 COMUNICAZIONE MEDIATICA 26-ago-20 06-set-20 26-ago-20 06-set-20 CONCLUSA 15 1511 11

08 VERIFICA FINALE 07-set-20 19-ott-20 07-set-20 RITARDO SU FINE 
EFF (10GG)

5 442

100 99Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020
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Manifestazioni sportive in collaborazione101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 11/08/202011/08/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10102 Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - dicembre 100 0 0,00%-100,00

10103 Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - dicembre 100 0 0,00%-100,00

10104 Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - annullato 0 0 0,00%0,00

10105 Torneo Internazionale di Judo Villanova - novembre 100 0 0,00%-100,00

10106 Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - annullato 0 0 0,00%0,00

10107 Gare ciclistiche su circuito cittadino - agosto 100 100 100,00%0,00

10108 Giro Podistico Internazionale "Citta di Pordenone" - settembre 100 100 100,00%0,00

10109 Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone" - annullato 0 0 0,00%0,00

10110 Campionati Studenteschi - novembre 100 0 0,00%-100,00

10111 Sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - agosto 100 100 100,00%0,00

10112 Magraid - novembre 100 0 0,00%-100,00

10113 Meeting Internazionale di atletica leggera "M. Agosti" - annullato 0 0 0,00%0,00

10114 Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre 100 0 0,00%-100,00

10115 Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - dicembre 100 0 0,00%-100,00

10116 Italian Baja - annullato 0 0 0,00%0,00

Manifestazioni del tempo libero102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/02/202001/02/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10202 Fortajada - annullato 0 0 0,00%0,00
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10203 Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport - annuale 100 0 0,00%-100,00

10204 Festa del Noncello - annullato 0 0 0,00%0,00

10205 Mercatini del libro usato e soffitta in piazza - annuale 100 70 70,00%-30,00

10206 Pordenone Pedala - annullato 0 0 0,00%0,00

10207 Festa di San Martino - novembre 100 0 0,00%-100,00

Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 06/07/202006/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

10302 N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate 10 6 60,00%-4,00

Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/06/202001/06/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10402 N. assegnazioni 42 35 83,33%-7,00

Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/10/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

10502 N. studenti sportivi segnalati 20 0 0,00%-20,00

10503 N. premi assegnati 4 0 0,00%-4,00
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261 GRANDI EVENTI

Sport e tempo libero D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Durante le attività organizzate per l'Estate in Città in particolare nell'arena anti Covid di piazza XX Settembre si sono tenute le rassegne Pordenonepensa, Pordenone 
Blues Festival, Music in village con la partecipazioni di relatori e gruppi musicali di ottimo livello e molto graditi al pubblico presente. Nel mese di settembre 
PordenoneLegge si è svolta regolarmente  tenendo conto di tutte le norme anti covid e privilegiando gli incontri via web.
Nel mese di settembre sono ripresi anche i classici mercatini di corso Vittorio Emanuele, curato dalla Propordenone, e di piazza Risorgimento curato dalla Proloco

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Iniziative collegate alle manifestazione "Natale e Capodanno" 2020.  Entro il 06/01/2021
Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

01-gen-20

97

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 11%98 -87,0011

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA 
DELL'INIZIATIVA

01-set-20 20-nov-20 01-set-20 30 1080 0

02 CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED 
ASSOCIAZIONI VARIE

01-set-20 06-gen-21 01-set-20 5 1127 0

03 RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E 
MONITORAGGIO SPESE

01-set-20 06-gen-21 01-set-20 4 1127 0

04 CAMPAGNA PUBBLICITARIA 15-nov-20 06-gen-21 3 052

05 LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA' 15-set-20 06-gen-21 15-set-20 3 1113 0

06 MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: 
PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'

06-ott-20 06-gen-21 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

4 092 0

07 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE 
INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE

05-nov-20 20-gen-21 15 000620-
00260

76

08 PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E 
LIQUIDAZIONE FATTURE

15-ott-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (14GG)

5 077

09 REALIZZAZIONE INIZIATIVE 22-nov-20 06-gen-21 25 045 0

10 MONITORAGGIO COSTATE EVENTO 22-nov-20 06-gen-21 6 045 0
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11 VERIFICA FINALE 07-gen-21 31-mar-21 0 083

100 13Totali:

Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro 31/08/2020
Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0036 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA 16-giu-20 15-lug-20 16-giu-20 15-lug-20 CONCLUSA 30 3029 29

02 CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E 
ASSOCIAZIONI

16-giu-20 31-ago-20 16-giu-20 31-ago-20 CONCLUSA 5 576 76

03 RISORSE ECONOMICHE 16-giu-20 31-ago-20 16-giu-20 31-ago-20 CONCLUSA 4 476 76

04 CAMPAGNA PUBBLICITARIA 03-lug-20 31-ago-20 03-lug-20 31-ago-20 CONCLUSA 5 559 59

05 LOCALI SPAZI AREE VERIFICA 16-giu-20 31-ago-20 16-giu-20 31-ago-20 CONCLUSA 3 376 76

06 MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA' 16-giu-20 31-ago-20 16-giu-20 31-ago-20 CONCLUSA 4 476 76

07 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 29-giu-20 05-set-20 29-giu-20 05-set-20 CONCLUSA 15 1568 68

08 PREDISPOSIZIONE ATTI 16-giu-20 31-ago-20 16-giu-20 31-ago-20 CONCLUSA 4 476 76

09 REALIZZAZIONE INIZIATIVE 04-lug-20 31-ago-20 04-lug-20 31-ago-20 CONCLUSA 25 2558 58

10 MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO 04-lug-20 31-ago-20 04-lug-20 31-ago-20 CONCLUSA 3 358 58

11 VERIFICA FINALE 01-set-20 31-dic-20 01-set-20 2 1121 0

100 99Totali:

Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (15/02) e festa dei bambini (25/02)
Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

01-gen-19

97

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:
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Dei due eventi programmati si è svolta la"Sfilata dei carri allegorici" mentre, causa Covid, non si è potuto svolgere la festa dei bambini in piazzaMotivazione:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%100 -3,0097 97

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA 
DELL'INIZIATIVA

12-dic-19 31-gen-20 12-dic-19 31-gen-20 CONCLUSA 40 4050 50 0

02 ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI 15-dic-19 25-feb-20 15-dic-19 25-feb-20 CONCLUSA 10 1072 72 0

03 CAMPAGNA PUBBLICITARIA 20-gen-20 25-feb-20 20-gen-20 25-feb-20 CONCLUSA 10 1036 36 0

04 PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO 14-gen-20 25-feb-20 14-gen-20 25-feb-20 CONCLUSA 2 242 42 0

05 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO  
MANIFESTAZIONE

10-feb-20 28-feb-20 10-feb-20 28-feb-20 CONCLUSA 10 1000620-
00260

18 18 0

06 PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E 
LIQUIDAZIONE FATTURE

15-gen-20 25-feb-20 15-gen-20 25-feb-20 CONCLUSA 2 241 41 0

07 REALIZZAZIONE INIZIATIVE 15-feb-20 25-feb-20 15-feb-20 15-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

24 2110 0 0

08 VERIFICA FINALE 26-feb-20 30-apr-20 26-feb-20 30-apr-20 CONCLUSA 2 264 64 0

100 97Totali:

Collaborazione alla realizzazione  di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2020.
Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LEONARDUZZI Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%100 -3,0030 97

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA' 01-gen-20 29-nov-20 01-gen-20 16-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (74GG)

20 20333 259 0

02 CONDIVIZIONE PROGRAMMA PARTNER 01-feb-20 29-nov-20 01-feb-20 16-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (74GG)

10 10302 228 0

03 ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE 01-feb-20 30-dic-20 01-feb-20 10 7333 0

04 ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI 07-set-20 23-set-20 07-set-20 23-set-20 CONCLUSA 30 3016 16
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05 ORGANIZZAZIONE 01-feb-20 30-dic-20 01-feb-20 20-set-20 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (101GG)
10 10333 232 0

06 REALIZZAZIONE EVENTI 16-set-20 20-set-20 16-set-20 20-set-20 CONCLUSA 20 204 4

100 97Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 70 70,00%-30,00

10102 Rassegna monografica Dedica Hisham Matar - luglio/dicembre 100 0 0,00%-100,00

10103 Festival Arlecchino Errante - settembre/dicembre 100 0 0,00%-100,00

10104 Rassegna Pordenone Pensa - luglio 100 100 100,00%0,00

10105 Premio B. Cavallini - ottobre 100 0 0,00%-100,00

10106 Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine (annuale) 100 100 100,00%0,00

10107 Accordeon Festival - ottobre 100 0 0,00%-100,00

10108 Segovia Festival - febbraio/marzo 100 100 100,00%0,00

10109 Polinote musica in città - agosto 100 100 100,00%0,00

10110 Le giornate del cinema muto - ottobre 100 100 100,00%0,00

10111 Piano City Pordenone Project - giugno 100 100 100,00%0,00

10112 Ciceroni Fai (annuale) 100 10 10,00%-90,00

10113 Rassegna teatro popolare - annuale 100 40 40,00%-60,00

10114 A teatro anch'io - annuale 100 40 40,00%-60,00

10115 Blues Festival - spostato a settembre 100 100 100,00%0,00

10116 Music in Village - agosto 100 100 100,00%0,00

10117 Giostra dei Castelli (annullato) 0 0 0,00%0,00
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10118  "Barocco Europeo"  - luglio 100 100 100,00%0,00

10119 Caffè corretto Scienza - annuale 100 0 0,00%-100,00

10120 Mercatino antiquarito - annuale 100 20 20,00%-80,00

10121 Processo e rogo della vecia - on line 100 100 100,00%0,00

10122 PordenoneOnAir (annullato) 0 0 0,00%0,00

10123 Ex Convento Live - annuale 100 20 20,00%-80,00

Tutte le iniziative in programma, tranne Piano City ed alcune date delle rassegne annuali, non hanno avuto avvio stante l'emergenza sanitaria 
in corso. Alcune manifestazioni sono state riprogrammate da luglio in poi, altre invece sono state annullate

Motivazione:
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34001 Impianti sportivi #340 IMPIANTI SPORTIVI

Sport e tempo libero D. Leonarduzzi FlaviaSETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE  
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Dopo le chiusure per la pandemia e Associazioni sportive hanno ripreso le proprie attività nel mese di settembre sempre nel rispetto delle norme anti covid

Controllo di Gestione Pagina 46 di 47Centro di Costo: 00340 -  Centro Elementare: 34001



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Controllo di Gestione Pagina 47 di 47Centro di Costo: 00340 -  Centro Elementare: 34001


