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514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Energia e Impianti D. Gobbato MaurizioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività della UOC Impianti è in linea con le previsioni ordinarie, degli interventi e degli obiettivi assegnati.
In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:
1) Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €: effettuato in relazione alla effettiva disponibilità di fondi "LOA";
2) Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €: effettuato senza ricorso a fondi "LOA", a seguito di una rimodulazione delle attività di 
competenza dell'attuale gestore delle linee di illuminazione pubblica;
3) Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €: effettuato come da programmazione;
Gli obiettivi del CDC 514 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:
1) Ob 1 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/03/2020: i tempi di conclusione e 
rendicontazione sono rivisti fino a tutto il 30.06.2021;
2) Ob. 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020: i tempi di conclusione e 
rendicontazione sono rivisti fino a tutto il 30.06.2021;
3) Ob. 3 – Partenariato Pubblico Privato per la gestione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica: è stato dato corso all'attuazione dell'obiettivo nelle diverse 
fasi così come stabilito e dunque entro il termine d'anno si sono concluse le attività per la pubblicazione dell'avviso di gara nei primissimi giorni del 2021.
Il CDC si è poi occupato in via ordinaria (anche con una serie di interventi straordinari a causa dell'emergenza COVID 19) con spese di parte corrente dei due 
importanti servizi di gestione calore e impianti elettrici interni dopo l’avvio del nuovo Partenariato Pubblico Privato per tali tipi di impianti, oltre che di quelli di 
illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Fine rivista entro il 31/03/2021
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102

01-gen-18

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

150.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 91%100 -9,0080 80 91

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

01-feb-18 22-mag-18 01-feb-18 22-mag-18 CONCLUSA 0 0110 110

02 ESECUZIONE LAVORI 01-set-18 30-apr-21 01-set-18 100 100972

03 RENDICONTAZIONE 01-mag-21 30-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

0 060 0

100 100Totali:
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Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 15/05/2021
Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101

01-gen-19

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:Franca TarghettaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0080 80 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E 
PROGETTAZIONE

01-gen-19 15-nov-19 01-gen-19 15-nov-19 CONCLUSA 0 0318 318

02 APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO

16-nov-19 02-dic-19 16-nov-19 02-dic-19 CONCLUSA 0 000513 16 16

03 ESECUZIONE LAVORI 03-dic-19 15-mag-21 03-dic-19 100 100529

04 RENDICONTAZIONE 16-mag-21 30-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (8GG)

0 045 0

100 100Totali:

Partenariato pubblico privato gestione impianti illuminazione pubblica. Entro il 30/09/2021
Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103

01-gen-20

99

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:Gay GiulioReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%70 -1,0030 40 69

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO 
ECONOMICA

01-dic-19 30-nov-20 01-dic-19 30-nov-20 CONCLUSA 40 4000513 365 365

2 APPROVAZIONE STUDIO FTE E PUBBLICAZIONE 
BANDO DI GARA

01-ago-20 07-dic-20 01-ago-20 07-dic-20 CONCLUSA 30 3000512-
00513

128 128

3 ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 01-ott-20 30-nov-20 01-ott-20 RITARDO SU FINE 
PREV

30 2900512-
00513

60

4 NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA 01-apr-21 15-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (53GG)

0 000512-
00513

14 0
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5 DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 01-apr-21 31-mag-21 RITARDO SU 

INIZIO (53GG)
0 000512-

00513
60 0

6 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E 
STIPULACONTRATTO

01-giu-21 31-ago-21 0 000512-
00513

91 0

7 CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA 
AGGIUDICATARIA

01-set-21 30-set-21 0 000513 29 0

100 99Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 13/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Coordinamento

Bisogno: attività di coordinamento del servizio e attività amministrativa.000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 840526379365 1211

A - Manutenzione ordinaria
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Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti.Fornire la consulenza circa la manutenzione ordinaria di impianti elettrici interni e esterni.Pareri 
dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'esecuzione di nuovi interventi e di interventi di manutenzione e di 
adeguamento.Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manutenzione sugli impianti elettrici interni ed esterni; verifiche connesse a 
segnalazioni, domande e  richieste di parere. Reperibilità.Verifica e selezione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini.Informazione ai cittadini circa disposizioni legislative e 
relativi adempimenti.Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per collaborazioni.

001

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 111398120022134 400

- N. km. di strada illuminata 295295211211 295

- Estensione complessiva della rete stradale 
(Km)

295295231,23231,23 295

- % Km. di strade illuminate totale strade 
esistenti

100100,0091,2591,25 100,00Km. strade illuminate / km. 
strade territorio comunale 
(tot 231,23)

- Densità punti luce per Km di strada gestita 37,1537,1550,6050,60 37,15PdPo

- N. punti luce gestiti 10959109591170011700 10959PdPo

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 270337275336 378

- % segnalazioni on-line risolte 9091,9910094 100PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 747,223,33 2PdPi

B - Manutenzione straordinaria

Bisogno: Interventi di  straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica.
Progettazione esecutiva di impianti elettrici interni ed esterni e dei relativi piani di sicurezza.
Ammodernamento impianti. Studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi.
Manutenzione degli impianti con adeguamento alle normative vigenti.
Informatizzazione della gestione degli impianti.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 19738213711028 303

- N. opere gestite 2503 0

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

2.1501.8893.7523.527 1.914

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 1,921,822,352,84 1,70

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -236

-0,22

Controllo di Gestione Pagina 4 di 125Centro di Costo: 00514 -  Centro Elementare: 00000



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

596 ENERGIA E IMPIANTI

Energia e Impianti D. Gobbato MaurizioSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è stata svolta coerentemente con quanto programmato, salvo che, per motivi tecnici, per quanto attiene al quasi completo raggiungimento del monitoraggio 
dei rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali, oltre che per quanto attiene alla sostanzialità dei dati di rendicontazione del PISUS A7, seppure in modo 
condizionato dall'emergenza sanitaria ex COVID 19, con conseguente parziale riprogrammazione o revisione delle attività quantomeno a medio termine.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Noemix Pordenone - New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali 
pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

01-gen-18

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%70 0,0040 50 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ADESIONE FORMALE AL PROGETTO 22-gen-18 31-gen-18 22-gen-18 25-gen-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (6GG)

0 000505 9 3 0

02 ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E 
PRESENTAZIONE

01-feb-18 31-mag-18 25-gen-18 10-ott-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (132GG)

0 000505 119 258 0

03 STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA 
CONVENZIONE

01-giu-18 31-mag-21 01-giu-18 100 10000505 1095

04 PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE 01-giu-21 31-ott-21 0 000505 152 0

05 FIRMA CONTRATTO 01-nov-21 31-dic-21 0 000505 60 0

100 100Totali:

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e pr ocedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. 
Entro il 31/12/2022

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

01-gen-12

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%20 0,0010 12 20
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 RINNOVO GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE

01-giu-14 05-giu-14 01-giu-14 05-giu-14 CONCLUSA 0 04 4 0

02 DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ 
DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT

06-giu-14 19-giu-14 06-giu-14 19-giu-14 CONCLUSA 0 013 13 0

03 INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE 
COMUNE PORDENONE

20-giu-14 21-lug-14 20-giu-14 11-lug-14 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

0 031 21 0

04 CONVENZIONE CON COMUNI ATEM 01-giu-14 19-nov-14 01-giu-14 24-nov-14 CONCLUSA IN 
RITARDO (5GG)

0 0171 176

05 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. 
NELLE FASI PROPEDEUTICHE

01-set-14 15-mag-15 01-lug-14 15-set-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (123GG)

0 000513 256 441

05a RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL 
CARICAMENTO DATI

14-set-18 30-set-20 14-set-18 03-dic-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (64GG)

40 40747 811

06 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'

01-ott-20 31-mar-21 01-ott-20 60 60181

07 EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E 
RECEPIMENTO OSSER E  PUBBL. BANDO

01-apr-21 30-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (53GG)

0 090

08 PERIODO ESPOSIZIONE BANDO 01-lug-21 31-dic-21 0 0183 0

09 VALUTAZIONE OFFERTE 01-gen-22 30-giu-22 0 0180 0

10 CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE 01-lug-22 31-ott-22 0 0122 0

11 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 01-nov-22 31-dic-22 0 060 0

100 100Totali:

Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/10/2021
Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

01-gen-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%70 0,0055 65 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE 01-gen-18 31-mar-18 01-gen-18 26-apr-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (26GG)

0 089 115 0
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02 MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E 

PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE
01-gen-19 30-apr-19 01-gen-19 15-mar-19 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (46GG)
0 0119 73

03 REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI 
GESTIONE ENERGIA

01-ott-19 31-gen-20 01-ott-19 30-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (151GG)

50 50122 273

04 CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI 
SORVEGLIANZA

13-gen-20 31-ott-20 13-gen-20 11-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (50GG)

30 30292 242

05 MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT 
SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE

01-nov-20 31-ott-21 01-nov-20 20 20364

100 100Totali:

Adesione nuovo PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 31/12/2021
Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

01-gen-20

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%5 0,000 5 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 COSTRUZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO 
CON REGIONE FVG E ALTRO COMUNE

01-lug-20 31-mar-21 01-lug-20 100 100273

02 WORKSHOP DEDICATI ALL'ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO

01-apr-21 30-set-21 01-dic-20 0 0182

03 ADOZIONE NUOVO PAESC 01-ott-21 31-dic-21 0 091 0

100 100Totali:

PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D’AZIONE  DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche 
durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea. Entro il 31/07/2023

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%50 0,0016 20 50

02 N. comuni coinvolti 100%18 0,0018 18 18
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ISTITUZIONE "OIL FREE ZONE" 01-gen-20 31-lug-20 01-gen-20 31-lug-20 CONCLUSA 20 20212 212 0

02 FASE OPERATIVA 31-lug-20 31-mar-21 31-lug-20 80 80243

03 AVVIO E ATTIVITÀ DEL PIANO DI AZIONE PER 
LA COMUNITÀ ENERGETICA

31-mar-21 31-lug-23 RITARDO SU 
INIZIO (54GG)

0 0852 0 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 13/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10102 N. edifici comunali monitorati 15 66 440,00%51,00

Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/03/2021 13/01/2020 31/12/202013/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 80 100 125,00%20,00

Predisposizione e invio all'OI della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) del progetto Pisus A07103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 13/01/202013/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Ritardo Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Coordinamento
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COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Bisogno: coordinamento del servizio.000

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 259434151120 1186

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

8010080100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

A - Pianificazione energetica e appalto calore

Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Attività 
amministrativa.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 330021882519460 2448

- N. edifici comunali dotati di impianti solari 
termici

020016 0

- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici 016015 0

B - Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 20014320151 612

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

0003 0(da esercizio precedente - 
sino a fine lavori)

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 0000 0(inserite in bilancio a prev. 
o in corso d'anno)

- N. opere chiuse 0002 0

- N. opere in carico al 31/12 00,000,001,00 0,00Sino a fine lavori

- N. opere gestite nell'esercizio 00,000,003,00 0,00Interventi e obiettivi

C - Controllo caldaie

Bisogno: Adempimenti di legge.000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1581140015781300 1182

- N. rapporti di controllo tecnico impianti di 
riscaldamento movimentati

3000296030005500 0compresi impianti termici 
movimentati/aggiornati

- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico 
movimentato (ore)

0,530,470,530,24 0PdPo

D - Rilascio pareri e certificazioni.

Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.000
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- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0780463 0

- N. pareri rilasciati 002010 0

E - Gestione concessione Gas a livello intercomunal e

Bisogno: gestione della gara d’ambito per individuare il gestore unico del servizio di distribuzione del gas per tutto l’Ambito “Pordenone” che interessa 48 comuni; gestione 
del contratto per tutta la durata della concessione (12 anni) e controllo sull’attività del nuovo gestore.

000

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1116395395 155

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 98%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

5.3515.6954.3432.889 5.583

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 3,433,792,572,25 3,70

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 232

0,27
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512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Edilizia pubblica, Culturale, Sport, P.O. Lutman GuidoSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizza rsi in project financing. Entro il 16/01/2021
Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-14

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.997.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:BUREI Paola-MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%94 -2,0076 83 92

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 11-giu-15 12-nov-15 07-nov-14 18-dic-15 CONCLUSA IN 
RITARDO (36GG)

0 0154 406

02 APPALTO (COMUNITARIA) 19-dic-15 20-gen-18 19-dic-15 16-apr-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (86GG)

0 000513 763 849

03 CONTRATTO 17-apr-18 31-ott-18 17-apr-18 30-nov-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

0 000513 197 227

04 PROGETTO DEFINITIVO 01-dic-18 10-apr-19 01-dic-18 02-mag-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (22GG)

0 0130 152

05 PROGETTO ESECUTIVO 11-apr-19 21-lug-19 02-mag-19 19-set-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (60GG)

0 0101 140

06 ESECUZIONE LAVORI 21-lug-19 16-gen-21 20-set-19 RITARDO SU 
INIZIO (61GG)

100 50545

07 COLLAUDI 17-gen-21 16-apr-21 23-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (-86GG)

0 089

08 RENDICONTAZIONE 17-apr-21 14-ott-21 RITARDO SU 
INIZIO (37GG)

0 000513 180

100 50Totali:

Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 07/11/2022
Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

01-set-15

SìOb. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: LUTMAN GuidoReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:
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100Ob. Eliminato: 248.846,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%62 0,0045 62

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO PRELIMINARE 07-mag-16 07-ott-16 07-mag-16 24-nov-16 CONCLUSA IN 
RITARDO (48GG)

0 0153 201

02 APPALTO (COMUNITARIA) 17-nov-16 31-lug-20 17-nov-16 31-mar-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (122GG)

72 7200513 1352 1230

03 CONTRATTO 01-ago-20 21-ago-20 01-apr-20 01-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (41GG)

28 2800513 20 183

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 02-ott-20 27-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (234GG)

0 0329

05 ESECUZIONE LAVORI 28-ago-21 07-nov-22 0 0436

06 COLLAUDI 08-nov-22 08-giu-23 0 0212

07 RENDICONTAZIONE 09-giu-23 06-dic-23 0 000513 180

100 100Totali:

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 19/02/2021
Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

01-gen-13

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 107%82 6,0059 73 88

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 
(<100.000,00)

16-ott-15 17-set-16 16-ott-15 17-set-16 CONCLUSA 0 000513 337 337

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

04-giu-18 10-lug-18 10-ott-18 19-nov-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (132GG)

0 036 40

03 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 23-set-19 19-apr-20 23-ott-19 12-mar-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (38GG)

47 47209 141

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 20-apr-20 15-mag-20 13-mar-20 07-apr-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (38GG)

4 425 25
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05 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 

BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP
16-mag-20 03-set-20 20-mag-20 08-lug-20 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (57GG)
9 9110 49

06 CONTRATTO 04-set-20 19-set-20 09-lug-20 18-ago-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (32GG)

3 315 40

07 ESECUZIONE LAVORI 20-set-20 19-feb-21 08-set-20 RITARDO SU 
INIZIO (-12GG)

37 37152

08 COLLAUDI 20-feb-21 23-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (93GG)

0 031

09 RENDICONTAZIONE 04-mar-21 19-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

0 000513 15

100 100Totali:

Stadio Fontanafredda. Entro il il 30/06/2020
Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

01-gen-18

98

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

600.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0089 94 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' 
TECNICA ED ECONOMICA -

15-apr-18 03-lug-18 25-mag-18 10-ago-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (38GG)

0 079 77

02 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

01-giu-18 03-ago-18 11-ago-18 29-ago-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (26GG)

0 063 18

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 04-ago-18 31-gen-19 04-ago-18 18-apr-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (77GG)

0 0180 257

04 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

01-feb-19 02-apr-19 20-mag-19 16-ago-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (136GG)

0 060 88

05 ESECUZIONE LAVORI 03-apr-19 30-giu-20 29-lug-19 30-giu-20 CONCLUSA 71 71454 337

06 ACCATASTAMENTO 01-lug-20 31-lug-20 11-lug-20 04-ago-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (4GG)

3 330 24

07 COLLAUDI 01-ago-20 13-ago-20 11-lug-20 07-dic-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (116GG)

24 2412 149

08 RENDICONTAZIONE 14-ago-20 03-dic-20 08-dic-20 RITARDO SU FINE 
PREV

2 000513 111

100 98Totali:
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Riqualificazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 11/12/2020. Fine rivista entro il 27/03/2021
Cod. Ob.5 - A Rilev. 105

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.000.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 96%83 -3,0016 68 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 10-ago-18 13-set-18 10-ago-18 13-set-18 CONCLUSA 0 034 34

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 12-set-18 13-set-18 12-set-18 13-set-18 CONCLUSA 0 01 1 0

03 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

30-apr-19 15-gen-20 09-apr-19 14-gen-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

43 4300513 260 280

04 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 16-gen-20 18-gen-20 15-gen-20 27-feb-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (40GG)

6 62 43

05 ESECUZIONE LAVORI 04-mag-20 27-mar-21 04-mag-20 51 51327

06 ACCATASTAMENTO 28-feb-21 30-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

0 030

07 COLLAUDI 21-mar-21 10-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (64GG)

0 081

08 RENDICONTAZIONE 11-giu-21 10-lug-21 0 000513 29

100 100Totali:

Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato. Entro il 05/09/2020
Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FrancesReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%99 0,0066 89 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

14-gen-19 29-mar-19 14-gen-19 07-mag-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (39GG)

0 074 113
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02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 

ECONOMICA
30-mar-19 29-giu-19 07-mag-19 20-giu-19 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (9GG)
0 091 44

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 30-giu-19 02-dic-19 21-giu-19 06-ago-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (118GG)

0 0155 46

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-dic-19 02-dic-19 06-ago-19 07-ago-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (117GG)

0 01 1 0

05 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 03-dic-19 30-apr-20 05-ott-19 10-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (41GG)

8 800513 149 249

06 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 01-mag-20 06-mag-20 16-mar-20 10-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (35GG)

2 25 86

07 ESECUZIONE LAVORI 01-mar-20 05-set-20 07-feb-20 26-ago-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

67 67188 201

08 COLLAUDI 27-ago-20 07-dic-20 27-ago-20 16-nov-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

21 21102 81

09 RENDICONTAZIONE 08-dic-20 07-giu-21 17-nov-20 2 200513 181

100 100Totali:

Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 22/03/2021
Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

01-gen-19

97

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

600.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:MAURO OrianaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%75 0,0059 67 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO 
PIU' BASSO

02-gen-19 15-lug-19 05-ott-18 21-dic-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (206GG)

0 000513 194 77

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

01-dic-18 23-nov-19 22-dic-18 11-apr-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (226GG)

0 0357 110

03 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

11-set-19 30-gen-20 11-set-19 28-gen-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

10 10141 139

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 31-gen-20 17-mag-20 29-gen-20 11-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (25GG)

65 65107 134

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 18-mag-20 19-mag-20 18-mag-20 19-mag-20 CONCLUSA 2 21 1

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 19-mag-20 20-mag-20 29-mag-20 30-mag-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (10GG)

2 21 1
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07 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 

BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP
21-mag-20 20-set-20 03-giu-20 20-set-20 CONCLUSA 12 12122 109

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 21-set-20 23-set-20 21-set-20 22-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

2 22 1

09 ESECUZIONE LAVORI 23-set-20 22-mar-21 25-ago-20 RITARDO SU 
INIZIO (-29GG)

7 4180

10 ACCATASTAMENTO 23-mar-21 22-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (62GG)

0 030

11 COLLAUDI 23-apr-21 01-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (31GG)

0 0192

12 RENDICONTAZIONE 02-nov-21 31-lug-22 0 000513 271

100 97Totali:

Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 05/06/2021
Cod. Ob.8 - A Rilev. 103

01-gen-19

96

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

650.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANTIELLO PriReferente:BUREI PaolaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 84%89 -14,0030 65 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO 
PIU' BASSO

02-gen-19 15-lug-19 24-ott-14 23-dic-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (204GG)

0 000513 194 1521

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

01-dic-18 23-nov-19 24-dic-18 16-mag-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (191GG)

0 0357 143

03 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

11-set-19 29-gen-20 11-set-19 19-feb-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (21GG)

6 6140 161

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 30-gen-20 01-apr-20 20-feb-20 11-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (71GG)

62 6262 112

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-apr-20 03-apr-20 03-giu-20 04-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (62GG)

2 21 1

07 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

04-apr-20 26-set-20 09-giu-20 21-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

9 9175 104

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 27-set-20 28-set-20 22-set-20 26-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

1 11 4

09 ESECUZIONE LAVORI 29-set-20 05-giu-21 24-ago-20 20 16249
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10 ACCATASTAMENTO 06-giu-21 06-lug-21 0 030

11 COLLAUDI 06-lug-21 14-gen-22 0 0192

12 RENDICONTAZIONE 15-gen-22 13-ott-22 0 000513 271

100 96Totali:

Palazzo Ricchieri: Restauro facciata. Entro il 30/04/2021
Cod. Ob.9 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

30.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 144%59 26,0040 68 85

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

13-gen-20 27-mar-20 01-nov-19 11-dic-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (107GG)

6 674 40

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

28-mar-20 27-apr-20 03-feb-20 08-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (79GG)

3 330 5

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

28-apr-20 15-ago-20 08-feb-20 29-mag-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (78GG)

27 27109 111

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 16-ago-20 23-ott-20 01-mag-20 13-mag-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (163GG)

40 4068 12

05 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

24-ott-20 11-feb-21 16-lug-20 26-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (138GG)

24 24110 72

06 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 12-feb-21 17-feb-21 19-set-20 05-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (135GG)

0 05 16

07 ESECUZIONE LAVORI 18-feb-21 30-apr-21 04-set-20 RITARDO SU 
INIZIO (-167GG)

0 071

08 COLLAUDI 01-mag-21 09-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (23GG)

0 0192

09 RENDICONTAZIONE 10-nov-21 08-ago-22 0 000513 271

100 100Totali:
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Interventi di adeguamento e messa in sicurezza ai fini antincendio degli impianti sportivi. Entro il 0 6/12/2020
Cod. Ob.10 - A Rilev. 103

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

170.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CHIAPPA FrancesReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%91 0,0055 80 91

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

05-giu-20 09-giu-20 05-giu-20 09-giu-20 CONCLUSA 5 54 4

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

28-mar-20 27-apr-20 28-mar-20 27-apr-20 CONCLUSA 2 230 30

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

28-apr-20 15-ago-20 28-apr-20 15-ago-20 CONCLUSA 17 17109 109

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 10-giu-20 14-lug-20 10-giu-20 16-lug-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

48 4834 36

05 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

15-lug-20 01-ott-20 17-lug-20 26-ago-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (36GG)

9 978 40

06 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 02-ott-20 07-ott-20 27-ago-20 25-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (12GG)

2 25 29

07 ESECUZIONE LAVORI 15-set-20 02-mar-21 09-set-20 RITARDO SU 
INIZIO (-6GG)

17 17168

08 COLLAUDI 03-mar-21 13-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (82GG)

0 0102

09 RENDICONTAZIONE 13-giu-21 11-mar-22 0 000513 271

100 100Totali:

Teatro Verdi - Manutenzione straordinaria con particolare riferimento alle facciate. Entro il 07/12/2020
Cod. Ob.11 - A Rilev. 103

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

70.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOMBEN FlaviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 101%91 1,0055 62 92

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

13-gen-20 16-apr-20 13-gen-20 16-apr-20 CONCLUSA 5 594 94

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

28-mar-20 27-apr-20 28-mar-20 27-apr-20 CONCLUSA 1 130 30

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

28-apr-20 15-ago-20 10-feb-20 14-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (183GG)

16 16109 4

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 17-apr-20 13-ago-20 17-apr-20 16-lug-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

35 35118 90

05 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

14-ago-20 06-ott-20 14-ago-20 28-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

6 653 45

06 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 17-set-20 22-set-20 29-set-20 13-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (21GG)

1 15 14

07 ESECUZIONE LAVORI 23-set-20 07-dic-20 07-ott-20 27-dic-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (20GG)

35 3575 81

08 COLLAUDI 08-dic-20 06-feb-21 08-dic-20 1 160

09 RENDICONTAZIONE 07-feb-21 08-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (106GG)

0 000513 90

100 100Totali:

Manutenzione straordinaria della sala riunioni in sede municipale. Entro il 10/12/2020
Cod. Ob.12 - A Rilev. 103

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

60.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

LUTMAN GuidoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%91 0,0046 56 91

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

12-giu-20 18-giu-20 12-giu-20 18-giu-20 CONCLUSA 6 66 6

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 19-giu-20 01-ago-20 19-giu-20 24-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (54GG)

40 4043 97

05 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

02-ago-20 24-set-20 05-ott-20 30-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (36GG)

8 853 25

06 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 25-set-20 30-set-20 31-ott-20 19-nov-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (50GG)

2 25 19
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07 ESECUZIONE LAVORI 01-ott-20 10-dic-20 20-nov-20 23-dic-20 CONCLUSA IN 

RITARDO (13GG)
42 4270 33

08 COLLAUDI 07-dic-20 22-mar-21 24-dic-20 24-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (88GG)

2 2105 0

09 RENDICONTAZIONE 19-mar-21 15-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (66GG)

0 000513 180

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Collaudi e rendicontazioni101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10102 PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta 100 100 100,00%0,00

10103 Impianto polisportivo via Gemelli-sopraelevazione e ampliamento 100 100 100,00%0,00

10104 Impianto sportivo Bruno De Marchi - completamento 100 100 100,00%0,00

10105 Rifacimento pavimentazione pista e palestrina campo atletica Agosti. 100 99 99,00%-1,00

Edifici culturali – Adeguamenti  e manutenzioni straordinarie  € 40.000,00 op 2.20102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Edifici culturali – Adeguamenti  e manutenzioni straordinarie  € 170.000,00 op 2.19103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie  € 40.000,00 op 55.19104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 30/09/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Impianti sportivi – Adeguamenti  e manutenzioni straordinarie  € 80.000,00 op 21.19105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Cimiteri – Adeguamenti  e manutenzioni straordinarie  € 80.000,00 op 26.19106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Predisposizione e invio all'OI della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisus A03-A08107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/06/2020 31/12/202001/06/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione e sviluppo.001
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

911,0011,0010,00 11,00

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 02,003,000,00 12,00
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- N. opere chiuse 10,002,004,00 6,00

- N. opere in carico al 31/12 813,0011,006,00 17,00

- N. opere gestite nell'esercizio 913,0013,0010,00 23,00

- N. progettazioni esterne 0007 0Stratificazione A06

- N. opere rendicontate 0006 0

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

8010080100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

B - Edilizia culturale

Bisogno: Gestione edilizia culturale001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2711288525451659 2623

- N. strutture gestite totali 0151415,00 14

- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) 1355,5480,83509,000 291,44PdPo

C - Edilizia pubblica

Bisogno: Gestione edilizia pubblica001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4198335733982972 4142

- N. strutture gestite totali 0555555 55

- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) 41981667,501132,670 828,40PdPo

D - Impianti sportivi

Bisogno: Gestione impianti sportivi001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3424347236523172 3337

- N. strutture gestite totali 32323232 30

- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) 684,8694,40913,00396,50 321,67PdPo

E - Cimiteri

Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1921201719241652 1887

- N. strutture gestite totali 5055 5

- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore) 19210962,00826,00 629,00PdPo

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020
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VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

12.81712.38112.08610.010 14.197

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 8,028,048,046,12 9,02

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 1.380

1,00
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515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MAN

Sicurezza, Edilizia scolastica e P.O. Del Mestre SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività e gli interventi sono in linea con la programmazione per quanto attiene le attivita ordinarie. Gli obbiettivi inerenti la Riqualificazione di Piazza della Motta è 
sata seguita da questo centro di costo sino alla emissione del primo S.A.L. migrando successivamente alla Edilizia stradale.
I lavori di miglioramento sismico della scuola Gabelli risultano in anticipo, rispetto alle previsioni di circa 8 mesi. A fine dicembre inoltre l'importo dei lavori è aumenato 
di 140.000 euro tramite contributo regionale per costo complessivo opera di 1.640.000 euro.
Le opere inerenti l'edilizia sociale relative all'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Via San Quirino e l'intervento di Via Prata risultano essere in leggero ritardo, 
comunque recuperabile già apartire dai primi mesi 2021. I lavori inerenti il parcheggio dI via Vesalio , l' adeguamento sismico scuola elementare IV Novembre primo 
lotto, rispettano i tempi di previsione, mente si  evidenzia un ritardo più significativo per il secondo lotto lavori della scuola IV Novembre e della ristrutturazione della 
sede dei Giudici Pace determinate da motivazioni tecniche. Tutte le opere sono comunque ultimabili entro il primo semetre 2021.
Si evidenzia che quasi tutti cantiere inerenti le principale opere sono stati interessati da maggiori costi e da un allungamento delle tmpistiche determinati dalle misure 
sanitarie covid 19.
La progettazione della nuova scuola secondaria di Torre procede secondo le tempistiche previste e si sono richiesti i pareri necessari pareri al fine dell'approvazione 
delal progettazione definitiva, già redatta. 
Anche per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria sia del Sociale che dell'Edilizia Scolastica si si segnala che nel corso del 2020 sono stati 
effettuati cospicui interventi per importo complessivo di € 417.00. L'U.O.C. si è occupata inoltre della verifica e delle manutenzioni  dei presidi antiincendio del 
patrimonio comunale per un importo lavori e servizi di € 138.000
Le attività inerenti la sicurezza ai sensi del D.Vo 81/2008, sono state fortemente indirizzate alle misure preventive  inerenti la condizione sanitaria determinta dalla 
padendemia in corso . 
Putroppo, si segnala che il centro di costo è stato interessato da un rilevante turnover del personale assegnato, assunto in sostituzione dei pensionamenti degli anni 
precedenti e determinato da riaviccinamenti ai luoghi di residenza  dei nuovi assunti.
Tale condizione non ha consentito un ottimale ripristino delle funzioni e della gestione delle attività cui il centro di costo è preposto, e si ritiene che tale condizione di 
difficoltà possa riverberasi anche per i primi mesi del 2021.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 
31/03/2021

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

01-gen-18

92

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

2.430.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 96%78 -3,0041 52 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE  PIÙ' VANTAGGIOSA

30-nov-17 06-giu-18 30-nov-17 06-giu-18 CONCLUSA 0 000513 188 188
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dilazione delle attività causa covid 19 per cui le lavorazioni sono sate sospese per 3 settimane.
Necessità di aggiornamente di varinti strutturali consegnate in ritardo dalla DL e non del tutto risolte

Motivazione:

02 PROGETTO DEFINITIVO 07-giu-18 10-set-18 15-mar-18 06-giu-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (96GG)

0 095 83

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-set-18 06-ott-18 11-set-18 06-ott-18 CONCLUSA 0 025 25 0

04 PROGETTO ESECUTIVO 07-ott-18 28-dic-18 05-ago-18 14-set-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (105GG)

0 082 40

05 ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI 30-mar-19 28-giu-19 30-mar-19 29-apr-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (60GG)

0 090 30 0

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

29-giu-19 29-feb-20 27-mar-19 18-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (110GG)

10 1000513 245 449

07 ESECUZIONE LAVORI 29-apr-20 31-mar-21 29-apr-20 90 82336

08 COLLAUDI 01-apr-21 12-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (53GG)

0 072

09 RENDICONTAZIONE 13-giu-21 12-ott-21 0 0121

100 92Totali:

Casa Serena-interventi per la residenzialità degli anziani. Entro il 26/09/2021
Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

400.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%55 0,000 55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

02-nov-20 31-dic-20 02-nov-20 31-dic-20 CONCLUSA 100 10059 59

04A PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-gen-21 06-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 064

05 FINANZIAMENTO OPERA CON FONDI UTI 07-mar-21 01-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (78GG)

0 025 0

08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-apr-21 07-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (52GG)

0 05 0

09D APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-
999.999)

08-apr-21 25-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (46GG)

0 000513 17

20 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 26-apr-21 26-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (28GG)

0 030
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21 ESECUZIONE LAVORI 27-mag-21 26-set-21 0 0122

23 COLLAUDI 27-set-21 07-apr-22 0 0192

24 RENDICONTAZIONE 08-apr-22 04-gen-23 0 000513 271

100 100Totali:

Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Fine rivista entro il 
21/03/2021

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

01-gen-19

90

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritrado derivante da dilazione temporale Covid 19 e da ritardi determinati da situazioni atmosferiche avverse, e dall'impresa per i quali il RUP ha disposto 2 disposizioni di servizio intimando 
l'immedita ripresa dei lavori pena l'applizione del 'l'art. 108 del Dlvo 50/2016 .

Motivazione del ritardo:

DEL MESTRE TiReferente:GRATTON LauraReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 93%75 -5,0031 40 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-dic-18 23-feb-19 15-dic-18 18-feb-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

0 070 65

02 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

15-feb-19 07-giu-19 19-feb-19 11-mag-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (27GG)

0 0112 81

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON 
ACQUISIZIONE PARERI

08-giu-19 20-nov-19 08-giu-19 20-nov-19 CONCLUSA 0 0165 165

04 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

21-nov-19 09-mag-20 21-nov-19 23-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (45GG)

45 4500513 170 215

05 ESECUZIONE LAVORI 24-giu-20 21-mar-21 24-giu-20 55 45270

06 RENDICONTAZIONE 22-mar-21 21-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (63GG)

0 060

100 90Totali:

Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 06/02/2021
Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

01-gen-18

94

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

530.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:GRATTON LauraReferente Amm.:
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Pandemia Covid 19 . Lavorazioni sospese.Motivazione:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 94%85 -5,0022 56 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO 28-feb-19 26-mag-19 02-gen-19 21-mar-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (66GG)

0 087 78

02 PROGETTO ESECUTIVO 10-nov-19 15-gen-20 10-nov-19 05-feb-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (21GG)

6 666 87

03 LAVORI 
APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-
999.999)

19-mar-20 09-set-20 10-gen-20 10-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (91GG)

8 800513 174 152

04 ESECUZIONE LAVORI 11-giu-20 06-feb-21 11-giu-20 86 80240

05 ACCASTAMENTO 07-feb-21 09-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (106GG)

0 030 0

06 RENDICONTAZIONE 10-mar-21 09-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (75GG)

0 030 0

100 94Totali:

Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione area esterna. Entro il 08/12/2020
Cod. Ob.5 - A Rilev. 101

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%99 0,0042 71 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

01-feb-19 10-mar-19 01-feb-19 10-mar-19 CONCLUSA 0 037 37

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

11-mar-19 29-lug-19 11-mar-19 29-lug-19 CONCLUSA 0 0140 140

02A AVVIO PROCED.TO ESPROPRIO 12-dic-19 26-gen-20 30-lug-19 13-set-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (135GG)

0 045 45

03 ACQUISIZIONE AREE 14-set-19 29-dic-19 14-set-19 29-dic-19 CONCLUSA 0 000513 106 106

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 30-dic-19 11-apr-20 30-dic-19 11-apr-20 CONCLUSA 24 24103 103
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05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 12-apr-20 13-apr-20 12-apr-20 13-apr-20 CONCLUSA 1 11 1

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 14-apr-20 03-ago-20 14-apr-20 02-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

21 2100513 111 141

07 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 04-ago-20 06-ago-20 04-ago-20 06-ago-20 CONCLUSA 2 200513 2 2

08 ESECUZIONE LAVORI 07-ago-20 08-dic-20 07-set-20 05-gen-21 CONCLUSA IN 
RITARDO (28GG)

49 49123 120

09 ACCATASTAMENTO 09-dic-20 08-gen-21 09-dic-20 3 330

10 COLLAUDI 09-gen-21 20-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (135GG)

0 0131

11 RENDICONTAZIONE 21-mag-21 16-feb-22 RITARDO SU 
INIZIO (3GG)

0 000513 271

100 100Totali:

Realizzazione nuova Scuola Media di Torre. Entro il 15/04/2024
Cod. Ob.6 - A Rilev. 106

01-gen-18

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

700.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%47 0,0016 20 47

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

03-set-18 30-dic-19 03-set-18 30-dic-19 CONCLUSA 0 000513 483 483

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

31-dic-19 31-mag-20 31-dic-19 18-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (18GG)

18 18152 170

03 PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA 19-giu-20 25-nov-20 19-giu-20 25-nov-20 CONCLUSA 72 72159 159

04 ACQUISIZIONE PARERI 26-nov-20 26-dic-20 26-nov-20 26-dic-20 CONCLUSA 6 630 30

05 PROGETTO ESECUTIVO 27-dic-20 20-mar-21 27-dic-20 4 401001 83

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-mar-21 22-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (64GG)

0 01 0

07 LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 23-mar-21 29-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (62GG)

0 000513 190

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 30-set-21 05-ott-21 0 05

09 ESECUZIONE LAVORI 22-ott-21 15-apr-24 0 0906
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10 ACCATASTAMENTO 16-apr-24 16-mag-24 0 030

11 COLLAUDI 16-mag-24 24-nov-24 0 0192

12 RENDICONTAZIONE 25-nov-24 23-ago-25 0 000513 271

100 100Totali:

Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 01/11/2021
Cod. Ob.7 - A Rilev. 104

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%74 0,0038 54 74

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 10-dic-18 09-mar-19 10-dic-18 09-apr-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (31GG)

0 001001 89 120

02 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 10-mar-19 31-ago-19 10-apr-19 10-set-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (10GG)

0 000513 174 153

03 ESECUZIONE LAVORI 15-feb-20 01-nov-21 08-mag-20 RITARDO SU 
INIZIO (83GG)

100 100625

04 ACCATASTAMENTO 02-nov-21 01-dic-21 0 029

05 COLLAUDI 02-dic-21 11-apr-22 0 0130

06 RENDICONTAZIONE 12-apr-22 09-ago-22 0 000513 119

100 100Totali:

Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 27/01/2021
Cod. Ob.8 - A Rilev. 104

01-gen-18

95

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 96%90 -4,0050 80 86

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 08-dic-17 08-lug-18 24-nov-17 08-lug-18 CONCLUSA 0 000513 212 226

02 CONTRATTO 31-dic-19 30-gen-20 31-dic-19 30-gen-20 CONCLUSA 5 500513 30 30

03 ESECUZIONE LAVORI 31-gen-20 27-gen-21 31-gen-20 95 90362

04 ACCATASTAMENTO 28-gen-21 27-feb-21 RITARDO SU 
INIZIO (116GG)

0 030

05 COLLAUDI 28-feb-21 08-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

0 0192

06 RENDICONTAZIONE 09-set-21 27-dic-21 0 0109

100 95Totali:

Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 09/02/2021
Cod. Ob.9 - A Rilev. 103

01-gen-19

78

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

800.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Dilazione temporale determinta da Covid 19
Assegnazione maggiori lavori.

Motivazione del ritardo:

DEL MESTRE TiReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 92%92 -7,0014 45 85

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

15-gen-19 31-mar-19 15-gen-19 15-mar-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (16GG)

0 075 59

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 26-giu-19 28-set-19 26-giu-19 27-set-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 094 93

03 APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 10-dic-19 05-ago-20 10-dic-19 05-ago-20 CONCLUSA 18 1800513 239 239

04 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 05-ago-20 10-ago-20 05-ago-20 10-ago-20 CONCLUSA 4 400513 5 5

05 ESECUZIONE LAVORI 11-ago-20 09-feb-21 01-set-20 RITARDO SU 
INIZIO (21GG)

78 56182

06 COLLAUDI 10-feb-21 21-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (103GG)

0 0192

07 RENDICONTAZIONE 22-ago-21 20-mag-22 0 000513 271

100 78Totali:
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INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Collaudi e rendicontazioni101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 30/06/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10100 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10101 Opera n. 68.18 - Housing Sociale di Via San Vito e Via Tramontina 100 100 100,00%0,00

Opera n. 4.20 - Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 92 92,00%-8,00

La scarsità di man. straord. è determinata da chiusura strutture causa Covid e quindi minore richiesta di intervento e predilezione di int. man. 
eseguiti in economia diretta tramite personale manutentore comunale.

Motivazione:

Opera n. 5.20 - Asili Nido -Manutenzioni straordinarie € 20.000,00103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 20 20,00%-80,00

Ritardo Diverse lavorazioni sono state inserite nel progetto inerente la richiesta di contributo regionale man. str. asili nido. Pertanto si è atteso il 
conferimento di tale contributo dell'imp. di € 98.486,00 in graduaduatoria ma non concesso entro l'anno.

Motivazione:

Opera n. 8.20 - Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Tutti i fabbricati scolastici sono stati interessati da lavori di adeguamento covid-19 per un importo di € 130.000 finanziato tramite contributo 
statale.

Motivazione:
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Opera n. 9.20 - Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Tutti i fabbricati scolastici sono stati interessati da lavori di adeguamento covid-19 per un importo di € 130.000 finanziato tramite contributo 
statale.

Motivazione:

Opera n. 10.20 - Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Tutti i fabbricati scolastici sono stati interessati da lavori di adeguamento covid-19 per un importo di € 130.000 finanziato tramite contributo 
statale.

Motivazione:

Opera n. 12.20 - Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria € 30.000,00107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Tutti i fabbricati scolastici sono stati interessati da lavori di adeguamento covid-19 per un importo di € 130.000 finanziato tramite contributo 
statale.

Motivazione:

Opera n. 51.20 - Adeguamento presidi di sicurezza € 70.000,00108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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Opera n. 20.20 - Casa Serena - manutenzioni straordinarie € 30.000,00109

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10901 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Si ritiene che l'intervento sia di per sé irrilevante stante le necessità manutentive della struttura. Si ritiene di effettuare le lavorazioni entro il 
primo trimestre 2021.

Eliminato Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo001
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

77,005,002,00 2,00

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 01,004,002,00 0,00escluse sospese

- N. opere chiuse 53,001,002,00 2,00

- N. opere in carico al 31/12 25,008,002,00 0,00

- N. opere gestite nell'esercizio 78,009,004,00 2,00

- N. progettazioni interne 0200 0

- N. progettazioni esterne 1000 0

- N. opere rendicontate 1200 0

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

8010080100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

B - Edilizia socio-assistenziale

Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3131270326531927 3597

- N. strutture gestite totali 25302620 23

- Tempo medio dedicato per intervento 0,830,861,711,38 0,70

- Tempo medio dedicato per opera gestita 1553668,25275,001777,00 1781,00
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C - Edilizia scolastica

Bisogno: Gestione edilizia scolastica001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3293462753274564 4275

- N. strutture gestite totali 28282828 28

- Tempo medio dedicato per intervento 0,730,801,821,09 0PdPo

- Tempo medio dedicato per opera gestita 598,61074,2501324,67 0PdPo

D - Edilizia giudiziaria

Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 502700220 50

E - Sicurezza

Bisogno: Gestione sicurezza001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 135162015782164 950

- N. aggiornamenti documento valutazione rischi 0421 0

- N. aggiornamenti piani di emergenza 0852 0

- N. corsi formazione personale 010513 0

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

7.65211.49811.7389.128 9.958

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 4,937,857,716,01 6,91

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

4,939,237,716,01 6,915. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

01,3800 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 2.306

1,98

1,98

0,00

087000 04. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 0

7.65212.36811.7389.128 9.9586. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 2.306
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620 MANUTENZIONI

Sicurezza, Edilizia scolastica e P.O. Del Mestre SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività sono sate eseguite nel rispetto dei cronoprogrammi assegnati e secondo le priorità e le necessità determinate dai provvedimenti Covid 19.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Atttività di supporto amministrativo e coordina mento

Bisogno:Atttività di supporto amministrativo e coordinamento000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2162291928772584 2625

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

H - Supporto a manifestazioni ed eventi istituziona li (Sport,cultuta,tempo libero,elezioni)

Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3160462751666054 349

- N. interventi per manifestazioni 590660600600 70

- Tempo medio dedicata per manifestazione 5,36 4,99

I - Manutenzioni

Bisogno: Gestione altre attività001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1265011198112489349 12553

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

17.97218.74419.29117.987 15.527

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 11,3412,4812,6711,24 11,56

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -2.445

0,22
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630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

Sicurezza, Edilizia scolastica e P.O. Del Mestre SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività sono in linea con la programmazione.
Si segnala che nel corso dell'anno, in accordo con i Responsabili del tribunale, sono stati modificati gli orari di presenza del personale comunale presente presso gli 
edifici giudiziari con funzioni di guardiania.
E ' stato inoltre ridotto il numero degli adetti  ad un 'unica unità.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Gestione struttura e custodia

Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria.Pronto intervento su eventuali 
imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari.Garantire tramite 
il personale dipendente la costante sicurezza dei locali.

001

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5303502948324777 3623

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

5.3035.0294.8324.777 3.623

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 2,853,143,153,50 2,72

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -1.680

-0,13
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505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità P.O. Brusadin AndreaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Gli obiettivi del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità sono i seguenti:
1) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;
L’obiettivo è in linea con le previsioni  
2) Opera n. 88.17 - Riqualificazione urbana: Piazza della Motta ed aree circostanti. 
L’obiettivo è in linea con le previsioni  
3) Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche;
L’obiettivo è in linea con le previsioni
4) Opera n. 59.20 - Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature;
L’obiettivo è stato eliminato. I fondi sono stati destinati al finanziamento dell'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di 
via De Paoli 
5) Opera n. 51.19  Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1 
L’obiettivo è in linea con le previsioni.
6) 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli L’obiettivo è in linea con le previsioni. 
L’obiettivo è in linea con le previsioni.
7) 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi –
L’obiettivo è in linea con le previsioni 
8) Opera n. 57.16 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
L’obiettivo è in linea con le previsioni.
9)  Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi; 
L’obiettivo è in linea con le previsioni
10) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta;
L’obiettivo è in linea con le previsioni
11) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio; 
L’obiettivo è in linea con le previsioni.
12) Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. 
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 non è stato possibile avviare la fase di condivisione con gli stakeholders. Si chiede la modifica dell’obiettivo.
13) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile; 
L’obiettivo ha subito un lieve scostamento in quanto l’ufficio del verde ha chiesto di migliorare gli aspetti progettuali riguardanti la tutela delle piante presenti. Si chiede 
la revisione delle tempistiche
14) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO;
L’obiettivo ha subito un lieve scostamento rispetto alle previsioni. Si chiede una revisione delle tempistiche in quanto l'Amministrazione ha deciso di dividere la 
progettazione definitiva dall'esecutiva. 
15) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio  SS13 con vie comunali interna e via  San Daniele.
L’obiettivo è in linea con le previsioni
16) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna;
L’obiettivo è stato concluso
17) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m.;
L’obiettivo è in linea con le previsioni
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Gli interventi sottoelencati del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni, non tutti sono stati completati in quanto parte del 
personale dell'unità operativa è stato impegnato in attività tecniche ed amministrative finalizzate all'emergenza epidemiologica COVID-19:
10101) PISUS A4A - Rifacimento segmento di  Corso Vittorio Emanuele (111.12);
10102) PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12);
10103) PISUS A4C -  Rifacimento segmento  Largo San Giorgio (111.12);
10104) PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12);
10105)  PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile  (113.02);
10106)  PISUS A13 -  Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II tratto di Via Martiri Concordiesi  (119.12);
10107)  Riqualificazione di Via Cappuccini  (131.11);
10108)  Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria (78.17);
10109)  Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso  (76.17);
10110)  Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso)  (17.18);
102)  Bando regionale zone 30  (77.16);
103) Parcheggi in struttura - fondo  manutenzione straordinaria (49.20);
104) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali  -Manutenzione straordinaria (29.20); 
105) Interventi di moderazione del traffico (32.20);
106) Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20);
107) Interventi di segnaletica stradale (54.20);
109) Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone.
110) Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino.
111) Predisposizione e invio all’OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisus A04-A06-A09-A10-A11-A12-A13-B02
In fine l’intervento 108: Sistemazione viarie diverse (60.20) è stato eliminato. Le risorse sono state assegnate all’opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli e all’opera 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di T orre e Via Piave, realizzazione piste 
ciclabili e zone 30. Entro il 25/08/2021

Cod. Ob.1 - H Rilev. 106

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

4.250.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:PREDONZAN AlessandraReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%75 0,0060 66 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA

15-nov-17 20-giu-18 15-nov-17 11-giu-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (9GG)

0 0217 208

02 INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA 03-giu-18 22-nov-18 03-giu-18 25-ott-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (28GG)

0 000513 172 144
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03 PROGETTO DEFINITIVO 23-nov-18 30-mar-19 26-ott-18 11-apr-19 CONCLUSA IN 

RITARDO (12GG)
0 0127 167

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 30-mar-19 24-apr-19 12-apr-19 24-apr-19 CONCLUSA 0 025 12

05 PROGETTO ESECUTIVO 30-mar-19 19-dic-19 30-mar-19 23-dic-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (4GG)

0 001001 264 268

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-dic-19 25-dic-19 14-dic-19 25-dic-19 CONCLUSA 0 05 11

07  APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 26-dic-19 08-ago-20 04-dic-19 18-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (41GG)

29 2900513 226 289

08 ESECUZIONE LAVORI 09-ago-20 25-ago-21 23-lug-20 71 71381

09 COLLAUDI 26-ago-21 06-mar-22 0 0192

10 RENDICONTAZIONE 07-mar-22 04-ott-22 0 000513 211

100 100Totali:

Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta e aree circostanti. Entro 07/04/2021. Fine rivista entro il 07/07/2021
Cod. Ob.2 - H Rilev. 106

01-gen-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:TARGHETTA FrancaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%75 0,0050 55 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC.PROG..PROC. APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE  PIÙ' VANTAGGIOSA

30-nov-17 03-giu-18 30-nov-17 19-mag-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

0 000513 185 170

02 PROGETTO DEFINITIVO 04-giu-18 07-set-18 24-apr-18 31-ago-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

0 000513 95 129

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 08-set-18 03-ott-18 08-set-18 03-ott-18 CONCLUSA 0 025 25 0

04 PROGETTO ESECUTIVO 04-ott-18 25-dic-18 07-giu-18 14-set-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (102GG)

0 082 99

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-dic-18 31-dic-18 26-dic-18 31-dic-18 CONCLUSA 0 05 5 0

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

05-apr-19 15-feb-20 05-apr-19 15-feb-20 CONCLUSA 10 1000513 316 316

07 ESECUZIONE LAVORI 16-feb-20 07-lug-21 12-feb-20 90 90507

08 COLLAUDI 08-lug-21 18-set-21 0 072
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09 RENDICONTAZIONE 19-set-21 29-dic-21 0 0101

100 100Totali:

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità e aree pubbliche. Entro il 22/01/2021
Cod. Ob.3 - H Rilev. 103

01-gen-20

99

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.000.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina e ARIANO SReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%87 0,0061 70 87

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-gen-20 03-gen-20 01-gen-20 03-gen-20 CONCLUSA 3 32 2

03 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 04-gen-20 24-mar-20 04-gen-20 05-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (48GG)

45 45Diversi 80 32

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 25-mar-20 19-apr-20 06-feb-20 20-mar-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

2 225 43 0

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-apr-20 25-apr-20 21-mar-20 26-mar-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

2 25 5 0

06 APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-
999.999)

28-apr-20 02-set-20 17-feb-20 03-ago-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

8 800513 127 168

07 ESECUZIONE LAVORI 03-set-20 22-gen-21 04-ago-20 RITARDO SU 
INIZIO (-30GG)

40 39141

08 COLLAUDI 23-gen-21 04-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (121GG)

0 0132

09 RENDICONTAZIONE 05-giu-21 03-mar-22 0 000513 271

100 99Totali:

Parcheggi in struttura – Interventi di straordinari a manutenzione ed integrazione attrezzature. Entro il 12/06/2022
Cod. Ob.4 - H Rilev. 103

01-gen-20

0Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina e ARIANO SReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 18
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Eliminato con delibera n. 145 del 16/07/2020Motivazione del ritardo:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. 
OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA

17-gen-20 11-lug-20 RITARDO SU 
INIZIO (493GG)

6 000513 176

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

12-lug-20 12-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (316GG)

22 092

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

13-ott-20 03-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (223GG)

72 0141

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 04-mar-21 06-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

0 0155

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 07-ago-21 01-set-21 0 025 0 0

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-set-21 07-set-21 0 05 0 0

07 APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-
999.999)

08-set-21 15-gen-22 0 000513 129

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 16-gen-22 21-gen-22 0 05

09 ESECUZIONE LAVORI 22-gen-22 12-giu-22 0 0141

10 COLLAUDI 13-giu-22 22-dic-22 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 23-dic-22 20-set-23 0 000513 271

100 0Totali:

Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1. Entro il 30/09/2022. Fine rivista entro il 03/06/2022
Cod. Ob.5 - H Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina e ARIANO SReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%5 0,001 3 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 AFFIDAMENTO DIRETTO 11-mag-20 20-lug-20 11-mag-20 19-mag-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (62GG)

19 1970 8

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

09-mar-20 15-ago-20 09-mar-20 17-lug-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (29GG)

77 77159 130
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03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 

ECONOMICA
01-ago-20 18-feb-21 01-ago-20 4 4201

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 19-feb-21 23-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (94GG)

0 0185

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 24-ago-21 29-ago-21 0 05 0

06 APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-
999.999)

30-ago-21 06-gen-22 0 000513 129

07 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 07-gen-22 12-gen-22 0 05

08 ESECUZIONE LAVORI 13-gen-22 03-giu-22 0 0141

09 COLLAUDI 04-giu-22 13-dic-22 0 0192

10 RENDICONTAZIONE 14-dic-22 11-set-23 0 000513 271

100 100Totali:

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli. Entro il 28/02/2021
Cod. Ob.6 - H Rilev. 103

01-giu-20

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

350.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 95%92 -5,0043 65 87

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-feb-20 13-mag-20 01-feb-20 13-mag-20 CONCLUSA 43 43102 102

02 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

01-giu-20 04-set-20 01-giu-20 05-ago-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

8 895 65

03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 15-lug-20 09-ago-20 16-lug-20 13-ago-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (4GG)

2 225 28

04 CONTRATTO 03-ago-20 10-ago-20 10-set-20 17-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (38GG)

2 200513 7 7

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 10-ago-20 15-ago-20 18-set-20 23-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (39GG)

2 25 5

06 ESECUZIONE LAVORI 03-ago-20 28-feb-21 20-ago-20 RITARDO SU 
INIZIO (17GG)

43 43209

07 COLLAUDI 01-mar-21 09-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (84GG)

0 0192
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08 RENDICONTAZIONE 10-set-21 08-giu-22 0 000513 271

100 100Totali:

Via Beato Odorico - interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi. Entro il 06/01/2021
Cod. Ob.7 - H Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

50.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%87 0,0062 87

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO 15-mar-20 04-giu-20 15-mar-20 04-giu-20 CONCLUSA 28 28Diversi 81 81

02 PROGETTO ESECUTIVO 05-giu-20 19-lug-20 05-giu-20 09-lug-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

17 1701001 44 34

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-lug-20 25-lug-20 10-lug-20 15-lug-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

2 25 5

04 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

25-lug-20 25-ott-20 10-lug-20 04-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

8 892 86

05 CONTRATTO 26-ott-20 31-ott-20 15-set-20 17-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (44GG)

2 200513 5 2

06 ESECUZIONE LAVORI 01-nov-20 06-gen-21 18-set-20 30-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

43 4366 103

07 COLLAUDI 07-gen-21 18-lug-21 RITARDO SU 
INIZIO (137GG)

0 0192

08 RENDICONTAZIONE 19-lug-21 16-apr-22 0 000513 271

100 100Totali:

Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 04/09/2020
Cod. Ob.8 - H Rilev. 102

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%100 -2,0080 87 98
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. 
BANDO (<100.000,00)

10-dic-16 18-dic-16 10-dic-15 18-dic-15 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (366GG)

0 000513 8 8

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E 
ECONOMICA

19-dic-16 12-lug-17 19-dic-16 20-giu-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (22GG)

0 0Diversi 205 183

03 PROGETTO DEFINITIVO 01-ott-17 18-apr-18 01-ott-17 27-apr-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (9GG)

0 001001 199 208

04 ASSUNZIONE MUTUO 19-apr-18 19-mag-18 27-apr-18 13-set-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (117GG)

0 030 139

05 PROGETTO ESECUTIVO 20-mag-18 16-ott-18 20-mag-18 14-ott-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

0 001001 149 147

06 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 17-ott-18 20-lug-19 17-ott-18 30-apr-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (81GG)

0 000513 276 195

07 ESECUZIONE LAVORI 13-giu-19 04-set-20 01-mag-19 04-set-20 CONCLUSA 73 73449 492

08 COLLAUDI 05-set-20 04-dic-20 05-set-20 04-dic-20 CONCLUSA 24 2490 90

09 RENDICONTAZIONE 05-dic-20 04-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (170GG)

3 300513 181

100 100Totali:

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi. Entro il 17/01/2021
Cod. Ob.9 - H Rilev. 104

01-gen-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

970.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARCOLIN LoreReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%75 0,0065 72 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCARICO 06-dic-17 16-mar-18 06-dic-17 26-mar-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (10GG)

0 000513 100 110

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

17-mar-18 16-apr-18 17-mar-18 16-apr-18 CONCLUSA 0 030 30

03 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

26-mar-18 11-ott-18 26-mar-18 11-ott-18 CONCLUSA 0 0199 199

04 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 12-ott-18 05-mag-19 12-ott-18 02-mag-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (3GG)

0 001001 205 202
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05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 06-apr-19 01-mag-19 06-apr-19 01-mag-19 CONCLUSA 0 025 25

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 02-mag-19 07-mag-19 02-mag-19 07-mag-19 CONCLUSA 0 05 5

08 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 26-apr-19 19-feb-20 26-apr-19 07-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (12GG)

13 1300513 299 287

09 ESECUZIONE LAVORI 21-mar-20 16-feb-21 08-feb-20 RITARDO SU 
INIZIO (-42GG)

87 87332

10 ACCATASTAMENTO 17-feb-21 17-feb-21 RITARDO SU 
INIZIO (96GG)

0 00

11 COLLAUDI 18-feb-21 29-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (95GG)

0 0192

12 RENDICONTAZIONE 30-ago-21 28-mag-22 0 000513 271

100 100Totali:

Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta. 
Entro il 09/03/2021

Cod. Ob.10 - H Rilev. 104

01-gen-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.623.863,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%80 0,0061 68 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

21-nov-17 09-set-18 21-nov-17 10-set-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

0 000513 292 293

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 30-gen-19 31-dic-19 20-ago-18 19-dic-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (12GG)

0 000513 335 486

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 20-dic-19 24-dic-19 20-dic-19 24-dic-19 CONCLUSA 0 04 4

04  APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 06-gen-20 30-lug-20 13-dic-19 30-lug-20 CONCLUSA 25 2500513 206 230

05 ESECUZIONE LAVORI 01-ago-20 09-mar-21 31-ago-20 RITARDO SU 
INIZIO (30GG)

75 75220

06 COLLAUDI 10-mar-21 21-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (75GG)

0 072

07 RENDICONTAZIONE 22-mag-21 13-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (2GG)

0 0175

100 100Totali:
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PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/04/2021
Cod. Ob.11 - H Rilev. 104

01-dic-14

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

710.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:BALDISSERA MichelaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%70 0,004 62 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO 
(<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO

01-set-16 26-apr-17 01-set-16 16-ott-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (173GG)

0 000513 237 410

02 REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO 02-gen-18 23-ott-18 02-gen-18 23-ott-18 CONCLUSA 0 0294 294

03 PROGETTO ESECUTIVO 24-ott-18 20-feb-19 10-ago-18 21-feb-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (1GG)

0 001001 119 195

04 DEVOLUZIONE MUTUO 10-feb-19 20-feb-19 10-feb-19 20-feb-19 CONCLUSA 0 010 10

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-feb-19 22-feb-19 21-feb-19 22-feb-19 CONCLUSA 0 01 1

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

22-feb-19 15-feb-20 22-feb-19 15-gen-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

0 000513 358 327

07 ESECUZIONE LAVORI (RECESSO DITTA) 16-gen-20 15-giu-20 16-gen-20 15-giu-20 CONCLUSA 1 1151 151

08 LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO+BASSO 16-giu-20 19-set-20 16-giu-20 19-set-20 CONCLUSA 14 1400513 95 95

09 ESECUZIONE LAVORI 20-set-20 14-apr-21 23-ago-20 RITARDO SU 
INIZIO (-28GG)

85 85206

10 COLLAUDI 15-apr-21 04-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (39GG)

0 019

11 RENDICONTAZIONE 05-mag-21 21-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (19GG)

0 0139

100 100Totali:

Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 25/04/2021
Cod. Ob.12 - H Rilev. 103

01-gen-17

95

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 98%90 -2,0030 35 88
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STESURA CAPITOLATO 01-feb-18 03-mar-18 01-feb-18 03-mar-18 CONCLUSA 0 030 30

02 CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E 
MODIFICHE

04-mar-18 31-ago-18 04-mar-18 21-ago-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (10GG)

0 0180 170

03 AFFIDAMENTO INCARIC0 22-ago-18 17-set-18 22-ago-18 10-set-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (7GG)

0 026 19

04 REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO 22-feb-19 31-dic-20 22-feb-19 RITARDO SU FINE 
PREV

100 95678

05 REDAZIONE PIANO DEFINITIVO 01-gen-21 04-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 093

06 ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA 05-apr-21 25-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (49GG)

0 020

100 95Totali:

Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 15/01/2022
Cod. Ob.13 - H Rilev. 101

01-gen-19

91

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

360.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%42 -4,0021 30 38

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

30-mar-19 19-giu-19 30-mar-19 19-giu-19 CONCLUSA 0 081 81

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

20-giu-19 08-nov-19 20-giu-19 14-nov-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (6GG)

0 0141 147

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 15-nov-19 31-dic-20 15-nov-19 RITARDO SU FINE 
PREV

100 9111-ott-20 19-feb-21412 131

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 01-gen-21 26-gen-21 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 025 0

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-gen-21 26-feb-21 RITARDO SU 
INIZIO (117GG)

0 030 0

06 APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-
999.999)

27-feb-21 10-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (86GG)

0 000513 164

07 CONTRATTO 11-ago-21 26-ago-21 0 000513 15
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08 ESECUZIONE LAVORI 27-ago-21 15-gen-22 0 0141

09 COLLAUDI 16-gen-22 27-lug-22 0 0192

10 RENDICONTAZIONE 28-lug-22 25-gen-23 0 000513 181

100 91Totali:

Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 07/10/2021
Cod. Ob.14 - H Rilev. 104

01-gen-19

93

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:CORONA SabrinaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 112%58 7,0018 55 65

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

02 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-feb-19 04-mag-19 01-feb-19 04-mag-19 CONCLUSA 0 092 92

03A PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

05-mag-19 17-set-20 05-mag-19 28-mag-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (112GG)

30 30501 389

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 29-mag-20 20-nov-20 29-mag-20 RITARDO SU FINE 
PREV

63 6309-ott-20 28-mar-21175 170

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-nov-20 26-nov-20 RITARDO SU 
INIZIO (184GG)

2 029-giu-21 04-lug-215 5

07 LAVORI 
APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-
999.999)

27-nov-20 12-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (178GG)

5 000513 166

08 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 13-mag-21 18-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (11GG)

0 000513 5

09 ESECUZIONE LAVORI 19-mag-21 07-ott-21 RITARDO SU 
INIZIO (5GG)

0 0141

10 COLLAUDI 08-ott-21 18-apr-22 0 0192

11 RENDICONTAZIONE 19-apr-22 17-ott-22 0 000513 181

100 93Totali:
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Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 15/11/2022
Cod. Ob.15 - H Rilev. 102

01-gen-18

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

700.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:CORONA Sabrina ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%5 0,003 4 5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

00 CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE 05-gen-19 30-apr-19 05-gen-19 30-apr-19 CONCLUSA 0 0115 115 0

000 AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO 
DIRETTO

02-mag-19 12-nov-19 02-mag-19 09-ott-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (34GG)

0 000513 194 160

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

13-nov-19 31-gen-20 13-nov-19 31-gen-20 CONCLUSA 19 1979 79

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

01-feb-20 23-ago-21 01-feb-20 81 81569

03 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 24-ago-21 26-gen-22 0 0Diversi 155

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-gen-22 01-feb-22 0 05 0

05 APP. LAV.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT. 02-feb-22 25-ago-22 0 000513 204

07 ESECUZIONE LAVORI 26-ago-22 15-nov-22 0 081

08 COLLAUDI 16-nov-22 27-mag-23 0 0192

09 RENDICONTAZIONE 28-mag-23 23-feb-24 0 000513 271

100 100Totali:

Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Presentazione in Giunta - Entro il 06/03/2020
Cod. Ob.16 - H Rilev. 103

01-gen-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:CORONA SabrinaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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01 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
20-gen-19 07-ott-19 20-gen-19 11-mar-19 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (210GG)
0 000513 260 50

02 DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA 
PROGETTAZIONE

08-ott-19 06-mar-20 12-mar-19 20-mar-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

100 100150 374

100 100Totali:

Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 29/08/2021
Cod. Ob.17 - H Rilev. 103

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

SPARTA' GiovanReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%95 0,0061 82 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM 
COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO

01-gen-19 31-gen-19 01-gen-19 31-gen-19 CONCLUSA 0 030 30

02 REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ 
PER ADOZIONE VAR. URB.

01-feb-19 30-apr-19 01-feb-19 01-apr-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (29GG)

0 088 59

03 REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN 
CONSIGLIO

01-feb-19 30-apr-19 01-apr-19 30-apr-19 CONCLUSA 0 088 29

04 APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E 
PROGETTO DEFINITIVO

01-mag-19 31-ago-19 01-mag-19 30-set-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

0 0122 152

05 REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE 
CONTRATTO COMUNE/GSM

01-mag-19 31-ago-19 01-mag-19 27-giu-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (65GG)

0 0122 57

06 APPROVAZIONE PROGETTO DEIFINITIVO-
ESECUTIVO

30-set-19 31-dic-19 30-set-19 31-dic-19 CONCLUSA 0 092 92

07 APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO 
COMUNE PN

01-gen-20 30-nov-20 01-gen-20 30-nov-20 CONCLUSA 95 95334 334

08 RENDICONTAZIONE 01-dic-20 29-ago-21 01-dic-20 5 500513 271

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020
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Collaudi e rendicontazioni101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10100 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10101 PISUS A4A - Rifacimento segmento di  Corso Vittorio Emanuele (111.12) 100 70 70,00%-30,00

10102 PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12) 100 70 70,00%-30,00

10103 PISUS A4C -  Rifacimento segmento  Largo San Giorgio (111.12) 100 70 70,00%-30,00

10104  PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12 100 98 98,00%-2,00

10105  PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabil 100 70 70,00%-30,00

10106  PISUS A13 -  Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II 100 70 70,00%-30,00

10107 Riqualificazione di Via Cappuccini  (131.11) 100 70 70,00%-30,00

10108  Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria (78.17) 100 100 100,00%0,00

10109  Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso  (76.17) 100 100 100,00%0,00

10110  Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Trevi 100 100 100,00%0,00

Ritardo Motivazione:

Bando regionale zone 30  (77.16)102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2022 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 30 30 100,00%0,00

Nel 2020 eseguito interventi nelle somme B e nel 2021 verrà rendicontatoMotivazione:

Parcheggi in struttura - fondo  manutenzione straordinaria (49.20)103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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Interventi di viabilità e infrastrutture stradali  -Manutenzione straordinaria (29.20)104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2022 01/01/2020 30/06/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi di moderazione del traffico (32.20)105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20)106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi di segnaletica stradale (54.20)107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Sistemazione viarie diverse (60.20)108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Intervento eliminato per finanziare l'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli 
e l'opera 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi

Eliminato Motivazione:
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Progettazione di interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone.109

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10901 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino110

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 30/06/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11001 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Predisposizione e invio all'O.I. della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisus A04-A06-A09-A10-A11-A12-A13111

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11101 % di realizzazione 100 42 42,00%-58,00

Ritardo Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Sistema stradale e della mobilità

Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela 
delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e 
pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda

001

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2672187011622986 2063

- Estensione complessiva della rete stradale 
(Km)

231,23231,23231,23231,23 231,23km 231,23 nostre - in 
manut. +13,06

- Km piste ciclabili esistenti 4345,1440,6642,25 46,1PdPo(in sede propria o 
riservata, inclusi promiscui 
pedonali)201130206

- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 
km² di superficie comunale)

011,8110,6411,05 12,06PdPo
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- Estensione ZTL e pedonalizzazioni 
(attualmente vigenti)-m²

278731279731279731279713 294000PdPo

- N. biciclette del servizio - bike sharing 55555555 55PdPo

- N. utenti registrati- bike sharing 506050898 15

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 13021313691 383Relativo tipologia 
Segnaletica Stradale

- % segnalazioni on-line risolte - Segnaletica 90939786 97PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) - 
Segnaletica

202022,9417,02 38,9PdPi

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

8010080100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

B - G.S.M.

Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.001
- N. stalli non a pagamento 001032110321 0

- N. stalli a pagamento gestiti totali  (GSM) 19613653,003636,003535,00 3455,00PdPo

- N. stalli in struttura a pagamento  (GSM) 1961197919791957 1977Stratificazione B02

- N. stalli su strada a pagamento  (GSM) 0167416571578 1478Stratificazione B02

- N. medio di abbonamenti mensile in struttura 011081115102,6 840Stratificazione B10

- N. medio di abbonamenti mensile su strada 05405670 495Stratificazione B10

- N. medio di abbonamenti mensile totale 01648,001682,00102,60 1335,00

- N. infrazioni sosta rilevate  (GSM) 0848688970 6728omesso ticket e ticket 
scaduto

- Introito indiretto comune per sanzioni elevate 
da GSM

02894043008890 240672

- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12) 10500001069480,4810285150 545286Compresa Iva

- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM 1000980 52PdPo

C - Attività di coordinamento

Bisogno: Coordinamento attività del servizio.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 466115515201519 1005

D - Manutenzione e conservazione: semafori

Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.001

Controllo di Gestione Pagina 54 di 125Centro di Costo: 00505 -  Centro Elementare: 00000



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 130285260270 1703

- N. impianti semaforici gestiti 21212121 21

- N. interventi su impianti semaforici 2835,0035,0020,00 33,00

E - Manutenzione e conservazione: pronto intervento  strade

Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulle strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 550593525780 540

- N. interventi di ripristino totali 15300,002230,001620,00 1797,00

F - Manutenzione e conservazione: manomissioni stra dali causate da terzi

Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali causate da terzi.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 650561356650 610

- N. concessioni rilasciate 3011582110 0

G - Manutenzione e conservazione: asfaltature

Bisogno: Gestione asfaltature.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 7501586856665 1917

- Km. strade asfaltate  totali nell'anno 23,513,2 0

H - Manutenzione straordinaria e sviluppo

Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2994506051313512 1213

- N. opere pubbliche in carico da esercizi 
precedenti

1024012 10(Da esercizio precedente - 
sino a fine lavori)

- N. nuove opere avviate nell'esercizio 482411 4(inserite in bilancio a prev. 
o in corso d'anno)

- N. opere chiuse 101162 10

- N. opere in carico al 31/12 421,0018,0021,00 4,00Sino a fine lavori

- N. opere gestite nell'esercizio 1432,0024,0023,00 14,00Interventi e obiettivi

- N. progettazioni interne 2486 4Stratificazione H06

- N. progettazioni esterne 451117 6Stratificazione H06

- N. opere collaudate 10542 6

I - Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività

Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico. Gestione autoparco.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 10006257201307 613
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- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 370441379217 483Relativo tipologia Strade e 

Viabilità

- % segnalazioni on-line risolte - Viabilità 9094,339392 89PdPo

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)- Viabilità 78,17,386,31 17,5PdPiViabilità

- N. incidenti stradali con conseguenze sulle 
persone - Istat

0000 124PdPoCompilato su dati Istat 
(Vedi CdC 16001-C03)

L - Attività amministrativa

Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. 
Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. S.p.A. 
relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2863289426292883 2811

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 99%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

12.21414.90714.11213.043 12.527

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 7,679,228,818,29 8,21

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

8,6710,039,719,28 9,215. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

10,810,90,99 1

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 313

0,54

0,54

0,00

0126601529 15004. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 1.500

12.21416.17314.11214.572 14.0276. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 1.813
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540 PROTEZIONE CIVILE

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità P.O. Brusadin AndreaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Il gruppo ha affrontato con impegno e dedizione l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha colpito il paese, anche nella seconda e terza ondata, dedicando con 
passione e spirito di iniziativa il proprio tempo a tutte le attività attinenti la gestione e il contenimento del virus, comprese attività di vigilanza, di trasporto medicinali e 
generi alimentari anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato del territorio tra le quali Croce Rossa Italiana.

Grazie al continuo coordinamento con l'ufficio comunale di protezione civile per la gestione degli approvigionamenti, delle forniture di DPI, dell'assistenza telefonica 
garantita per tutto il periodo emergenziale, delle installazioni e delle operazioni di vigilanza del territorio, la macchina del volontariato ha potuto garantire un servizio 
pronto e attento alle esigenze della popolazione. Lo stesso gruppo è stato affiancato anche da "volontari civici" gestiti e coordinati dall'ufficio comunale di protezione 
civile, oltre che ai volontari della Croce Rossa per le operazioni necessarie delle varie fasi dell'emergenza.

Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova tettoia per il ricovero dei natanti.

Oltre ai fortunali di agosto e di settembre che hanno provocato la caduta di alcune alberature, dove i volontari sono intervenuto per la rimozione immediata del rischio, 
a dicembre il gruppo ha afforntato l'emergenza idrologica che ha colpito il territorio comuale, sempre in collaborazione e coordinamento con il COC.

Si sono svolte, con le dovute precauzioni sanitarie, le altre attività di prevenzione del rischio sul territorio mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza 
dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale, nonché le attività di formazione, seppur in forma contingentata.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020
Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

01-ago-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

110.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOTTOSSO SilviReferente:PACITTI AnnalisaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 99%100 -1,0095 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36)< 40.000  RUP

11-ott-18 29-dic-18 11-ott-18 29-dic-18 CONCLUSA 0 079 79

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

30-dic-18 30-mag-19 30-dic-18 25-mar-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (66GG)

0 0151 85

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 01-giu-19 03-dic-19 26-mar-19 13-giu-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (173GG)

0 0185 79
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04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 04-dic-19 29-dic-19 14-giu-19 14-giu-19 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (198GG)
0 025 0

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 30-dic-19 04-gen-20 15-giu-19 15-giu-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (203GG)

0 05 0

06 APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO 
PIU' BASSO

05-gen-20 10-lug-20 15-giu-19 15-nov-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (238GG)

0 000513 187 153

07 ESECUZIONE LAVORI 11-lug-20 29-nov-20 15-nov-19 03-mar-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (271GG)

90 90141 109

08 ACCATASTAMENTO 30-nov-20 30-dic-20 04-mar-20 03-apr-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (271GG)

10 1030 30

09 COLLAUDI 01-gen-21 12-lug-21 03-mar-20 29-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (378GG)

0 0192 118

10 RENDICONTAZIONE 13-lug-21 10-apr-22 0 000513 271

100 100Totali:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Gestione servizio di Protezione civile e altre attività

Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le 
varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessari e  e tutte le altre attività dell'ufficio.

001

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 116565010731077 626

- N. volontari gestiti 80727083 80PdPo201720201

- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed 
attività varie

10417255192 10PdPo201720201

B - Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione  iter rimborso danni

Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2025738350 1617

- N. eventi calamitosi nell'anno 
(neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)

0111 3

- Danno totale EVENTI ALLUVIONALI 037600 0

- Spesa sostenuta per interventi a seguito di 
calamità naturali

0015098580014 145153,26

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 0,850,870,800,73 1,34 0,49
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VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

1.3671.2231.1561.127 2.2432. Ore Lavorate Personale Dipendente 876
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565 DIFESA DEL SUOLO

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità P.O. Brusadin AndreaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Obiettivi/interventi – opere avviate e in fase di esecuzione o progettazione:
- Lavori relativi alla Gronda Nord per lo sgrondo delle acque meteoriche zona Rorai Grande – lavori in corso;
- Via delle Spezzadure – sistemazione idraulica – avviata progettazione;
- Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona Nord - via Maestra Vecchia - sistemazione idraulica – avviata progettazione;
- Via delle Villotte – messa in sicurezza – progettazione conclusa e adottata, in fase di attesa approvazione del contributo commissariale;
- Nuovi sgrigliatori da installare nelle idrovore di Vallenoncello (contributo Vaia): lavori in corso;
- Progetto per l'indagine bellica lungo l'asta del fiume Noncello: lavori in corso;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio e Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - fondi trasferiti a Hydrogea per 
realizzazione/sostituzione tratte di condotte per acque meteoriche nell'ambito degli interventi del SII – via Piave, via San Valentino e laterali, via Zara;
- Tombotto bypass via Fornace – ottenuto finanziamento per la progettazione;
- Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico (aggregato) - realizzati interventi di protezione sulla roggia tombinata presente in viale Dante (laghetto), via 
Volta e via Ferraris;;
- Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione - realizzati interventi sulla vasca della fontana di Piazza Risorgimento; 
- Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni (aggregato) - realizzazione di manutenzioni straordinarie presso 
fossi e canali di competenza comunale;

Saro stati inoltre svolti e gestiti:
- gli interventi di manutenzione delle caditoie stradali;
- la campagna relativa alle pratiche contributive inerenti i nuovi allacciamenti fognari (contributo regionale);
- gli interventi di mantenzione ordinaria del reticolo idrografico di classe 5 finanziato con fondi regionali di cui alla LR 11/2015;
- l'emissione dei pareri di competenza idraulica e le pratiche autorizzative relative agli scarichi domestici non in fognatura;
- l'emissione delle autorizzazione alle manufestazioni che interessano il demanio idrico regionale sulla scorta delle competenze attribuite ai comuni dalla LR 7/2009.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 
04/06/2021

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

01-gen-16

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA SabrinaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%72 0,0026 72 72

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-gen-16 30-ott-16 01-gen-16 30-ott-16 CONCLUSA 0 0303 303
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02 INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA 

(<100.000,00)
31-ott-16 24-dic-16 29-set-16 19-dic-16 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (5GG)
0 054 81

03 INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. 
DI BANDO (art. 36)< € 40.000

08-feb-17 31-mar-17 19-dic-16 19-dic-16 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (102GG)

0 051 0

04 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

01-apr-17 30-gen-18 20-dic-16 19-gen-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (11GG)

0 0304 395

05 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 06-lug-17 31-gen-18 06-lug-17 25-gen-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (6GG)

0 0Diversi 209 203

06 ACQUISIZIONE AREE 01-feb-18 06-feb-19 27-ott-17 30-set-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (236GG)

0 000093 370 703

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 07-feb-19 12-feb-19 07-feb-19 12-feb-19 CONCLUSA 0 05 5

08 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

12-feb-19 15-feb-20 13-feb-19 06-mag-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (81GG)

35 3500513 368 448

09 CONTRATTO 16-feb-20 21-feb-20 16-feb-20 21-feb-20 CONCLUSA 25 2500513 5 5

10 ESECUZIONE LAVORI 22-feb-20 04-giu-21 03-giu-20 RITARDO SU 
INIZIO (102GG)

40 40468

11 COLLAUDI 05-giu-21 14-dic-21 0 0192

12 RENDICONTAZIONE 15-dic-21 30-gen-22 0 000513 46

100 100Totali:

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalib ratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro 
il 31/01/2020

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

01-gen-11

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

220.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA SabrinaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzaizone 100%100 0,0080 89 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E 
RILIEVI TOP.)

01-mar-11 31-mag-11 01-mar-11 15-apr-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (46GG)

0 091 45

02 PROGETTO PRELIMINARE 15-mar-11 09-mag-11 15-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA 0 055 55

03 RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 01-lug-12 19-ott-12 20-mar-11 09-mag-11 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (529GG)

0 0110 50

04 PROGETTO DEFINITIVO 20-ott-12 08-mar-13 01-ago-12 16-nov-12 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (112GG)

0 0Diversi 139 107
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05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 09-mar-13 03-apr-13 16-nov-12 06-dic-12 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (118GG)
0 000091 25 20

06 OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE 07-dic-12 01-giu-14 07-dic-12 22-feb-13 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (464GG)

0 000513 541 77

06A SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE 15-giu-17 29-mar-19 25-set-17 25-giu-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (88GG)

0 000513 652 638

07 PROGETTO ESECUTIVO 07-dic-12 13-set-18 07-dic-12 13-set-18 CONCLUSA 0 001001 2106 2106

08 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 14-set-18 19-set-18 01-ago-18 01-mag-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (224GG)

0 05 273

09 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 20-set-18 14-mag-19 07-ago-18 14-mag-19 CONCLUSA 0 000513 236 280

10 CONTRATTO 15-mag-19 20-mag-19 15-mar-19 20-mag-19 CONCLUSA 0 000513 5 66

11 ESECUZIONE LAVORI 21-mag-19 31-gen-20 21-mag-19 03-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (124GG)

20 20255 379

12 COLLAUDI 01-feb-20 11-ago-20 04-giu-20 05-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (55GG)

70 70192 123

13 RENDICONTAZIONE 12-ago-20 27-set-20 04-giu-20 04-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (7GG)

10 1000513 46 122

100 100Totali:

Nuovo Regolamento di polizia rurale. Entro il 31/08/2020
Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0070 95 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 STESURA BOZZA REGOLAMENTO 01-gen-18 15-gen-18 01-gen-18 15-gen-18 CONCLUSA 0 014 14

02 CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI 16-gen-18 31-dic-18 16-gen-18 31-dic-18 CONCLUSA 0 0349 349

03 CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI 01-gen-19 31-lug-19 02-gen-19 31-lug-19 CONCLUSA 0 0211 210

05 STESURA TESTO DEFINITIVO 01-ago-19 29-set-19 01-ago-19 29-set-19 CONCLUSA 0 059 59

06 APPROVAZIONE 30-set-19 10-ott-19 30-set-19 10-ott-19 CONCLUSA 0 010 10

07 DIVULGAZIONE PUBBLICA 11-ott-19 31-ago-20 11-ott-19 31-dic-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (122GG)

100 100325 447
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100 100Totali:

Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - via Maestra Vecchia. Entro il 20/05/2022
Cod. Ob.4 - B Rilev. 102

01-gen-20

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

250.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BOTTOSSO SilviReferente:Corona/ArianoReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%36 0,005 5 36

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA 
COLLAUDO

01-ago-20 05-gen-21 01-nov-20 20-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (16GG)

100 10000513 157 49

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

27-gen-21 14-dic-21 RITARDO SU 
INIZIO (117GG)

0 0321

03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 17-apr-21 14-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (37GG)

0 003-lug-21 14-nov-21211 134

04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 15-nov-21 10-dic-21 0 025 0

05 ACQUISIZIONE AREE 27-apr-21 01-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (27GG)

0 000513 188

06 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 11-dic-21 16-dic-21 0 05 0

07 APP.PROC.APERTA AFF.TO PREZZO+BASSO 17-dic-21 05-giu-22 0 000513 170

08 ESECUZIONE LAVORI 28-apr-22 20-mag-22 0 022

09 COLLAUDI 21-mag-22 31-ago-22 0 0102

10 RENDICONTAZIONE 01-set-22 30-mag-23 0 000513 271

100 100Totali:

Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 31/08/2020
Cod. Ob.5 - B Rilev. 101

01-ago-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

100.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA Sabrina/ARIANO SarReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0066 72 100
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

01-set-18 22-mar-19 01-set-18 22-mar-19 CONCLUSA 0 0202 202

02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 23-mar-19 28-lug-19 23-mar-19 28-lug-19 CONCLUSA 0 0127 127

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 29-lug-19 03-ago-19 29-lug-19 03-ago-19 CONCLUSA 0 05 5

04 APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI 
BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP

04-ago-19 22-nov-19 04-ago-19 22-nov-19 CONCLUSA 0 0110 110

05 CONTRATTO 23-nov-19 28-nov-19 23-nov-19 28-nov-19 CONCLUSA 0 000513 5 5

06 ESECUZIONE LAVORI 29-nov-19 31-ago-20 29-nov-19 15-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

67 67276 291

07 COLLAUDI 01-set-20 12-mar-21 15-set-20 RITARDO SU 
INIZIO (14GG)

33 33192

08 RENDICONTAZIONE 12-mar-21 08-dic-21 RITARDO SU 
INIZIO (73GG)

0 000513 271

100 100Totali:

Bonifica bellica in margine del fiume Noncello. Entro il 13/04/2021
Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

01-giu-20

96

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

125.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN SilviaReferente:CORONA S.-ARIANO S.Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 95%61 -3,0030 52 58

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

00 FINANZIAMENTO 30-ott-19 10-feb-20 30-ott-19 10-feb-20 CONCLUSA 3 3103 103

01 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 11-feb-20 12-ott-20 11-feb-20 19-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (7GG)

79 79244 251

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-ott-20 14-ott-20 20-ott-20 21-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (7GG)

3 31 1 0

03 LAVORI APP. AFFIDAMENTO DIRETTO 
(3OPERATORI)

15-ott-20 31-dic-20 22-ott-20 RITARDO SU FINE 
PREV

15 1101-gen-21 16-feb-2100513 77 46

04 CONTRATTO 01-gen-21 12-gen-21 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 009-feb-21 19-feb-2111 10
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05 ESECUZIONE LAVORI 13-gen-21 13-apr-21 RITARDO SU 

INIZIO (131GG)
0 020-feb-21 17-mag-2190 86

06 COLLAUDI 14-apr-21 21-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (40GG)

0 068

07 RENDICONTAZIONE 22-giu-21 31-dic-21 0 0192 0 0

100 96Totali:

Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica. Entro il 09/09/2023
Cod. Ob.7 - B Rilev. 102

01-giu-20

93

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Finanziamento spese tecniche arrivato ad ottobre 2020Motivazione:

BOTTOSSO SilviReferente:CORONA S.-ARIANO S.Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 55%11 -5,000 0 6

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INC. PROGETTAZIONE E SICUREZZA 01-ago-20 27-set-20 15-nov-20 31-dic-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (95GG)

40 4057 46

02 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA CON VARIANTE

28-set-20 05-nov-21 22-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (85GG)

60 5322-dic-20 23-gen-22403 397

04 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 06-nov-21 10-apr-22 0 024-gen-22 28-giu-22155 155

05 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 11-apr-22 06-mag-22 0 029-giu-22 24-lug-2225 0 25

06 ACQUISIZIONE AREE 07-mag-22 11-nov-22 0 025-lug-22 29-gen-2300513 188 188

07 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 12-nov-22 17-nov-22 0 030-gen-23 04-feb-235 0 5

08 LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO 
(40.000-149.000)

18-nov-22 13-feb-23 0 005-feb-23 03-mag-2300513 87 87

09 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.) 14-feb-23 19-feb-23 0 05

10 ESECUZIONE LAVORI 20-feb-23 09-set-23 0 0201

11 COLLAUDI 10-set-23 20-mar-24 0 0192

12 RENDICONTAZIONE 21-mar-24 17-dic-24 0 000513 271

100 93Totali:
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Manutenzione del reticolo idrografico – manutenzione straordinaria del laghetto San Valentino. Entro il 12/06/2020
Cod. Ob.8 - B Rilev. 101

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

150.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA S.-ARIANO S.Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0099 99 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO ESECUTIVO 01-set-19 10-ott-19 01-set-19 12-ott-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (2GG)

0 001001 39 41

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 11-ott-19 12-ott-19 11-ott-19 12-ott-19 CONCLUSA 0 01 1 0

03 LAVORI APP.AFFIDAMENTO DIRETTO (3 
PREVENTIVI)

13-ott-19 31-dic-19 13-ott-19 31-dic-19 CONCLUSA 0 000513 79 79

04 CONTRATTO 01-gen-20 31-gen-20 01-gen-20 31-gen-20 CONCLUSA 2 230 30

05 ESECUZIONE LAVORI 01-gen-20 12-giu-20 01-gen-20 12-giu-20 CONCLUSA 96 96163 163

06 COLLAUDI 13-giu-20 24-set-20 13-giu-20 31-lug-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (55GG)

2 2103 48

100 100Totali:

Intervento D20-pord-1911 Realizzazione nuovi sgrigliatori presso gli impianti idrovori di Vallenoncello. Entro il 05/03/2021
Cod. Ob.9 - B Rilev. 106

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

450.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:CORONA S.-ARIANO S.Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 97%75 -2,0021 56 73

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

00 FINANZIAMENTO 30-ott-18 12-mar-20 30-ott-19 12-mar-20 CONCLUSA 3 3499 134

01 PROGETTO ESECUTIVO 13-mar-20 31-lug-20 13-mar-20 27-ago-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (27GG)

32 32Diversi 140 167

02 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-ago-20 02-ago-20 28-ago-20 30-ago-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (28GG)

3 31 2 0
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03 LAVORI APP.NEGOZIATA (5 OPERATORI) 03-ago-20 05-ott-20 31-ago-20 01-nov-20 CONCLUSA IN 

RITARDO (27GG)
16 1600513 63 62

04 CONTRATTO 01-set-20 01-nov-20 05-ott-20 10-nov-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (9GG)

3 361 36

05 ESECUZIONE LAVORI 01-set-20 05-mar-21 06-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (35GG)

43 43185

06 COLLAUDI 06-mar-21 05-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (79GG)

0 091

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Studio idraulico finalizzato alla valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione di un nuovo argine a difesa dell’abitato e della zona industriale di 
Vallenoncello

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 30/09/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Trasferimento fondi a Hydrogea per realizzazione nuove tratte di fognature per acque meteoriche102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/07/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 60 60 100,00%0,00

10202 Fondi trasferiti 200000 120000 60,00%-80.000,00

Interventi di mitigazione del rischio idraulico103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 15/09/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10302 N. interventi eseguiti 3 3 100,00%0,00
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Collaudi e rendicontazioni104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 90 90,00%-10,00

10402 OP.93.13 - Opere di sistemazione di via del Passo 100 95 95,00%-5,00

10403 Manutenzione fiume Noncello - intervento urgente di PC 100 100 100,00%0,00

10404 OP.94.13 - Interventi di protezione dell'abitato di Vallenoncello 100 95 95,00%-5,00

10405 Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate 100 100 100,00%0,00

Servizio di pulizia delle caditoie105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 30/11/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10502 N. caditoie trattate 3000 3000 100,00%0,00

Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto 
tecnico su progetti Hydrogea

106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2021 01/07/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 40 40 100,00%0,00

Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/09/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10702 N. fontane trattate 2 2 100,00%0,00
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Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/03/2021 01/09/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 80 80 100,00%0,00

10802 N.  Interventi eseguiti 3 3 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Attività di coordinamento

Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migliorare il funzionamento del sistema idrografico.001
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 222427223359 529

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

8010080100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

A - Attività di gestione reticolo idrografico minor e e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordin aria e straordinaria

Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria 
e verifica anche a seguito di segnalazione.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 9099510931259 1577

- N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti 30282331 32PdPoDIVERSE DA SOL

- N. interventi eseguiti 20212131 23

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 50816968 94

- % segnalazioni on-line risolte 40666845 39PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 604584,8359,29 28PdPi

B - Attività di sviluppo e progettazione OOPP

Bisogno: Miglioramento dell'efficienza del sistema idrografico minore, potenziamento reti fognarie acque meteoriche.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 316215518341394 1310

- N. opere in carico al 01/01 4554 4

- N. nuove opere avviate 2202 6
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- N. opere gestite nell'esercizio 67,005,006,00 10,00

C - Procedimenti autorizzativi e concessioni

Bisogno: Attività su procedimenti autorizzativi e segnalazioni.000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0592352484 434

- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, 
edilizia privata, urbanistica

45604550 56

- Tempo medio di evasione pareri (gg) 30301520 30PdPi

D - Attività amministrativa

Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. 
Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi” in analogia con gli indicatori inseriti

000

- N. affidamenti diretti 10121935 18con determina o Mepa

- N. progetti approvati 3324 3

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

4.1224.0563.4114.188 4.454

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 2,592,622,212,47 2,66

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 332

0,07
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590 VERDE E PARCHI

Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità P.O. Brusadin AndreaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Obiettivi seguiti:
- la revisione generale della materia riguardante gli orti sociali;
- pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città.

Per quanto concerne le attività manutentive ordinarie e straordinarie su cui l’Amministrazione sono proseguiti:
 - l'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi e parchi - parte di investimento;

 - la riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di prgio;
- gli interventi finalizzati alla sicurezza nei parchi cittadini;
- gli interventi volti al rimboschimento di aree cittadine;
- le operazioni di abbattimento di piante pericolose e malate con reintegro, tramite la società Gea spa.

Si è proseguito inoltre all'esecuzione di sopralluoghi anche congiunti con altri uffici comunali al fine di dar seguito alle numerose segnalazioni che sono state risolte con 
il supporto della società GEA.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta un'aiuola o un'area verde". Entro il 02/05/2021
Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 110%90 9,0050 79 99

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA DELLE AREE OGGETTO DI 
SPONSORIZZAZIONE

01-mar-19 30-set-19 01-mar-19 30-set-19 CONCLUSA 0 0213 213 0

02 CONDIVISIONE AMBITI CON COMANDO POLIZIA 
LOCALE E GEA SPA

30-mag-19 30-set-19 30-mag-19 30-set-19 CONCLUSA 0 0123 123

03 REDAZIONE BANDO 30-giu-19 30-set-19 30-giu-19 30-set-19 CONCLUSA 0 092 92

04 CONDIVISIONE GIUNTA 30-set-19 30-ott-19 30-set-19 30-ott-19 CONCLUSA 0 030 30

05 APPROVAZIONE BANDO E NUOVA  
PUBBLICAZIONE

30-ott-19 01-ott-20 30-ott-19 01-ott-20 CONCLUSA 45 45337 337
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06 ANALISI PROPOSTE PERVENUTE 30-ott-19 31-ott-20 01-ott-20 12-gen-21 CONCLUSA IN 

RITARDO (73GG)
45 44367 103

07 ASSEGNAZIONE 01-nov-20 02-mag-21 01-ott-20 31-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (122GG)

10 10182 91

100 99Totali:

Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 02/01/2021.
Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

01-gen-19

95

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 106%90 5,0050 70 95

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 AGGIORNAMENTO  BOZZA DI REGOLAMENTO 01-gen-20 31-dic-20 30-set-19 RITARDO SU FINE 
PREV

100 9530-set-19 31-gen-21365 489

02 APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 02-gen-21 02-gen-21 RITARDO SU 
INIZIO (142GG)

0 003-apr-21 02-giu-210 0 60

100 95Totali:

Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata 
alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 04/06/2021

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRUSADIN AndrReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%70 0,0035 55 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PRIMO SOPRALLUOGO  IN CONDIVISIONE CON 
ALTRE UNITÀ OPERATIVE

01-set-20 02-ott-20 01-set-20 15-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (17GG)

20 2031 14

02 SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO 
DI FATTO

01-set-20 30-ott-20 14-set-20 25-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (35GG)

20 2059 11

03 CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE 01-set-20 30-ott-20 26-set-20 30-ott-20 CONCLUSA 30 3059 34
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04 DEFINIZIONE FABBISOGNI 01-nov-20 02-feb-21 01-nov-20 15 1593

05 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI 01-nov-20 02-feb-21 01-nov-20 15 1593

06 PRIMA PROPOSTA DI 
PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE

03-feb-21 04-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (110GG)

0 0121

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Riqualificazione di aree verdi, integrazioni piante, rimboschimenti, fornituira attrezzi ginnici e giochi per aree verdi € 50.000,00.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/07/2020 31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Strategie e coordinamento

Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. 
Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. 
relativamente al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.

001

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

31,003,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 172280276346 180

A - Gestione del verde pubblico

Bisogno: Pareri su su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. 
Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché 
l'esecuzione della manutenzione ordinaria.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 355321598340 300

- m² di verde pubblico sul territorio 73328075655303,007332807,007332807,00 0,00

- N. aree di verde attrezzato 104104104104 104

- N. parchi urbani 28282828 28

- % di m² di aree in gestione a società 
partecipata

10090100100 100

- % di aree in gestione diretta e/o con 10101010 10Parco urbano compren. 
Bassura reghena, laghetti 
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convenzione Rorai, Seminario

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL - in 
carico a GEA

4219711142 219

- % segnalazioni on-line risolte - gestite da GEA 49432849 44PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 182017,3218,25 23PdPi

B - Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.

Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento 
delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3591070293549 194

- N. progetti in corso al 01/01 7672 3

- N. nuovi progetti avviati 1318 0

- N. progetti conclusi 0025 2

- N. opere gestite con progettazioni interne 0066 0

- N. progetti gestiti nell'anno 89,008,0010,00 3,00

C - Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.

Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 129396273633 293

- m² di verde pubblico gestiti da  GEA 11115171111517,001111517,001111517,00 1041753,68= A22

- m² di aree di verde attrezzato gestiti da  GEA 218120218120218120218120 218120

- m² di parchi urbani gestiti da GEA 277287277287277287277287 277287

- m² di verde storico gestiti da GEA 70468704687046870468 704,68

- m² di aree di arredo urbano gestito da GEA 352000352000352000352000 352000

- m²  di aree speciali - giardini scolastici gestito 
da GEA

82523825238252382523 82523

- Grado di puntualità degli interventi programmati 100100100100 100PdPi% rispetto parametri 
contratto di servizio

D - Attività amministrativa

Bisogno: Gestione attività amministrativa000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 190370260699 91

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

1.2052.4371.7002.567 1.058

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 1,241,921,391,61 0,65

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -147

-0,59
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VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
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595 TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e sostenibilità ambientale D. Brazzafolli SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L’ambiente e il territorio sono beni primari appartenenti alla comunità.  Per questa ragione abbiamo:
- attuato politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento;
- attuato politiche di miglioramento ambientale anche in relazione ai procedimenti autorizzativi;
- presidiato gli interventi, le azioni relative al Piano Aria di area vasta.
Pordenone continua da essere al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire nel mandato sono tesi 
al possibile miglioramento degli attuali indicatori ambientali. La “tutela dell’ambiente” infatti non è una attività settoriale ma “trasversale”, come era nei principi ispiratori 
della legge istituiva del 1986 del Ministero dell’ambiente. 
Oltre agli obiettivi specificatamente indicati le azioni attuate su cui l'Amministrazione ha indirizzato le sue priorità sono le seguenti:
- Gestione del piano aria vigente (anche in reperibilità) e ampliamento del partenariato; 
 - Monitoraggio e controllo delle fontane;
 - Bonifica siti;

- Progetto amianto; 
 - Interventi e/o istruttorie per abbandoni di rifiuti, degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze;
 - Endoprocedimenti nell'ambito dei procedimenti regionali di siti inquinati;

- Educazione e sensibilizzazione, promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini;
- Istruttorie e pareri ambientali;
- Raccolta, analisi, verifica dati ISTAT, Legambiente, Comuni Ricicloni, etc.;
- Promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale 
zona Torre - Via Piave. Entro il 05/06/2023. Fine rivista entro il 23/08/2023

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

01-gen-17

88

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

489.990,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

GOBBATO MauriReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%30 -3,005 5 27

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER 
VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE

01-mar-17 30-ott-17 01-mar-17 30-ott-17 CONCLUSA 0 0243 243

02 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE 01-mar-17 30-giu-17 01-mar-17 26-apr-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (65GG)

0 0121 56 0

Controllo di Gestione Pagina 76 di 125Centro di Costo: 00595 -  Centro Elementare: 00000



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ritardo fase procedura di affidamento in relazione alle necessità organizzative anche derivanti dalla prolungata assegna di figure resp. Dell'ob.Motivazione del ritardo:

03 REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ 
"AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO

01-apr-17 30-giu-17 01-apr-17 30-giu-17 CONCLUSA 0 090 90 0

04 ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO 01-lug-17 31-dic-17 01-lug-17 29-dic-17 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

0 0183 181

05 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA 01-ott-17 15-lug-18 01-ott-17 28-dic-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (166GG)

0 0287 453

06 REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE" 15-ott-17 29-gen-18 15-ott-17 29-gen-18 CONCLUSA 0 0106 106

07 VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI 30-gen-18 15-mag-18 29-gen-18 14-feb-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (90GG)

0 0105 16

08 CONCESSIONE FINANZIAMENTO 16-mag-18 31-mag-18 16-mag-18 31-mag-18 CONCLUSA 0 015 15

09 REDAZIONE PROGETTO"MOBILITÀ SOSTENIBILE" 15-ott-17 30-gen-18 15-ott-17 29-gen-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

0 0107 106 0

10 PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI 
"MOBILITA'"

15-mag-18 30-set-18 15-mag-18 30-set-18 CONCLUSA 0 000513 138 138

11 REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO 
"MOBILITÀ"

01-set-18 30-set-18 01-set-18 30-set-18 CONCLUSA 0 029 29

12 MONITORAGGI "MOBILITÀ" 01-ott-18 31-dic-22 01-ott-18 15 91552

13 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO 01-gen-19 30-apr-19 01-gen-19 30-apr-19 CONCLUSA 0 000513 119 119

14 REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO 01-mag-19 08-nov-20 01-mag-19 08-nov-20 CONCLUSA 14 14557 557

15 PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL 
SERVICE SENSORI AMBIENTALI

02-nov-20 07-apr-21 02-nov-20 71 6100513 156

16 REALIZZAZIONE RETE SENSORI 08-apr-21 23-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (46GG)

0 045

17 MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A 24-mag-21 04-set-23 0 0833

18 VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI 
AMBIENTALI E DI MOBILITÀ

24-mag-21 04-set-23 0 0833 0

19 INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA 
MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI

24-mag-21 23-ago-23 0 0821 0

100 84Totali:

Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in 
atmosfera. Entro il 31/03/2021

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

01-gen-18

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:
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Questionario in revisione anche con diverse e nuove informazioniMotivazione:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%80 0,000 80 80

02 n. questionari 800

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI 01-gen-18 30-giu-18 01-gen-18 30-giu-18 CONCLUSA 0 0180 180

02 DEFINIZIONE QUESTIONARIO 15-giu-18 31-ago-18 01-gen-18 31-ago-18 CONCLUSA 0 077 242

03 INCONTRO CITTADINANZA 15-nov-18 15-dic-18 15-nov-18 15-dic-18 CONCLUSA 0 030 30

04 REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE 01-gen-19 30-mar-19 01-gen-19 30-mar-19 CONCLUSA 0 088 88

05 DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO 02-lug-20 20-nov-20 02-lug-20 RITARDO SU FINE 
PREV

35 0141

06 RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI 30-ott-20 31-dic-20 30-ott-20 RITARDO SU FINE 
PREV

65 062

07 RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE 
SULLE AZIONI POSSIBILI

01-gen-21 31-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 089 0

100 0Totali:

Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

01-gen-18

80

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 70 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 AGGIORNAMENTO BOZZA E CONDIVISIONE 
REGOLAMENTO

01-gen-20 30-set-20 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA 60 6000580 273 273

02 PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN GIUNTA 
PER APPROVAZIONE

15-apr-20 15-ott-20 15-apr-20 15-nov-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (31GG)

0 0183 214

03 CONDIVISIONE REGOLAMENTO CON EDILIZIA 
PRIVATA

16-apr-20 16-ott-20 16-apr-20 15-nov-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

20 20183 213
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Alla disciplina regionale si aggiunge anche la nuova disciplina nazionale che ci costringe quindi a mettere mano nuovamente per la nuova tecnologia in via di espansione.Motivazione del ritardo:

04 PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER 
L'ADOZIONE

16-ott-20 30-nov-20 15-nov-20 RITARDO SU FINE 
PREV

10 045

05 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 01-dic-20 31-dic-20 01-dic-20 RITARDO SU FINE 
PREV

10 030

100 80Totali:

Intervento di tutela e recupero ambientale area C.  Entro il 31/12/2021
Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

01-gen-18

98

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ritardoMotivazione:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%80 0,0040 60 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI 01-gen-18 30-lug-18 01-gen-18 31-dic-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (154GG)

0 0210 364

02 INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO 
AMMINISTRATIVO

31-lug-18 28-apr-19 31-lug-18 28-apr-19 CONCLUSA 0 0271 271

03 ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI 
CONTROLLO

30-ott-18 30-ago-19 30-ott-18 30-ago-19 CONCLUSA 0 0304 304

04 PIANO CARATTERIZZAZIONE 28-feb-20 31-dic-20 28-feb-20 RITARDO SU FINE 
PREV

100 9828-feb-20 31-lug-21307 519

05 ATTIVITÀ DI BONIFICA 01-gen-21 31-dic-21 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 001-ago-21 31-dic-23364 0 882

100 98Totali:

Vecchia discarica - adeguamento capping e sistema percolazione in collaborazione con GEA. Entro il 10/12/2022
Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

300.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:PEZZOTTI MariolinaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%20 0,000 15 20
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FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE ACCORDO TRA ENTI 01-ago-20 30-set-20 01-ago-20 30-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (30GG)

80 8060 90

02 REALIZZAZIONE INT. DA PARTE DI GEA 01-ott-20 11-ago-22 30-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (29GG)

20 2030-ott-20 30-set-22679 700

03 RENDICONTAZIONE 12-ago-22 10-dic-22 0 0120 0 0

100 100Totali:

Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi, in collaborazione con la partecipata GEA, e di altre azioni conseguenti 
al Piano Regionale Amianto. Entro il 18/11/2021

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

01-gen-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Il ritardo dipende dall'avvio del servizio in carico alla società partecipata.Motivazione:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%50 -5,0020 30 45

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ACCORDO CON SOCIETÀ GEA 01-apr-20 30-ott-20 01-apr-19 RITARDO SU FINE 
PREV

70 69212

02 PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA 01-nov-20 31-dic-20 01-nov-20 RITARDO SU FINE 
PREV

30 1360

03 AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE 
MICRORACCOLTA

01-gen-21 02-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 091 0

04 DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN 03-apr-21 18-ago-21 RITARDO SU 
INIZIO (51GG)

0 0137 0

05 ALTRE AZIONI CONSEGUENTI AL PIANO 
REGIONALE

19-ago-21 18-nov-21 0 091 0

100 82Totali:

Revisione Piano Aria Comunale (PAC) di concerto con i Comuni dell'area pordenonese con valutazione ampliamento dell'area intervento. 
Entro il 15/03/2021

Cod. Ob.7 - B Rilev. 103

01-gen-19

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:
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La Regione ha comunicato di voler rivedere la programmazione regionale del Piano d'Aria, pertanto si è convenuto anche con Arpa di rinviare, tenuto conto che il ns. piano a livello regionale è 
quello più innovativo e strutturato, di aggiornarlo e modificarlo a seguito della nuovo piano Regionale che sarà approvato presuntivamente entro la fine del 2021 o entro i primi mesi del 2022.

Motivazione:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0030 80 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROPOSTE DI MODIFICHE 01-mar-20 30-set-20 01-mar-19 30-set-20 CONCLUSA 90 90213 579

02 APPROVAZIONE GIUNTA 01-ott-20 30-ott-20 01-ott-20 RITARDO SU FINE 
PREV

0 029

03 OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE 15-dic-20 15-mar-21 15-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (-61GG)

10 090

100 90Totali:

Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 
30/09/2021. Fine rivista entro il 29/10/2021

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

01-ago-17

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

970.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:PEZZOTTI MariaReferente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%70 0,0015 63 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 CONCLUSA 0 034 34

02 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

03-dic-17 06-lug-18 03-dic-17 06-set-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (62GG)

0 000513 215 277

03 PROGETTO DEFINITIVO 07-lug-18 09-dic-18 18-mag-18 06-giu-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (186GG)

0 0155 19

03a PROGETTO ESECUTIVO 30-ott-18 26-mar-19 20-lug-18 14-set-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (193GG)

0 0147 56

04 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 05-set-19 10-set-19 05-set-19 10-set-19 CONCLUSA 0 05 5

05A APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

11-set-19 25-set-20 11-set-19 25-set-20 CONCLUSA 20 2000513 380 380

07 ESECUZIONE LAVORI 26-set-20 29-ott-21 26-set-20 80 50398

08 COLLAUDI 01-ott-21 31-mar-22 0 0181
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Mancato personale assegnato a supportoMotivazione:

09 RENDICONTAZIONE 01-apr-22 30-giu-22 0 090

100 70Totali:

Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 15/05/2021
Cod. Ob.9 - B Rilev. 100

01-gen-17

70

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

400.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

mancata assegnazione personale a supportoMotivazione del ritardo:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 82%61 -11,000 10 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 CONCLUSA 0 034 34

02 ACQUISIZIONE AREE 15-set-17 22-mar-18 15-set-17 22-mar-18 CONCLUSA 0 000513 188 188

03 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

03-dic-17 06-lug-18 03-dic-17 06-set-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (62GG)

0 000513 215 277

04 PROGETTO DEFINITIVO 07-lug-18 09-dic-18 21-mag-18 06-giu-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (186GG)

0 0155 16

04a PROGETTO ESECUTIVO 20-lug-18 14-set-18 20-lug-18 14-set-18 CONCLUSA 0 056 56

04b CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO 07-set-19 31-ott-19 07-set-19 31-ott-19 CONCLUSA 0 054 54

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-nov-19 06-nov-19 01-nov-19 06-nov-19 CONCLUSA 0 05 5

06 APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-
999.999)

03-ago-20 31-dic-20 05-ago-20 RITARDO SU FINE 
PREV

90 7005-ago-20 23-apr-2100513 150 261

08 ESECUZIONE LAVORI 01-dic-20 15-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (174GG)

10 013-mar-21 08-ott-21165 209

09 COLLAUDI 16-mag-21 15-ott-21 RITARDO SU 
INIZIO (8GG)

0 0152

10 RENDICONTAZIONE 16-ott-21 31-dic-21 0 076

100 70Totali:
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Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 23/11/2021
Cod. Ob.10 - B Rilev. 103

01-ago-17

76

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

mancata assegnazione personale a supportoMotivazione del ritardo:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%61 -6,006 39 55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 CONCLUSA 0 034 34

02 ACQUISIZIONE AREE 01-feb-18 08-ago-18 11-ago-18 31-dic-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (145GG)

0 000093 188 142

03 INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA 
ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA

03-dic-17 06-lug-18 03-dic-17 06-set-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (62GG)

0 000513 215 277

04 PROGETTO DEFINITIVO 07-lug-18 09-dic-18 21-mag-18 06-giu-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (186GG)

0 0155 16

04a REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE 08-ago-18 13-ago-18 08-ago-18 13-ago-18 CONCLUSA 0 05 5

04b PROGETTO ESECUTIVO 06-giu-18 14-set-18 06-giu-18 14-set-18 CONCLUSA 0 0100 100

04c REVISIONE PROGETTO 01-ott-20 30-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (235GG)

6 029 0

04d ESPROPRI DELLE AREE 01-ott-19 30-nov-20 01-ott-19 RITARDO SU FINE 
PREV

60 5601-ott-19 28-feb-21426 516

04e BONIFICA BELLICA 01-set-20 30-nov-20 01-set-20 RITARDO SU FINE 
PREV

25 2001-set-20 31-mar-2190 211

05 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 26-nov-20 30-nov-20 RITARDO SU 
INIZIO (179GG)

3 001-apr-21 05-apr-214 4

06 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

01-dic-20 21-mag-21 RITARDO SU 
INIZIO (174GG)

6 005-apr-21 22-ago-2100513 171 139

08 ESECUZIONE LAVORI 22-mag-21 23-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (2GG)

0 0185

09 COLLAUDI 24-nov-21 18-feb-22 0 086

10 RENDICONTAZIONE 19-feb-22 20-apr-22 0 060

100 76Totali:
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Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.11 - B Rilev. 101

01-ago-17

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

115.500,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

mancata assegnazione personale a supportoMotivazione:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,000 17 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 18-ago-16 15-lug-16 18-ago-16 CONCLUSA 0 034 34

02 PROGETTO DEFINITIVO 01-set-17 08-mag-18 01-set-17 06-giu-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (29GG)

0 001001 249 278

02a PROGETTO ESECUTIVO 06-giu-18 14-set-18 06-giu-18 14-set-18 CONCLUSA 0 0100 100

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-mag-19 03-mag-19 01-mag-19 03-mag-19 CONCLUSA 0 02 2

05 APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. 
PIU' VANTAGGIOSA

01-ago-20 05-gen-21 01-ago-20 21-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (76GG)

17 1700513 157 81

06 ESECUZIONE LAVORI 01-nov-20 31-dic-20 01-dic-20 RITARDO SU FINE 
PREV

83 7404-dic-20 21-mar-2160 107

07 COLLAUDI 01-gen-21 30-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (143GG)

0 0119

08 RENDICONTAZIONE 01-mag-20 30-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (388GG)

0 0425

100 91Totali:

Riqualificazione urbana C5:  Parco Galvani. Entro il 10/09/2021
Cod. Ob.12 - B Rilev. 103

01-gen-17

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

420.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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Mancata assegnazione di personale di supportoMotivazione:

01 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA

15-lug-16 20-ago-16 15-lug-16 20-ago-16 CONCLUSA 0 036 36

02 PROGETTO DEFINITIVO 21-ago-17 18-lug-18 21-ago-17 06-giu-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (42GG)

0 0Diversi 331 289

02a PROGETTO ESECUTIVO 06-giu-18 14-set-18 06-giu-18 14-set-18 CONCLUSA 0 0100 100

03 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 01-ott-19 03-ott-19 01-ott-19 03-ott-19 CONCLUSA 0 02 2

03a REVISIONE PROGETTO 01-ago-20 30-ott-20 01-ago-20 RITARDO SU FINE 
PREV

67 001-ago-20 09-mar-2190 220

04 APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

31-ott-20 13-mar-21 RITARDO SU 
INIZIO (205GG)

27 010-mar-21 21-lug-2100513 133 133

06 ESECUZIONE LAVORI 14-mar-21 10-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (71GG)

0 0180

07 COLLAUDI 11-set-21 11-dic-21 0 091

08 RENDICONTAZIONE 12-dic-21 13-mar-22 0 000513 91

94 0Totali:

Regolamento di gestione dei rifuti urbani e assimilati. Entro il 30/12/2020
Cod. Ob.13 - B Rilev. 103

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,000 91 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE REGOLAMENTO 01-ago-20 30-ago-20 01-ago-20 30-ago-20 CONCLUSA 75 7529 29 0

02 CONDIVISIONE REGOLAMENTO CON POLIZIA 
LOCALE,GEA SPA,TRIBUTI

01-set-20 15-set-20 01-set-20 15-set-20 CONCLUSA 15 1514 14 0

03 REVISIONE REGOLAMENTO 16-set-20 23-set-20 16-set-20 15-nov-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (53GG)

10 107 60

04 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DA CC 24-set-20 30-dic-20 15-nov-20 RITARDO SU FINE 
PREV

0 015-nov-20 30-mar-2197 135

100 100Totali:
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INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Realizzazione iniziative in campo di educazione ambientale (borracce, interventi presso le scuole, interventi relativi alla lotta allo spreco alimentare.)101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili.102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2018 31/12/202001/01/2018

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

Ritardo Promozione solo pannolini ecologici.Motivazione:

Sistemazione ecocentro comunale (114.000,00 €).103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/08/2021 01/01/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 50 50 100,00%0,00

Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/04/2021 01/01/201801/01/2018

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 70 70 100,00%0,00

Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato - Area A). Prima indagine.105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00
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L'area è stata nel mese di settembre 2020 acquisita da una cordata quindi la procedura di recupero ambientale passa per competenza ed 
obbligo di legge al privato. Ora si tratta di proseguire con i provvedimenti in capo al privato

Motivazione:

Interventi di sensibilizzazione ambientale legati alla qualità dell'aria in collaborazione con il PAFF (nuova campagna informativa, domeniche ecologiche, ecc.).106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 98 98,00%-2,00

Interventi di sensibilizzazione ambientale in materia di rifiuti (nuova campagna informativa, iniziative in collaborazione con ARPA, GEA e PAFF) .107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Interventi di sensibilizzazione ambientale (potabilità dell'acqua, dact, legionella, zanzare, ratti, ecc.).108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Bisogno: Coordinamento attività del servizio.000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 251460576486 370

A - Azioni per la sostenibilità ambientale e gestio ne del monitoraggio ambientale

Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell’aria, del rumore, dell’elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, 
raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie realtive alle competenze in materia ambientale.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1331119615841746 2292

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

31,003,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. posizione Ente classifica capoluoghi del 
Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'

0065 3PdPoIn collaborazione con 
Legambiente-dati riferiti 
all' esercizio precedente
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- N. gg di sup. dei limiti di legge 
concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa 
V.le Marconi.

35241339 38PdPoARIA

- PM10: concentrazione media annua 4024,562323 26PdPoARIA

- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione 
Comunale) per episodi acuti di inquinamento 
atmosferico).

3335 6ARIA

- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO 
per la protezione della salute umana

2524425 14OZONO Stazione Porcia 
dal 2014

- Concentrazione media annua biossido di azoto 
(ug/m³)

4026,182729 23PdPoBIOSSIDO DI AZOTO  -     
n/d anno 2015

- N. segnalazioni inconvenienti acustici 10789 6RUMORE

- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di 
terzi per la risoluzione di problemi di 
inquinamento, igiene pubblica e degrado

10261515 16

- N. pareri/procedimenti in materia ambientale. 15252527 24

- Tempo medio di rilascio pareri (gg) 2525,0025,0025,00 25,00PdPi

B - Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)

Bisogno:Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione 
rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica, disinfestazione e igiene urbana.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1527127012761962 1064

- Tonnellate di rifiuti totali raccolti 2600026924,6226410,0025954,05 25354,99

- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI  totali 42004205,8242194102,21 3935,6

- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali 
raccolti

2180022718,82219121851,84 21419,39PdPo

- % raccolta differenziata  (su totale rifiuti raccolti) 83,8584,3884,0284,19 84,48PdPi201710403

- Grado di copertura dei costi servizio raccolta 
rifiuti

100100100100 100

- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 505522,37514,14507,8 494PdPo201710403

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL 7013711461 205

- % segnalazioni on-line risolte 80321323 97PdPi

- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 15404,788,67 5,9PdPi

- N. interventi disinfestazione zanzara tigre per 
tutto il territorio comunale

67100 6

C - Attività amministrativa
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Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. 
Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. 
relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade.

000

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 14911317826910 1585

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93%

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

4.6004.2434.2625.104 5.311

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 3,142,953,052,98 3,72

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 711

0,58
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600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

Pianificazione territoriale P.O. Toneguzzi MarcoSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è pressochè in linea con le previsioni, per quanto attiene agli scostamenti proposti si rimanda alle singole motivazioni descritte in ogni scheda di riferimento.

Per quanto attiene al "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)" si segnala che lo stesso è stato definitivamente approvato in Consiglio Comunale 
nella seduta del 16 novembre 2020.

Si sottolinea infine la assoluta novità della procedura seguita per arrivare all'adozione della Variante Generale n. 18 che ha comportato un lungo e complesso lavoro 
con Regione e Ministero in relazione alla conformazione della stessa al Piano Paesaggistico Regionale.
A tal proposito si riporta il percorso seguito dal Comune di Pordenone per addivenire alla conformazione dello strumento urbanistico che, in particolare, nel 2020 ha 
visto:
‐ convocazione, in data 30/04/2020, della conferenza di servizi decisoria, ai sensi della Legge n. 241/1990;
‐ svolgimento della conferenza di servizi, riunitasi nelle date del 3 giugno, 10 giugno, 24 giugno e 7 luglio 2020;
‐ conclusione della conferenza di servizi attraverso l’espressione del parere favorevole alla proposta di adeguamento della Variante generale n. 18 del PRGC di 
Pordenone al PPR, con formulazione di raccomandazioni non vincolanti e di carattere collaborativo formulate dalla Regione FVG;
‐ determinazione dirigenziale di dichiarazione di conclusione positiva della conferenza di servizi per il procedimento di conformazione al PPR della Variante generale n. 
18 al PRGC.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Variante n.18: Variante Generale di Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale - PPR, approvato  con Decreto del Presidente della 
Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres  e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione 
n.19 del 9 maggio 2018. Entro il 20/06/2020. Fine rivista entro il 24/08/2020

Cod. Ob.1 - E Rilev. 106

01-gen-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TONEGUZZI MarReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0080 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE 
ALLA STESURA DELLA VARIANTE

01-feb-18 10-apr-18 01-feb-18 31-ago-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (143GG)

0 068 211

02 ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG. 11-giu-18 21-giu-18 01-set-18 04-ott-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (105GG)

0 010 33

03 PRED. ATTO PER ADOZIONE   ED ESECUTIVITA' 
DELLA DCC DIRETTIVE

22-giu-18 02-lug-18 24-set-18 12-ott-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (102GG)

0 010 18

04 PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI 
CORRELATI ALLA VARIA

09-ott-18 30-ott-18 09-ott-18 30-ott-18 CONCLUSA 0 021 21
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05 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 01-giu-19 01-ago-19 01-giu-19 01-ago-19 CONCLUSA 0 061 61

06 ASSENSO AMMI.NE 01-gen-20 28-feb-20 01-gen-20 28-feb-20 CONCLUSA 20 2058 58

07 STESURA DEFINITIVA VARIANTE 01-mar-20 01-mag-20 01-mar-20 01-mag-20 CONCLUSA 60 6061 61

08 CONFERENZA SERVIZI PER PARERE PPR 02-mag-20 31-lug-20 02-mag-20 10-lug-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (21GG)

0 090 69

09 REPERIMENTO PARERE CCI 13-lug-20 24-lug-20 13-lug-20 10-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (48GG)

5 511 59

10 PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE  
IN C.C.

25-lug-20 24-ago-20 11-set-20 21-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (28GG)

15 1530 10

100 100Totali:

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/03/2021
Cod. Ob.2 - L Rilev. 103

01-gen-18

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TONEGUZZI MarReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%75 0,0030 35 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE 
INSTESTAZIONI CATASTALI

18-gen-18 20-gen-18 18-gen-18 20-gen-18 CONCLUSA 0 02 2

02 INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI  NEL 
DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI

01-feb-18 31-dic-18 01-feb-18 31-dic-18 CONCLUSA 0 0333 333 0

03 VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN 
CARTOGRAFIA

16-lug-18 26-apr-19 16-lug-18 26-apr-19 CONCLUSA 0 0284 284

04 ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI 04-giu-18 01-ott-18 27-ago-18 27-set-18 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

0 0119 31

05 PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE 
NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.

16-lug-18 07-giu-19 16-lug-18 31-dic-19 CONCLUSA IN 
RITARDO (207GG)

0 0326 533

06 INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI  NEL 
DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI

01-gen-19 31-dic-19 01-gen-19 28-nov-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (33GG)

0 0364 331

07 INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI  NEL 
DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI

01-giu-20 31-mar-21 01-giu-20 100 100303

100 100Totali:
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INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC ( Viabilità collegata al nuovo Ospedale) - Entro 31/12/2020;101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Eliminato

Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilità Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - Entro 31/12/2020;102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Eliminato

Adozione variante puntuale n° 14 al PRGC conseguente all' Approvazione del Progetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA
S.P. N. 7 DI AVIANO” E LE SS.CC. “VIA BRENTELLA”, VIA CAVALLOTTI” E “VIA JIULIA” NEI COMUNI DI PORDENO NE ROVEREDO IN PIANO E
SAN QUIRINO entro il 29/02/2020;

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
29/02/2020 01/01/2020 10/02/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;105

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
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10501 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Adozione variante puntuale n. 19 ambito ex Caserma Monti - Entro 31/12/2020;106

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/02/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

soluzione inserita nella variante al PRGC n. 18 adottata il 28.09.2020Motivazione:

Adozione Variante n.20 al PRG - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica della nuova scuola media di torre "Lozer". entro 31/12/2020;107

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/03/2020 22/06/202001/03/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storico - Entro 31/12/2020;108

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10801 % di realizzazione 100 25 25,00%-75,00

Eliminato

Supporto alle attività di trasferimento in cloud dei servizi SIT erogati (GESTIONE SIT) in collaborazione con servizio  Sistemi Informativi.109

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/02/202001/02/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10901 % di realizzazione 100 15 15,00%-85,00

Eliminato
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Cambio sistema di riferimento delle coordinate cartografiche (GESTIONE SIT) per il Piano Paesaggistico Regionale.110

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11001 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate (GESTIONE SIT)111

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 31/12/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per l'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS 
(GESTIONE SIT)

112

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11201 % di realizzazione 100 30 30,00%-70,00

In attesa degli elenchi aggiornati per l'anno scolastico 2020-2021. Al 31/12/2020 non ancora forniti.Motivazione:

Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - Entro il 31/12/2020113

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/06/202001/06/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11301 % di realizzazione 100 10 10,00%-90,00

Eliminato

Adozione  Variante n. 21 al PRGC - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica " piazza Rorai sistemazione lotto 1" - Entro 31/12/2020;114

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/03/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11401 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00
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Eliminato

Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica totatoria SS13/ via Interna" - Entro il  31/12/2020.115

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/202001/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11501 % di realizzazione 100 0 0,00%-100,00

Eliminato

Creazione di cartografie tematiche per il Settore III sui servizi da loro erogati (GESTIONE SIT)116

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/05/2020 31/12/202001/05/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11601 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Archiviazione informatica PAC - avvio di una prima fase sperimentale di sostituzione dell'archivio cartaceo con uno informatico da consultare in rete condivisa117

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 13/07/2020 30/09/202013/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

11701 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Attività di coordinamento

Bisogno: Coordinamento attività del servizio.000
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1769170114651314 1261

- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno) 1111 1

- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno) 8783 4

- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti 
nell'anno)

3235 3

- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti 
nell'anno)

4766 2
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- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

8888 8PdPiValutazione da 1 a 10

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

8010080100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

A - PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti

Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumenti urbanistici e progetti edilizi. Istruttorie dei seguenti strumenti urbanistici: a) Piani regolatori particolareggiati comunali di 
iniziativa privata; b) Approvazione progetti unitari inseriti nei piani attuativi e predisposizione atti relativi.

000

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 496400642815 680

- N. nuove istruttorie di  PAC di iniziativa privata 
gestite

3235 3

- N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa 
privata gestite

1531 6

- Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o 
variante PAC (ore)

12457,14107,00135,83 75,56PdPi

B - PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e  cessioni OO.UU.

Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata.000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3600180815 100

- N. istruttorie per modifiche a PAC gestite 3003 1

- N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU 
gestite

3036 4

- Tempo medio dedicato per modifica PAC 
gestita (ore)

60060,0090,56 20,00PdPi

- N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e 
cessioni di OO.UU evase

3014 0

C - PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC,var ianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervent o

Bisogno:  gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica: PAC, varianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 340403512714 200

- N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC 
gestiti

3255 3

- Tempo medio dedicato per PAC o Variante 
PAC gestita (ore)

30181,5072,40122,80 16,67PdPi

- N. istruttorie PAC e varianti evase 3234 3

- N. istruttorie per attuazione UMI gestite 0000 0
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- N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU. 0031 0

- Tempo medio dedicato per istruttoria (ore) 83,3320,0025,0020,00 50,00PdPi

- N. istruttorie UMI e collaudi evase 0030 0

D - Pareri urbanistici

Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 865680450954 750

- N. pareri urbanistici rilasciati 30373430 36

- Tempo medio dedicato per rilascio parere  (ore) 28,8318,3813,2431,80 20,83PdPi

- Tempo medio standard evasione istanza 
parere urbanistico (gg)

0554 5PdPi

E - Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei proce ssi indotti

Bisogno: fornire risposte alle diverse questioni che attengono lo sviluppo delle nuove tematiche introdotte dal nuovo piano urbanistico000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2707227419211572 4150

F - Progettazione tecnica di piani urbanistici

Bisogno: Aggiornamento dei  programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente dell'attività e delle procedure pianificatorie. Effettuare quelle operazioni tecnico-
amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione dei programmi urbanistici.

000

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2438209227791051 1100

- N. progettazioni gestite 9773 4

- Tempo medio dedicato per progettazione 
gestita (ore)

270,89298,86397,00350,33 275,00PdPi

- N. progettazioni concluse 9673 4

G - Certificazioni di destinazione urbanistica

Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazioni entro 30 giorni dalla richiesta (L. 47/85 art. 18).
Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Verifica convenzioni aree edificabili. Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e 
gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici. Attività amministrativa e di segreteria. Protocollazione.

000

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 500549560505 650

- N. certificazioni di destinazione urbanistica 185182182170 213

- Tempo medio di evasione certificati di 
destinazione urbanistica (gg)

4645 5PdPi(Tempi di legge 30gg)

- Tempo medio dedicato per certificazione (ore) 2,73,023,082,97 3,05PdPi

H - Commissione urbanistica

Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici.000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 25024015030 200
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- N. sedute commissione urbanistica 1514135 14

- Tempo medio dedicato per gestione seduta 
commissione (ore)

16,6717,1411,546,00 14,29PdPiFase preparatoria e seduta

I - Altre attività

Bisogno: fornire risposta diretta alle diverse richieste dell’utenza e attività di segreteria. Attività amministrativa trasversale a supporto dei procedimenti del servizio.000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1587328924042070 2218

- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del 
corso"

2123 1

L - Gestione SIT

Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costruzione di un sistema unitario di banche dati gestionali relative alle attività del Comune e riferita al 
territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori comunali con attività di studio e consulenza tecnica per la creazione delle banche dati e il 
collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l' implementazione delle banche dati territoriali create; 6) Creazione e aggiornamento dei protocolli 
per l'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione archiviazione di banche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle utenze interne ed esterne; 9) 
Altre attività e supporto amministrativo.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 13027601099940 600

- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia 
Privata

3500390450458050 4483(internet)

- N. accessi esterni al Comune alle banche dati 1120012378,0011992,0012363,00 16328,00(internet)

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

12.61412.38812.16210.780 11.909

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 8,037,627,416,77 7,47

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -705

-0,56
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580 EDILIZIA PRIVATA

Edilizia privata P.O. Ius LucianoSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività ordinarie dell'ufficio hanno subito nell’ultimo anno, una forte modifica rispetto allo standard degli anni scorsi, in quanto, oltre allo stato di emergenza Covid-
19, e al conseguente cambio di gestione delle pratiche (prevalentemente da cartecee ad informatiche) e alla turnazione in lavoro agile dei lavoratori (o, in alcuni casi, 
alla loro assenza per malattia, anche protratta per mesi), si è assistito ad una crescita esponenziale di Accessi agli Atti (tra l'altro più puntuali e approfonditi dello 
standard precedente), dovuta ai recenti incentivi nazionali denominati “Ecobonus 110%”, che conseguentemente si tradurrà, per i prossimi anni, in un aumento anche 
di nuove pratiche edilizie, a loro volta anticipate da sanatorie e riduzioni a conformità.

OB.1: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C..
L'attività è in linea con le previsioni ed è stata conclusa entro il termine previsto.
OB. 2: CONCLUSIONE ITER DI APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
L'attività è in linea con le previsioni ed è stata conclusa con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale.
OB.3: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO – COSTITUZIONE S.U.E.
L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha di fatto bloccato le attività di implementazione dell'obiettivo e ha comunque consentito l'elaborazione di strategie d'urgenza 
volte all'informatizzazione delle procedure. 
Anche nel corso del 2020 si sono verificati periodici malfunzionamenti del collegamento informatico tra SUE e SUAP, a loro volta aggravati da malfunzionamenti 
dell’applicativo “CIVILIA WEB” riconducibili a svariati fattori tra i quali: danneggiamento modelli di stampa dovuto al passaggio dal formato RTF al formato ODT, che 
causa conflitti tra i diversi software utilizzati dagli operatori, aumento progressivo di errori di sistema causati da conflitti in fase di studio e ad oggi irrisolti, impossibilità 
di effettuare operazioni di caricamento file in modo diretto e rapido, ecc. Per far fronte a tali problematiche il CED ha recentemente proposto la seguente strategia: 1) 
passaggio in House dei database; 2) Possibile ritorno al formato DOC in relazione ai modelli di stampa. Considerato che la Regione ha effettuato la modifica legislativa 
che rende obbligatoria e non più facoltativa l’istituzione del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) l’obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso le specifiche che deriveranno 
anche dall’intervento legislativo regionale. Si prevede quindi di concludere l’attività propedeutica all’attivazione del SUE in modalità on-line durante l’anno 2021. 
Assieme al CED si valuterà la scelta dei software di front e back office, la validazione delle procedure di dematerializzazione, la formazione del personale, 
l’effettuazione dei test di verifica dei procedimenti, la presentazione al pubblico e l’avvio definitivo delle nuove procedure di presentazione on-line. Nei mesi di 
Settembre - Ottobre sono stati organizzati alcuni incontri volti all'individuazione del programma più adatto alle necessità degli uffici. Si prevede inoltre di riattivare 
l’attività di scansione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie ferma all’anno 1964 con l’utilizzo di personale ausiliario messo a disposizione, anche in 
considerazione del fatto che buona parte delle pratiche archiviate si trova nell'archivio in sede centrale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Attività di supporto per la parte normativa, alla r edazione della variante generale al PRGC. Entro il 30/04/2020
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
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Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.neInizio FineCentro gg gg gg

01 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA 01-giu-19 01-ago-19 01-giu-19 01-ago-19 CONCLUSA 0 061 61

02 STESURA DEFINITIVA 01-mar-20 30-apr-20 01-mar-20 30-apr-20 CONCLUSA 100 10060 60

100 100Totali:

Conclusione iter di approvazione nuovo regolamento edilizio. Entro il 30/03/2020
Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 FASE PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE 01-gen-20 30-mar-20 01-gen-20 10-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (49GG)

100 10089 40 0

100 100Totali:

Presentazione pratiche edilizie in via telematica e dematerializzazione dell’archivio cartaceo – costituzione s.u.e. Entro il 30/04/2021
Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104

01-gen-20

91

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

IUS LucianoReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 89%90 -10,0050 80 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CONCLUSIONE DELLA VALIDAZIONE
PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE

01-gen-20 30-nov-20 01-gen-20 30-nov-20 CONCLUSA 90 90334 334

02 FORMAZIONE PERSONALE 01-dic-20 31-gen-21 01-dic-20 10 161

03 FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI 01-feb-21 01-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (112GG)

0 059 0

04 PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA 01-apr-21 30-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (53GG)

0 029 0

Controllo di Gestione Pagina 100 di 125Centro di Costo: 00580 -  Centro Elementare: 00000



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Emergenza Covid-19, determinante una diversa presentazione delle pratiche, necessità di valutare programmi e funzionalità diversiMotivazione:

100 91Totali:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Attività di coordinamento

Bisogno: Coordinamento attività del servizio.001
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3333 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 411549531623 314

- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €) 850000811509,44779938 715000PdPo

- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per 
oneri di urbanizzazione

10010094228 84PdPiOneri accertati / oneri 
previsti

- Valutazione complessiva questionario 
soddisfazione utenti

8999 9PdPiValutazione da 1 a 10

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

8010080100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

A - Rilascio permessi di costruire

Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 85186215822064 680

- N. Richieste permessi di costruire presentati 40385669 38

- N.  permessi costruire rilasciati 35265669 24Stratificazione A02

- N. dinieghi  permessi di costruire 0000 0Stratificazione A02

- N. permessi di costruire dest. residenziale 
totale

29313941 31

- N. permessi di costruire dest. non residenziale 
totale

671828 7

- Tempo medio evasione istanze rilascio 
permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni 
ed interruzioni)

050,0060,0045,00 55,00PdPiSomma gg. dalla richiesta 
al rilascio della 
concessione / n. 
concessioni rilasciate:

- Tempo medio dedicato per pratica di permesso 
di costruire (ore)

24,3133,1528,2529,91 28,33PdPi

- m³ permessi di costruire  residenziali rilasciati 03000018840,5541570 27910PdPo
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- m² permessi di costruire  non residenziali 
rilasciati

0100007747,2212491 2650PdPoSup.utile x calcolo 
standard a parcheggi nei 
perm.di costr.non resid.

- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire) 0072142 101Abitazioni previste dalle 
concessioni rilasciate

B - Autorizzazioni

Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 487476411413 437

- N. autorizzazioni paesaggistica presentate 45473833 38

- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate 35403837 38

- N. autorizzazioni precario presentate 4444 0

- N. autorizzazioni precario rilasciate 4444 0

- Tempo medio evasione istanze rilascio 
autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed 
interruzioni)

4530,0045,0030,00 45,00PdPiSomma gg. dalla richiesta 
al rilascio 
dell'autorizzazione / n. 
autorizzazioni rilasciate 
(22) al netto di sospensioni

- Tempo medio dedicato per pratica di 
autorizzazione (ore)

12,4910,829,7910,07 11,50PdPi

C - SCIA alternative al permesso di costruire

SCIA alternative al permesso di costruire (ex DIA)001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 142498512251476 1096

- N. SCIA gestite residenziale 65695368 61- in alternativa al 
permesso di costruire - 
varianti al permesso di 
costruire - ristrutturazioni

- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore) 17,812,4723,1121,71 16,61PdPi

D - SCDA di agibilità

SCDA di agibilità. Dal 2018 a campione 50% su nuove costruzioni e 30% su altre pratiche.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 447589915605 397

- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate 155158167131 151

- Tempo medio dedicato rilascio/esamina 
licenze di agibilità (ore)

2,883,735,484,62 2,63PdPi

E - Comunicazioni Attività Libera Asseverata

Gesione comunicazioni attività libera asseverata001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 96297611361537 852

- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA 530549497495 455C.I.L. asseverate + o con 
obbligo di comunicazione
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- Tempo medio dedicato per verifica 
comunicazioni di edilizia libera (ore)

1,821,782,293,11 1,87PdPi

F - SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

Gestione Scia001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 839106513131401 910

- N. SCIA gestite residenziale 115120117217 120

- Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore) 5,797,0111,226,46 5,87PdPi

G - Verifica abuso edilizio

Gesione abusi edilizi001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1726190014331567 1460

- N. pratiche abuso edilizio trattate 48483626 40

- N. CONDONI edilizi rilasciati 1111 0

- Tempo medio dedicato per pratiche abuso 
edilizio

35,2238,7838,7358,04 36,50PdPi

H - DOCFA Documenti Catasto Fabbricati

Gestione Documenti Catasto Fabbricati001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 713699715683 816

- N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) 
controllati

680680683631 700

- N. verifiche di conformità su 
concessioni/autorizzazioni

001010 0

- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche 
(ore)

1,051,031,031,07 1,17PdPi

I - Certificazioni e accesso agli atti

Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di 
consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari). Implementazione software Edilizia Privata. Accesso agli atti.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 9858818971090 2022

- N. certificazioni rilasciate 21218434 40

- N. certificazioni di consistenza abitativa 
rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini 
stranieri)

255260141265 300

- Tempo medio di evasione istanze 
certificazione (gg)

07,006,007,00 8,00PdPiSomma gg. dall'arrivo 
della pratica alla sua 
evasione / n. pratiche

- Tempo medio dedicato per certificazione 0,770,630,781,04 1,31PdPiOre dedicate per 
certificazioni / n. 
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rilasciata (ore) certificazioni

- N. istanze di accesso agli atti 10001125931750 1200

L - Altre attività

Gestione regolamenti, protocollazione. Gestione pratiche barriere architettoniche. Progetto digitalizzazione archivio e altre attività. Attività amministrativa trasversale ai 
procedimenti del servizio Edilizia Privata.

001

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4872718663294679 4190

- N. istanze erogazione contributo 
ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

6101613 17

- Tempo medio di erogazione fondi da data di 
ricevimento rendiconto dell'utente (gg)

30303030 30PdPi

- N. autorizzazioni rilasciate Cosap (temporanee 
e permanenti)

2750474475 265occupazione suolo 
rilasciate

- N. altre autorizzazioni Cosap (VV.UU) 00150153 0

- Tempo medio di risposta alle istanze COSAP - 
Temporanee (gg)

07,0010,0010,00 7,00PdPiSomma gg. Dall'istanza 
alla data di risposta / n. 
istanze

- Tempo medio di risposta alle istanze COSAP - 
Permanenti (gg)

07,0045,0045,00 20,00PdPiSomma gg. Dall'istanza 
alla data di risposta / n. 
istanze

- Tempo medio dedicato per autorizzazione 
COSAP

03,203,975,00 3,40PdPi

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettiv gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

13.70715.51415.94216.138 13.174

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 8,639,9610,3211,00 8,96

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

8,6310,4610,9011,00 8,965. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

00,50,580 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -533

0,33

0,33

0,00

06545450 04. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 0

13.70716.16816.48716.138 13.1746. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) -533
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093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Patrimonio, Commercio, Attività P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Tutti gli obbiettivi del PEG sono stati portati a compimento, in linea con le rilevazioni.
Nel corso del 2020 l'ufficio Patrimonio ha seguito il procedimento di stipula formale dell'accordo di valorizzazionepatrimoniale tra Regione FVg e Comune di Pordenone 
che comprende , tra le altre, la cessione del fabbricato attualmente destinato a Provveditorato agli studi (ove si trasferità il Comando Vigili Urbani). Con detto accordo 
è stato anche chiusa la convenzione dell'UMI 12 del Piano di recupero di Corso Garibaldi, convenzione che era stata stipulata nell'anno 2004.
E' stato inoltre acquisito al patrimonio Comunale l'immobile, composto da edifici e area verde di pertinenza, denominato "Villa Tomadini" e situato a sud del Duomo 
San Marco e fronteggiantela Rivierasca.
Nel corso dell'anno 2020 sono state bandite per la seconda volta le aste per la vendita dell'ex Birreria e di Casa Fabris, andate entrambe deserte. Per Casa Fabris è 
stata anche pubblicata una manifestazione d'interesse ed è in corso la trattativa privata.
E' stato pubblicato il bando per la vendita di 5 lotti di beni immobili comunali, quali: tre terreni a Villanova in Via Pirandello, il negozio in Via del Mercato, un magazzino 
in Via Roma e un relitto stradale. I primi due lotti sono stati aggiudicati. Per gli altri tre nel corso del 2021 si procederà ad un altro esperimento.
E' stata indetta anche una manifestazione d'interesse per l'assegnazione dei locali del bar presso l'ex cartiera San valentino. Sono state assegnate, con 
manifestazione d'interesse, le aree denominate "ex orti di Via Cappuccini". 
E' stata conclusa la trattativa con i privati proprietari di un'area limitrofa alle scuole elementari di Villanova (proprietà Pasut) area che servirà ad ampliare la scuola 
stessa e gli impianti sportivi limitrofi. E' stata regolarizzata una proprietà (Via Del Maglio) vicenda aperta da una trentina d'anni. Chiusa anche trattativa con il Policlinico 
San Giorgio per la cessione alcune aree di loro interesse.
E' stata venduta un'area comunale ad una ditta in zona PIP Vallenoncello (Nuova FCM, altra pratica aperta da diversi anni.
La ricognizione del patrimonio comunale è stata effettuata e si è concluso il lavoro della mappatura, lavoro che nel corso del 2021 dvrà essere verificato e 
perfezionato. La bozza del nuovo regolamento del patrimonio è stata redatta.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Piano delle alienazioni immobiliari 2018/2019/2020. Entro il 31/01/2021
Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

01-gen-15

93

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 94%90 -5,0050 60 85

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ALIENAZIONE CASA FABRIS 01-feb-18 15-lug-20 01-feb-18 RITARDO SU FINE 
PREV

9 728-set-20 30-set-21895 367

02 ALIENAZIONE EX BIRRERIA 14-gen-19 31-gen-21 14-gen-19 31-gen-21 CONCLUSA 20 2016-dic-20 31-dic-21748 748 380

03 ALIENAZIONE LOCALE VIA DEL MERCATO 02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 26-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (66GG)

11 11364 298 0
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Il trasferimento aree a Gea non è proseguito per indicazione dell'AC.
La trattativa per casa Fabris è al 31/12 ancora in corso

Motivazione:

04 ALIENAZIONE RELITTO STRADALE VIA INTERNA 02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 26-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (66GG)

10 10364 298 0

05 ALIENAZIONE TRONCO STRADALE VIA 
UMBERTO SABA

02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 27-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (65GG)

10 10364 299 0

06 ALIENAZIONE-PERMUTA AREE LARGO SAN 
GIORGIO

02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 26-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (66GG)

5 5364 298 0

07 ALIENAZIONE AREE EX ORTI VIA CAPPUCCINI 02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 15-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (16GG)

10 10364 348 0

08 ALIENAZIONE CELLA FRIGO PIAZZETTA 
DONATORE

02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 26-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (66GG)

10 10364 298 0

09 TRASFERIMENTO AREE PRESSO GEA 02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 RITARDO SU FINE 
PREV

5 0364 0

10 REGOLARIZZAZIONE VIA DEL MAGLIO 02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 12-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (202GG)

5 5364 162 0

11 PERMUTA AREE NUOVA FCM 01-giu-20 31-dic-20 01-giu-20 10-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (112GG)

5 5213 101

100 93Totali:

Acquisizione aree e immobili in località Villanova e immobile da destinare a parco tematico. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0055 80 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 VERIFICA ACQUISIZIONE IN VIA BONARIA 01-ott-19 31-ago-20 01-ott-19 31-ago-20 CONCLUSA 15 15335 335

2 REDAZIONE STIMA E FORMALIZZAZIONE 
PROPOSTA ACQUSIZIONE

01-mar-20 30-giu-20 01-mar-20 30-mar-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (92GG)

20 20121 29 0

3 STIPULA CONTRATTO COMPRAVENDITA 01-lug-20 31-dic-20 01-lug-20 31-dic-20 CONCLUSA 15 15183 183 0

4 ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A 
PARCO TEMATICO

12-dic-19 30-ott-20 12-dic-19 01-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (29GG)

50 50323 294

100 100Totali:
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ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Attività amministrativa - gestione beni comunal i

Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Asssociazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, 
contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso. Segreteria dell' Assessore.

001

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPoBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3164271032474878 3167

- N. contratti di locazione attiva 9910,0018,00 5

- N. contratti di locazione passiva 8899 8

- N. concessioni/comodati/convenzioni attive e 
passive

151151139,00137,00 151

- N. gestioni condominiali 191917,0017,00 18

- Tempo medio dedicato per procedimento 
gestito (ore)

18,8316,1320,5529,74 19,31PdPi

B - Attività per incremento e decremento del patrim onio

Bisogno: Acquisizione, permute e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2903175123871724 2955

- N. alienazioni 101234 10PdPi

- N. acquisizioni 15314 3PdPi

- Tempo medio dedicato per contratto di 
alienazione e acquisizione (ore)

263,91103,00341,0082,10 227,31PdPi

- N. alienazioni/acquisizioni previste anni 
precedenti

0013 0PdPiN. alienazioni da 
realizzare nell'anno

C - Pareri

Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale richieste da Vigili del Fuoco, uffici pubblici e e privati.001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1756134521481421 1678

- N. pareri espressi 757592130 75

- Tempo medio dedicato per parere (ore) 23,4117,9323,3510,93 22,37PdPi

- Tempo medio di rilascio parere (gg) 08108,50 8PdPi

D - Espropri

Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione procedure espropriative connesse alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Altre attività001
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 6061400845683 500

- Pratiche espropriative in carico 135249379540 234n. soggetti
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- N.  pratiche movimentate nel periodo (Gestite) 100150315300 82

- N. decreti di esproprio con accordo bonario 50114230140 25n. soggetti

- N. decreti espropriativi senza accordo bonario 003150 0n. soggetti

- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e 
già espropriate concluse

0012 0

- Tempo medio dedicato per esproprio 
movimentato (gestito)

6,069,332,682,28 6,10PdPiore

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

8.4297.2268.6278.706 8.300

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 5,215,295,525,41 5,44

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -129

0,23
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470 COMMERCIO, ATTIVITÀ  PRODUTTIVE, SUAP

Patrimonio, Commercio, Attività P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con le lavorazioni.

Nei mesi di gennaio e febbraio si è dato corso a tutte le attività necessarie per l'uscita del servizio SUAP dall'UTI del Noncello, anche con la firma della convenzione 
con i Comuni associati di Fontanafredda, Zoppola e Roveredo in Piano.

L'attività dell'ufficio, per sua natura orientata alle imprese, è stata nel 2020 influenzata dalla pandemia del covid 19.
Nel corso del 2020 si è dato supporto alle varie attività produttive con informazioni ed indicazioni in periodo di lookdown e nella ripartenza, nonché nella seconda parte 
della pandemia, a fine 2020. A fine maggio 2020 sono stati riaperti cinque mercati in sicurezza.

Il bando a favore delle attività commerciali  a servizio residenti è stato eliminato, causa eventi covid, così come l'istituzione del nuovo mercato di via Cappuccini. A 
maggio 2020 per seguire nei mesi successivi, si è dato corso anche al  rilascio delle autorizzazioni all'occupazione suolo pubblico dei  pubblici esercizi in ampliamento, 
nonché alla nuova linea di finanziamento a supporto della riduzione canone locazione delle attività commerciali.

Nel corso del 2020, attraverso un tavolo di lavoro con tutti i servizi comunali interessati dai cantieri stradali, si è data prosecuzione all'obiettivo di comunicazione delle 
diverse fasi dei cantieri alle attività commerciali interessate e anche i residenti.

A febbraio 2020 sono stati spostati per una buona parte i due mercati cittadini del mercoledì e sabato nelle zone Viale Martelli-Cossetti-piazza Risorgimento e Trieste, 
spostamento necessario a seguito dei cantieri che stanno interessando Piazza Della Motta, Via Roma e Piazzetta pescheria. L'operazione di spostamento è stata 
molto complessa in quanto ha interessato oltre che un buon numero di operatori del mercato, anche lo spostamento del terminal autobus di Piazzale Ellero dei Mille, il 
coordinamento orari con la scuola Gabelli e asilo di Viale Martelli, nonché la chiusura viabilistica di Viale Cossetti e Viale Martelli.
Per detti mercati è stato redatto il piano della sicurezza e sono state attuate le prescrizioni del Regolamento commercio aree pubbliche per quanto riguarda il decoro.

E' stato inoltre identificato quale mercato definitivo il mercato di quartiere di Sacro Cuore.

Si segnala che l'ufficio negli ultimi tre mesi del 2020 ha supportato con due funzionari a tempo pieno il nuovo RUP del Bando periferie a favore delle imprese.
A tal proposito sono state attuate le seguenti azioni:
- ISTANZE A SPORTELLO- tutte le istanze sono state istruite e concessionati i relativi contributi ( di 53 istanze). Risultano 7 rinuncie e 5 esclusioni. Sono state inoltre 
verificate le rendicontazioni presentate e per 10 è stato erogato il relativo contributo.
- ISTANZE A DOMANDA 1° STEP: tutte le 33 domande sono state istruite e in data 09/12/2020 è stata pubblicata in via definitiva la graduatoria di merito. Subito dopo 
sono stati concessionati i contributi alle rispettive ditte. Si tratta di 25 imprese, in quanto due imprese hanno rinunciato, due sono state escluse e altre due sono in fase 
di esclusione.
- ISTANZE A DOMANDA 2° STEP: a fine 2020 sono in stato avanzato le istruttorie sulle domande presentate (45) nonché sulle due domande presentate dalle 
associazioni. 4 ditte hanno rinunciato al contributo e 8 istanze sono state escluse.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Riepilogo
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Bisogno: Riepilogo001

- N. nuove attività di commercio o mercati 
alimentari a servizio dei quartieri

1223 1201710302

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli obiettivi e gli interventi di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
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47001 SUAP - Comune di Pordenone470 COMMERCIO, ATTIVITÀ  PRODUTTIVE, SUAP

Patrimonio, Commercio, Attività P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea. Entro il 
31/12/2021

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
00 % di realizzazione 100%90 0,0079 85 90

01 Spostamento mercato 100%1 0,001 1 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI 
NEGOZI E ATTIVITA' VARIE

01-gen-19 31-dic-20 01-gen-19 31-dic-20 CONCLUSA 20 20730 730

02 SPOSTAMENTO MERCATO PER LAVORI P.DELLA 
MOTTA- VIA ROMA - EX BIBLIOTECA

15-gen-20 15-mar-20 15-gen-19 05-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (39GG)

5 560 386

03 CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI 15-dic-19 15-feb-20 15-dic-19 15-feb-20 CONCLUSA 5 562 62

04 ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO 15-dic-19 31-gen-20 15-dic-19 31-gen-20 CONCLUSA 10 1047 47

05 COORDINAMENTO SERVIZI COINVOLTI NELLO 
SPOSTAMENTO

15-dic-19 31-dic-20 15-dic-19 30-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (92GG)

30 30Diversi 382 290

06 SPOSTAMENTO MERCATO 01-feb-20 31-mar-20 05-feb-20 29-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

20 2059 24 0

07 INTERVENTI DI ASSESTAMENTO SUL 01-apr-20 31-dic-20 01-mar-20 31-dic-20 CONCLUSA 10 10274 305 0

100 100Totali:

Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali di servizio ai residenti. Concessione finanziamenti. Entro il 30/09/2021
Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-20

0Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

50.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 60 0 0
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OBBIETTIVO ELIMINATOMotivazione del ritardo:

02 Numero di imprese finanziate 12 0 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOZIONE BANDO 01-apr-20 30-giu-20 RITARDO SU 
INIZIO (418GG)

40 090 0 0

02 PRESENTAZIONE ISTANZE 01-lug-20 15-ago-20 RITARDO SU 
INIZIO (327GG)

10 045 0 0

03 VALUTAZIONE ISTANZE 16-ago-20 30-set-20 RITARDO SU 
INIZIO (281GG)

20 045 0 0

04 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI 01-ott-20 15-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (235GG)

10 014 0 0

05 GESTIONE FINANZIAMENTI 16-ott-20 30-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (220GG)

20 0196 0 0

06 EROGAZIONE FINANZIAMENTI 01-mar-21 30-set-21 RITARDO SU 
INIZIO (84GG)

0 0213 0 0

100 0Totali:

Azione a favore dei mercati cittadini e dei mercati dei quartieri: piano sicurezza e monitoraggi rispetto a norme di decoro. Entro il 30/12/2020
Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 143%70 30,0040 55 100

02 Piano di sicurezza mercato 100%1 0,001 0 1

03 Istituzione mercato Cappuccini 0%1 -1,000 0 0

04 Istituzione definitiva mercato Sacro Cuore 100%1 0,001 1 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 NUOVO PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI DEL 
MERCOLEDI' E SABATO

01-gen-20 16-dic-20 01-gen-20 31-dic-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (15GG)

40 40350 365

02 MERCATO DI SACRO CUORE 01-gen-20 01-mar-20 01-gen-20 17-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (108GG)

55 5560 168

03 APPLICAZIONE NUOVE NORME DI DECORO 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (92GG)

5 5365 273 0
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Mercato V.Cappuccini non istituito su indicazioni dell'amm.ne causa eventi covid 19.Motivazione:

100 100Totali:

Azioni a favore delle imprese: semplificazioni e informatizzazioni procedure. Entro il 31/12/2020.
Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0050 77 100

02 Certificato di qualità ISO 9001:2015 100%1 0,001

03 Procedimenti informatizzati e semplificati 114%35 5,0035 35 40

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 MANTENIMENTO LIVELLI ATTUALI DEL SERVIZIO 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 31-dic-20 CONCLUSA 50 50365 365

02 TRASFORMAZIONE MODULISTICA SUAP DA PDF 
A SCHEDE

01-gen-20 30-ott-20 01-gen-20 30-lug-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (92GG)

30 30303 211 0

03 COLLABORAZIONE CON EDP PER SPORTELLO 
UNICO EDILIZIA

01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 31-dic-20 CONCLUSA 20 20365 365 0

100 100Totali:

Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali  a seguito epidemia covid 19. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09 31/12Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0022 80 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ASSISTENZA ALLE IMPRESE NEL PERIODO 
LOOKDOWN

01-mar-20 30-ott-20 01-mar-20 30-ott-20 CONCLUSA 20 20243 243

02 RIAPERTURA DEI 5 MERCATI IN SICUREZZA 01-mag-20 30-mag-20 01-mag-20 30-mag-20 CONCLUSA 10 1029 29
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03 AUTORIZZAZIONI TOSAP AI PUBBLICI ESERCIZI 13-mag-20 30-ott-20 13-mag-20 30-ago-20 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (61GG)
10 10170 109

04 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI A RIMBORSO 
DIMINUZIONE AFFITTI NEGOZI

01-lug-20 31-dic-20 15-giu-20 31-dic-20 CONCLUSA 60 60183 199

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Risoluzioni problematiche odori prodotti dei pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura- Modifica al Regolamento di igiene101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/04/2021 01/03/202001/03/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 60 60 100,00%0,00

Uscita dall'UTI e passaggio alla gestione convenzionata del SUAP102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
28/02/2020 01/01/2020 28/02/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10202 Modifiche al back e front office SUAP 100 100 100,00%0,00

10203 Predisposizione atti di organizzazione Unità Operativa Complessa e nomina dei responsabili dei pr 100 100 100,00%0,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Gestione procedure Aprire attività - Comune di PN

Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o di 
liquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attività artigianali quali estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, toelettature animali, 
tintolavanderie, panifici; attività di commercio su aree pubbliche, itinerante e su posteggi (mercati); fiere, sagre e manifestazioni varie; sale da gioco, giochi leciti e 
videogiochi; strutture ricettive quali agriturismi, affittacamere, bed & breakfast, alberghi e motel, strutture ricettive a carattere sociale, centri vacanza per minori (punti verdi); 
agenzie di viaggio; produttori agricoli; taxi, noleggio con e senza conducente, rimesse di veicoli; immatricolazione ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici, 
vidimazione registri TULPS. L’ufficio inoltre riceve numerose tipologie di istanze di competenza di altri enti quali Azienda Sanitaria, Questura, ecc.

000

- N. totali procedimenti trattati PORDENONE 1000 866

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 14 11

B - Gestione procedure Costruire - Comune di PN

Controllo di Gestione Pagina 114 di 125Centro di Costo: 00470 -  Centro Elementare: 47001



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2020: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive. 
Pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, emissioni in atmosfera, fanghi, ecc., conformità preventive per interventi edilizi ed urbanistici, 
autorizzazioni o SCIA per impianti fissi di telefonia mobile, SCIA e pareri di conformità antincendio, autorizzazioni e collaudi per impianti distribuzione carburanti, deposito di 
olii minerali, elettrodotti, SCIA per strutture per la prima infanzia asili nido, centri gioco, ecc.

000

- N. totale  procedimenti trattati PORDENONE 300 276

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 27 20

C - Rilevazione esercizi e attività

Bisogno: Rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività del comune di PN001
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di 
superficie di vendita

833833865865 789

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 
251 a 400 m² di superficie di vendita

46464448 46

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA 
MAGGIORE da 401 a 1.500 m² di superficie di 
vendita

36363435 37

- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE 
maggiore a 1.500 m² di superficie di vendita

15151514 14

- N.  CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI 5555 4

- N. EDICOLE 41414242 41
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47002 SUAP - Comune di Fontanafredda #470 COMMERCIO, ATTIVITÀ  PRODUTTIVE, SUAP

Patrimonio, Commercio, Attività P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Gestione procedure Aprire attività - Comune di Fontanafredda

Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o 
 diliquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi

000

- N. totali procedimenti trattati 
FONTANAFREDDA

105 120

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 14 11

B - Gestione procedure Costruire - Comune di Fontan afredda

Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività 
 produttive,pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e

000

- N. totale  procedimenti trattati 
FONTANAFREDDA

145 113

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 27 23

C - Rilevazione esercizi e attività - Comune di Fon tanafredda

Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Pordenone000
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di 
superficie

95 95

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE 
 da251 a 400 m² di superficie di vendita

9 10

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA 
 MAGGIOREda 401 a 1.500 m² di superficie di 

vendita

4 5

- N. esercizi di GRANDE 
 DISTRIBUZIONECENTRIO COMPLESSI 

COMMERCIALI

2 3

- N. PUBBLICI ESERCIZI 47 49

- N. POSTEGGI MERCATO 28 32
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47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano #470 COMMERCIO, ATTIVITÀ  PRODUTTIVE, SUAP

Patrimonio, Commercio, Attività P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Gestione procedure Aprire attività - Comune di Roveredo in Piano

Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o 
 diliquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi

000

- N. totali procedimenti trattati ROVEREDO IN 
PIANO

70 53

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 14 16

B - Gestione procedure Costruire - Comune di Rovere do in Piano

Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività 
 produttive,pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e

000

- N. totale  procedimenti trattati ROVEREDO IN 
PIANO

35 28

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 27 23

C - Rilevazione esercizi e attività

Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Por000
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di 

 superficiedi vendita
41 45

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE 
 da251 a 400 m² di superficie di vendita

1 2

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA 
 MAGGIOREda 401 a 1.500 m² di superficie di 

vendita

4 5

- N. esercizi di GRANDE 
 DISTRIBUZIONECENTRIO COMPLESSI 

COMMERCIALI

2 3

- N. PUBBLICI ESERCIZI 17 18

- N. POSTEGGI MERCATO 10 16
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47004 SUAP - Comune di Zoppola #470 COMMERCIO, ATTIVITÀ  PRODUTTIVE, SUAP

Patrimonio, Commercio, Attività P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

A - Gestione procedure Aprire attività - Comune di Zoppola

Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o 
 diliquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi

000

- N. totali procedimenti trattati ZOPPOLA 145 96

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 14 12

B - Gestione procedure Costruire - Comune di Zoppol a

Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività 
 produttive,pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e

000

- N. totale  procedimenti trattati ZOPPOLA 55 40

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 27 33

C - Rilevazione esercizi e attività - Comune di Zop pola

Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Zoppola000
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di 

 superficiedi vendita
73 70

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE 
 da251 a 400 m² di superficie di vendita

4 4

- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA 
 MAGGIOREda 401 a 1.500 m² di superficie di 

vendita

4 3

- N. esercizi di GRANDE 
 DISTRIBUZIONECENTRIO COMPLESSI 

COMMERCIALI

1 1

- N. PUBBLICI ESERCIZI 32 30

- N. POSTEGGI MERCATO 9 17
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47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #470 COMMERCIO, ATTIVITÀ  PRODUTTIVE, SUAP

Patrimonio, Commercio, Attività P.O. Cigana SilviaSETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. ElementareC. Costo

Direzione - P.O.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive

Bisogno:  Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, atti vari. Bilancio e controllo di gestione. Formazione del personale. Servizi di consulenza agli altri 
Settori/uffici ed enti esterni nonché ai privati finalizzati ai temi produttivi/commerciali. Predisposizione studi di settore e atti di programmazione commerciale, 
regolamentazione attività produttive e commerciali. Gestione dei mercati cittadini. Erogazione contributi alle imprese. Rapporti con l’Amministrazione e gli assessori di 
riferimento.

001

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

3 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1906 1112

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

80 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

A - Gestione procedure Aprire attivia - Riepilogo

Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o di 
liquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi

000

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4360 3123

- N. totale procedimenti trattati APRIRE 
ATTIVITA’

1320 1140

- Tempo medio dedicato per procedimento 
gestito (ore)

3,3 2,74PdPi

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 14 11PdPi

B - Gestione procedure Costruire - Riepilogo

Bisogno:Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività 
 produttive,pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e

000

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3012 3802

- N. totale procedimenti trattati COSTRUIRE 565 456

- Tempo medio dedicato per procedimento 
gestito (ore)

5,33 8,34PdPi

- Tempo medio di evasione procedimento (gg) 27 22PdPi
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RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

10.078 8.037

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 6,38 5,64

2. Ore Lavorate Personale Dipendente -2.041

-0,74
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513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Centrale di committenza LL.PP - SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, 
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Nel corso dell’anno 2020 la CUC LLPP ha garantito l’avvio di tutte le procedure di gara richieste dai responsabili del procedimento del Settore, utilizzando quasi 
esclusivamente la piattaforma telematica regionale E-Appalti FVG.
Si elencano di seguito le gare per l’affidamento dei lavori avviate e/o aggiudicate nell’anno 2020:
Opera 26.19 - Manutenzione Straordinaria Cimitero Roraigrande. Rifacimento pavimentazioni blocchi loculi
Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche 
Opera 52.14 - Biblioteca multimediale. Costruzione Cabina Enel
Opera n. 73.19 – Complesso scolastico di via Vesalio, sistemazione area a parcheggio
Opera n. 23.19 - Polisportivo di Villanova - centro sportivo comunale "Armando Lupieri" concesso in uso all'Associazione Sportiva dilettantistica "Festa in Piassa": 
sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive
Opera n. 24.19 - Palazen di Villanova – Ampliamento
Opera 74.20 - Centro sportivo De Marchi - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza. 
Opera 74.20 – Palamarmi - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza
Opera 65.18 - Palazzo Ricchieri restauro facciata 
Opera n. 78.20 - Via Beato Odorico - Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi
Opera 41.20 - Interventi di asfaltatura via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze
Opera: 75.20 - Teatro Verdi – Manutenzione straordinaria con particolare riferimento alle facciate 
Arredo aiuole in Piazza Duca d’Aosta e Viale Marconi 
Opera n. 19 Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda, - Opere complementari. 
Opera 65.18 - Palazzo Ricchieri restauro facciata lavori di completamento 
Manutenzione centralini semaforici e posto centrale_Comune di Pordenone_2021
Pisus A11 - Percorso ciclopedonale del Parco del Seminario – Via Terme Romane – Via Bellasio (nuova procedura in seguito ad intervenuto recesso del precedente 
appaltatore)
Scuola IV Novembre - lavori di completamento
L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha comportato la necessità di procedere alle seguenti gare, svolte in tempi estremamente ridotti per far fronte al bisogno di 
adeguare le scuole in occasione del rientro in classe per l’inizio del nuovo anno scolastico:
Opera 85.20 Lavori di manutenzione straordinaria per adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, comprese aree esterne, di 4 scuole dell'infanzia a 
seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19
Opera 84.20 Lavori di manutenzione straordinaria per adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, comprese aree esterne, di 10 scuole primarie a 
seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19
Opera 86.20 - Lavori di manutenzione straordinaria per adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, comprese aree esterne, di 2 scuole secondarie di 
primo grado a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19
Fornitura a noleggio di un prefabbricato ad uso scolastico (gara in Mepa).
Nel 2020 sono state portate a termine, inoltre, le procedure d’appalto delle seguenti opere rientranti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Opera 63.18 – Riqualificazione urbana PEBA. Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche del percorso tra il Parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta 
Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone “nell’ambito dell’Opera 63.18 – Riqualificazione Urbana P.E.B.A.”
Opera 71.17 Riqualificazione storico lavatoio di Viale Gorizia e area afferente (C4)
Opera 52.18 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli - San Giuliano - Codafora (C1)
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Nell’ambito del POR FESR 2014-2020 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dell’opera 74.16 Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San 
Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30, rientrante nell’azione 4.3 – Agenda urbana e si è proceduto a pubblicare la manifestazione d’interesse 
propedeutica alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale rientrante nell’azione 4.1.
Sono state espletate, inoltre, le seguenti gare per l’affidamento di prestazioni di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria:
Opera 8.18 Scuola Elementare G. Narvesa di Via Fonda – progettazione interventi di adeguamento sismico
Opera 89.19-Casa Serena_Servizi di architettura e ingegneria per adeguamento servizi igienici 
Notevole impegno ha richiesto l’avvio della procedura relativa al concorso di progettazione per il nuovo Ponte sul fiume Meduna, nonché di quella relativa al concorso 
di idee per acquisire una proposta progettuale per gli spazi centrali di Borgo Meduna.
La struttura ha inoltre assicurato lo svolgimento di tutte le altre attività connesse alla predisposizione del bilancio, del PEG, e all'attività amministrativa in genere, 
fornendo anche un supporto giuridico e garantendo assistenza attiva nell’uso della piattaforma telematica alle altre unità operative del settore. 
Sono stati garantiti la protocollazione della posta in entrata ed in uscita, lo smistamento delle fatture elettroniche ai vari responsabili per la successiva liquidazione, la 
pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio e la pubblicità degli appalti nel sito web del Comune.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 MotivazioniCons. 2020ValutatoNote

0 - Gestione procedure di gara

Bisogno: gestione delle gara di competenza della CUC000
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di 
programmazione e di monitoraggio

333,003,00 3PdPiBuono=3; Scarso=1

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4290422634131733 4551

- N. appalti totali gestiti (totali centro) 2331,0037,0048,00 24,00

- N. appalti servizi tecnici  procedura  aperta 
prezzo più basso

0203 0Stratificazione 001

- Tempo medio di evas. app. servizi tecnici proc. 
aperta  prezzo più basso

053,000244,00 0PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto a 
det. di aggiudicazione / n. 
appalti

- N. appalti servizi tecnici proc. negoziata con 
avviso prezzo più basso

0202 0Stratificazione 001

- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici 
proc. negoziata con avviso prezzo più basso

039,000267,00 0PdPiSomma gg. Dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- N. appalti per servizi tecnici procedura aperta 
offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

2166,00 0Stratificazione 001

- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici 
proc. aperta offerta ec. + vantaggiosa (OEPV)

220240,00150,00230,00 0PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- N. appalti per servizi tecnici procedura 
negoziata con avviso OEPV

0350 2Stratificazione 001

- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici 0129165287 60PdPiSomma gg. Dal 
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proc. negoziata con avviso OEPV ricevimento ordine 

effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- N. appalti lavori  procedura aperta prezzo più 
basso

04024 0Stratificazione 001

- Tempo medio di evasione appalti lavori con 
procedura aperta prezzi più basso

0112,000100 0PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto a 
det. di aggiudicazione / n. 
appalti

- N. appalti lavori porcedura aperta OEPV 8800 2Stratificazione 001

- Tempo medio di evasione appalti lavori con 
procedura aperta OEPV

204240,000100 164PdPiSomma gg. dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- N. appalti lavori proc. negoziata con avviso 
prezzo più basso

10111413 20Stratificazione 001

- Tempo medio di evasione app. lavori 
procedura negoziata con avviso prezzo più 
basso

12985,00180,00 50PdPiSomma gg. Dal 
ricevimento ordine 
effettuazione appalto alla 
sua evasione / n. appalti

- N. appalti lavori procedura negoziata con 
avviso OEPV

3000 0Stratificazione 001

- Tempo medio evasione appalti lavori 
procedura negoziata con avviso OEPV

143000 0PdPo

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati 
nella fase successiva conformi

8010080 100PdPi

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di 
rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati

100100100 100PdPiper tutti i centri di costo di 
competenza del 
responsabile

B - Gestione contratti

Bisogno: Garantire la stipula dei contratti per gli affidamenti in essere.000
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 5536997932792 552

- N. contratti servizi tecnici 410232 5

RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020Cons. 2017 SC. V.A.Cons. 2020

10.8569.81010.77514.523 11.405

1. Personale Dipendente Assegnato TPE 6,856,496,729,55 7,25

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE

6,857,216,729,55 7,255. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)

00,7200 0

2. Ore Lavorate Personale Dipendente 549

0,40

0,40

0,00

0113900 04. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 0
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VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNT IVO

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

10.85610.94910.77514.523 11.4056. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) 549
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