



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 61.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione dell’area esterna dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” - CUP B51B21001360005 – Variante in corso d’opera - Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento all’arch. Giuliana Raffin di Pordenone - CIG 94802104C7 (Campione ex art. 52 comma 1)

N. det. 2024/82

N. cron. 1129, in data 13/05/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”, esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12.02.2021 n. 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la missione 5 componente 2 investimento 2.1 del PNRR prevede “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- il Comune di Pordenone in data 01.06.2021 ha chiesto un contributo ministeriale per la rigenerazione urbana ai sensi del DPCM 21.01.2021, rientrante nel PNRR, per l’Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area esterna dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale”;
- l’assegnazione delle risorse è avvenuta con il decreto interministeriale del 30.12.2021 e con il disposto di cui all’art. 28 c.1 del Decreto legge 1° marzo 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana;
- in data 12.05.2022 è stato sottoscritto l’Atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno a valere sul PNRR M5C2I2.1 per l’Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area esterna dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” CUP B51B21001360005, con target m² 390, e con un importo complessivo dell’opera pari a € 900.000,00 (importo contributo € 835.000,00).

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26.09.2022, avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di Amministrazione”, con cui:

- è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell’allegato A “Variazione di bilancio esercizio 2022”;
- è stato approvato l’allegato B “DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche” che evidenzia le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti;
- tra gli interventi inseriti con aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 vi è anche l’intervento denominato: Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area estera dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” con quadro economico di complessivi € 900.000,00 (CUP B51B21001360005);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2566 del 18.10.2022 con la quale l’arch. jr. Flavia Bomben è stata nominata Responsabile unico di progetto dell’Opera 61.21 e costituito il gruppo di lavoro;

Ricordato che in relazione all’opera in argomento:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 27.10.2022 è stato approvato il progetto di servizi per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica economica, del progetto definitivo e della direzione lavori;
- con determinazione n. 2865 del 14.11.2022 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria relativo al progetto di fattibilità tecnico economico, progetto definitivo e direzione lavori per l’opera 61.21 all’arch. Giuliana Raffin di Pordenone - CIG 94802104C7;
- con determinazione n. 3299 del 07.12.2022 è stato affidato il servizio di coordinamento in fase progettuale e in esecuzione all’ing. Giuseppe Formaio di Pordenone;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 381 del 22.12.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 20.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo, da porre a base di gara dell’appalto integrato;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 04.05.2023 è stata approvata la variazione di bilancio con la quale si è provveduto a variare in aumento ed approvare il quadro economico dell’opera;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 04.05.2023 è stato adottato l’aggiornamento n. 3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell’Elenco annuale 2023 recependo la

variazione in aumento del quadro economico dell'opera in oggetto di cui alla sopra citata deliberazione n. 131/2023;

- con delibera di Giunta n. 232 del 28.08.2023 è stata approvata la "Variazione al bilancio per entrate e spese urgenti e storni di fondi – attribuzione fondi FOI secondo semestre 2023" ed è stata determinata l'imputazione del contributo FOI concesso dell'opera 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR – M5C2I2.1 "Rigenerazione Urbana" - "Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale" - CUP B51B21001360005;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 192 del 06.07.2023 con la quale si è provveduto - recependo le motivazioni indicate dal Responsabile unico del procedimento nella relazione conservata agli atti datata 04.07.2023 - ad approvare, come modifica al progetto definitivo già approvato dell'opera in oggetto, la Relazione, il Computo metrico estimativo, l'Elenco prezzi unitari, l'analisi prezzi, il Quadro incidenza manodopera ed il Capitolato speciale d'Appalto e si è approvato altresì il relativo quadro economico il cui importo complessivo rimane invariato e pari ad € 1.100.000,00;

Preso atto inoltre che:

- con determinazione n. cron. 2481 del 29.09.2023 è stato aggiudicato ed affidato l'appalto integrato alla ditta I.C.E.P. s.r.l. che ha designato quale progettista del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 44, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 lo Studio di Progettazione 5P di Pordenone ed è stato aggiornato il quadro economico;
- con determinazione n. cron. 2803 del 23.10.2023 - a seguito di un contributo FOI di € 186.061,18 assegnato con Decreto del MEF del 11.08.2023 -, è stato approvato il nuovo quadro economico aumentato a complessivi € 1.286.061,18 e aggiornato con da ultimo con determinazione n. cron. 302 del 14.02.2024;

Vista la relazione del responsabile unico del procedimento dell'opera in parola datata 08.05.2024 e conservata agli atti, della quale si riportano i passi principali:

[...] Con Pec in data 07/05/2024, numero prot. GEN-GEN-2024-36068-A, l'architetto Raffin Giuliana ha proposto la redazione di una variante in corso d'opera, per cause imprevedute ed imprevedibili, ai sensi dell'art.120 comma 1, lettera c del D.Lgs. 36/2023, con modifiche non sostanziali motivandola come segue:

- *interferenze con i sottoservizi non segnalati (tubo antincendio posizionato a soli 20 cm sotto il basamento di ingresso all'Aula magna, un pozzo artesiano in corrispondenza delle future fondazioni) rendendo necessarie alcune lavorazioni imprevedute ed imprevedibili;*
- *maggiorazioni apportate alle quantità dei pesi delle strutture ed agli spessori della lamiera grecata, conseguenti alla verifica tecnica della Commissione strutturale, della Direzione centrale infrastrutture Regione Friuli Venezia Giulia, che ha comportato la rielaborazione del modello strutturale;*
- *modifica all'impianto meccanico resa necessaria dall'approfondimento in fase progettuale delle interferenze tra le nuove fondazioni dell'edificio e le tubazioni dell'impianto previsto dal progetto.*

A tal fine la professionista ha calcolato gli onorari ammontanti ad € 4.689,34 a cui applicando lo stesso ribasso del 7% dell'affidamento precedente, ammontano ad € 4.361,09 più contributo inarcassa 4% (€ 174,44) più IVA 22% (€ 997,82) pari a complessivi € 5.533,35.

Considerando congruo l'importo si propone di affidare all'architetto Giuliana Raffin, la redazione della variante in corso d'opera per le motivazioni sopra espresse.

L'importo trova copertura alla voce B.4 "spese tecniche" del quadro economico dell'opera, che non subisce variazione.

- per € 4.464,10 al capitolo 1052290 - vincolo YR144 PNRR;
- per € 1.069,25 al capitolo 1052208 - vincolo ya201 AVANZO LIBERO.

[...]

Precisato che:

- per l'esecuzione del lavoro sopra descritto è necessario affidarsi ad un operatore economico esterno, in quanto l'Ente non possiede professionalità interne idonee a svolgere la prestazione in parola;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non risulta ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs n. 36/2023;
- trattandosi di appalto d'importo lavori inferiore a € 500.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si procede direttamente autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 senza ricorso alla Centrale Unica di Committenza interna all'Ente;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Verificato, infine, che in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. 36/2023, considerate le specifiche lavorazioni e il valore economico esiguo dell'appalto stesso;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'articolo 1 del d.lgs. 36/2023, di affidare - nell'ambito dell'opera n. 61.21 CUP B51B21001360005 – all'arch. Giuliana Raffin P.iva 01062380934, la redazione di una variante in corso d'opera, verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 4.361,09 oltre € 174,44 contributo Inarcassa 4% ed € 997,82 IVA al 22%, pari a complessivi € 5.533,35, come specificato nella pec ns. Prot. GEN-GEN-2024-36068-A del 07.05.2024 con esigibilità 2024 e verrà inserita nella voce B.4 "Spese tecniche" del quadro economico;

Dato atto che relativamente al presente affidamento:

- sono stati acquisiti d'ufficio dell'operatore:
 - la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata online Inarcassa n.0683205 emesso in data 10.05.2024 avente validità quattro mesi;
 - la verifica ANAC, eseguita in data 10.05.2024 dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate;

Precisato che, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.:

- l'oggetto ed il fine del presente contratto che si intende stipulare con l'arch. Giuliana Raffin consistono nella redazione di una variante in corso d'opera, nell'ambito dell'opera n. 61.21 CUP B51B21001360005, così come in premessa specificato;
- l'importo del contratto ammonta a € 4.361,09 oltre oneri al 4% e IVA al 22% per complessivi € 5.533,35;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante la disciplina prevista dall'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 smi;

- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti;
- il contratto si intende concluso mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni;
- in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del già citato d.lgs. n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n.136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- il d.lgs. n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 449 e 450;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l'articolo 49 comma 6, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b) affidamenti diretti di servizi e forniture;

Ricordato che le Amministrazioni pubbliche (elencate all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato da ultimo, dall'articolo 1, comma 130, della legge 145/2018, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro e al di sotto della soglia comunitaria, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e che, pertanto, per l'affidamento di cui al presente atto non sussiste l'obbligo di ricorrere a tali strumenti;

Richiamato il Protocollo d'intesa stipulato in data 18.02.2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17.02.2022;

Motivazione

Constatata, pertanto, la necessità di procedere con l'affidamento in parola nell'ambito dell'opera n. 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR M5C2I2.1 "Rigenerazione Urbana" - "Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale"- CUP B51B21001360005;

Ritenuto, per quanto sopra e nei presupposti di fatto riportato di:

- fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario arch.jr Flavia Bomben responsabile unico del procedimento dell'opera in parola redatta in data 08.05.2024 e conservata agli atti;
- affidare la redazione di una variante in corso d'opera all'arch. Giuliana Raffin con sede in via Marconi, 4 – 33170 Pordenone P.iva 01062380934, verso il corrispettivo pari a € 4.361,09 oltre oneri al 4% e IVA al 22% per complessivi € 5.533,35, importo ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione, come specificato con pec ns prot.n. GEN-GEN-2024-36068-A del 07.05.2024 e dei documenti ad essa allegati;
- impegnare la somma complessiva necessaria per l'operatore economico in parola negli appositi capitoli di bilancio con esigibilità 2024, che trova copertura alla voce B4 "Spese tecniche" del quadro economico;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati - che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario tecnico responsabile unico del procedimento dell'opera 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR – M5C2I2.1 "Rigenerazione Urbana" - "Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale" - CUP B51B21001360005, datata 08.05.2024 e conservata agli atti;
2. di affidare all'arch. Giuliana Raffin con sede in via Marconi, 4 – 33170 Pordenone P.iva 01062380934, la redazione di una variante in corso d'opera per l'importo di € 4.361,09 oltre € 174,44 contributo Inarcassa 4% ed € 997,82 IVA al 22%, pari a complessivi € 5.533,35;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.533,35, che trova copertura alla voce B4 del quadro economico, con imputazione della stessa come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scad. obb.ne
---------	----------	--------	--------	-----------------	----------	--------------

€ 4.464,10	01	05	2	2	1052290 Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 Inv 2.1 - Rigenerazione Urbana - CUP B51B21001360005 P.F.U. 2.02.01.09.019 CC 800 Servizi Tecnici Vincolo YR144 PNRR	2024
Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scad. obb.ne
€ 1.069,25	01	05	2	2	1052208 Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 INV 2.1- Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001360005" P.F.U. 2.02.01.09.03 "Fabbricati ad uso scolastico" C.C. 0800 "Servizi tecnici" Vincolo YA12 AVANZO non vincolato	2024

4. di precisare che l'opera 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. PNRR – M5C2I2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” - CUP B51B21001360005 di complessivi € 1.286.061,18 risulta finanziata come segue:
- al Capitolo 1052290 - “Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale PNRR - M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana” – P.F.U. 2.02.01.09.03 “Fabbricati ad uso scolastico” C.C. 512 “Lavori pubblici”, finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR:
 - per € 835.000,00 vincolo YR144 PNRR;
 - per € 186.061,18 vincolo ya201 FOI Fondo Opere Indifferibili;
 - al Capitolo 1062241 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” - P.F.U. 2.02.03.05.1 - C.C. 513 “Centrale di committenza” – finanziati con fondi propri dell'Ente - per € 65.000,00 vincolo YA12 AVANZO non vincolato -passività potenziali;
 - al Capitolo 1052208 “Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 INV 2.1- Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001360005” – P.F.U. 2.02.01.09.03 “Fabbricati ad uso scolastico” - C.C. 0800 “Servizi tecnici” – finanziati con fondi propri dell'Ente - per € 200.000,00 vincolo YA12 AVANZO non vincolato;
5. di precisare altresì che:
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità finanziaria e rispetta le prescrizioni di cui alla legge n. 108/2021;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione trasparente”.

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si precisa che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il sottoscritto.

La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

FB/ra

Pordenone, 13 maggio 2024

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/05/2024 14:40:39