

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 giugno 2020***

***SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITÁ***

INDICE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

C.d.C. C.elem.

Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni			
429	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino		
42901	Servizi sociali comunali - Minori	Pagina	1
42902	Servizi sociali comunali - Anziani	Pagina	2
42903	Servizi sociali comunali - Handicap e disabilità	Pagina	3
42904	Servizi sociali comunali - Disagio	Pagina	4
42905	Servizi sociali comunali - Servizi generali	Pagina	5
Servizio sociale dei comuni - Ambito			
430	Servizio sociale dei comuni - Ambito		
43001	S.S.C. Minori Ambito - Pordenone	Pagina	7
43002	S.S.C. Anziani Ambito - Pordenone	Pagina	12
43003	S.S.C. Handicap Ambito - Pordenone	Pagina	15
43004	S.S.C. Disagio Ambito - Pordenone	Pagina	19
435	Servizio sociale dei comuni - Ente gestore - Ambito	Pagina	23
Servizi rivolti agli animali			
447	Servizi rivolti agli animali	Pagina	27

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42901 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - MINORI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni. A fine luglio verranno attivati i nuovi bandi per la raccolta delle istanze per i contributi collegati alle spese per punti verdi e baby sitting per i nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia e probabilmente la Regione per quest'anno non finanzierà invece la misura collegata sempre a carta famiglia relativa al rimborso di quota parte delle spese per energia elettrica.

Dall' 1 febbraio 2020 la materia relativa ai minori stranieri non accompagnati è stata inserita tra le competenze del SSC Noncello (gestione associata)

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42902 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività collegata al progetto Colora il tuo tempo è proseguita in linea con la programmazione fino al momento del lockdown per il quale si sono dovute sospendere le attività ricreative di gruppo.

Per quanto attiene al pagamento delle rette in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, a seguito di alcuni decessi e del blocco di nuovi inserimenti a causa dell'emergenza epidemiologica covid-19, la spesa a fine anno dovrebbe risultare inferiore al preventivato.

E' stato sottoscritto un nuovo contratto con la ditta selezionata a seguito di specifica procedura di evidenza pubblica per la concessione dell'immobile di Via Colvera destinato a comunità per anziani autosufficienti.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42903 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - DISABILITÀ

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Con settembre avrebbe dovuto essere selezionata la ditta cui appaltare il trasporto di minori a La Nostra Famiglia, ma a causa dei provvedimenti conseguenti all'emergenza epidemiologica covid-19, la stesura del capitolato è stata sospesa in quanto le nuove norme non consentivano più il trasporto collettivo. Pertanto si è optato di proseguire anche per il nuovo anno educativo 2020/2021 mediante l'erogazione di voucher alle famiglie affinché utilizzino le ditte convenzionate con il SSC a seguito di specifico accreditamento.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42904 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - DISAGIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Nel 2020 sembrerebbe che la Regione non finanzia più gli interventi di parziale rimborso delle spese sostenute dalle famiglie titolari di Carta famiglia per le spese di elettricità (a vantaggio del finanziamento degli interventi economici per punti verdi e baby sitting).

Per quanto attiene agli interventi per affitti onerosi la Regione ha approvato un regolamento nuovo, che non prevede più interventi nei confronti di proprietari di alloggi che affittano a persone in situazione di difficoltà ed ha introdotto l'obbligo per i cittadini non appartenenti alla Unione Europea di produrre le certificazioni originali rilasciate dai paesi d'origine e tradotte ed autenticate dal consolato a dimostrazione del non possesso all'estero di alloggi.

Tra marzo ed aprile è stato profuso un notevole impegno di tutti gli operatori per la redazione ed approvazione dei bandi per l'erogazione di buoni acquisto alle famiglie in difficoltà a causa del lockdown, con correlato convenzionamento con gli esercenti le attività commerciali di Pordenone perché fornissero la spesa ai cittadini in cambio dei buoni acquisto. Sono state raccolte in un mese circa oltre 2.200 domande e si è intervenuti nei confronti di circa 570 nuclei familiari, verso una spesa di € 272.000,00 circa assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile al Comune di Pordenone; in questo periodo la maggior parte delle attività ordinarie è stata sospesa per dedicarsi a questa emergenza.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma

C. Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI

C. Elementare 42905 SERVIZI GENERALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Nei mesi scorsi è stato avviato d'urgenza l'obiettivo "Erogazione buoni acquisto a favore di famiglie in condizioni di difficoltà conseguente al COVID", con un coinvolgimento del personale in forma quasi totale.
Ciò nonostante le scadenze previste sono state rispettate e l'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ROMANO G.-TIS
Data assegn.:	01-giu-20	Erogazione buoni acquisto a favore di famiglie in condizioni di difficoltà conseguente al COVID. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		79	-21,00	79%
02	N. domande presentate	2000		2258	258,00	113%
03	N. domande accolte	500		572	72,00	114%
04	N. esercizi commerciali convenzionati	48		48	0,00	100%
05	N. scontrini controllati e rimborsati	8000		1371	-6.629,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE DEI BANDI (UTENTI ED ESERCIZI COMMERCIALI)		29-mar-20	03-apr-20	5	29-mar-20	03-apr-20	5			0	CONCLUSA	10	10
02	ATTIVAZIONE DEI BANDI E RACCOLTA DOMANDE		04-apr-20	25-mag-20	51	04-apr-20	25-mag-20	51			0	CONCLUSA	20	20
03	CONVENZIONAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI		06-apr-20	08-mag-20	32	06-apr-20	08-mag-20	32			0	CONCLUSA	5	5
04	ISTRUTTORIA DOMANDE UTENTI		06-apr-20	25-mag-20	49	06-apr-20	25-mag-20	49			0	CONCLUSA	30	30
05	CONCESSIONE BENEFICIO		06-apr-20	12-giu-20	67	06-apr-20	12-giu-20	67			0	CONCLUSA	5	5
06	CONTROLLO RENDICONTAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI		25-apr-20	30-nov-20	219	25-apr-20					0		25	8
07	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI		12-giu-20	31-dic-20	202	12-giu-20					0		5	1
Totali:													100	79

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Minori e famiglia

P.O. Galli Carlotta

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43001 SSC MINORI AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Sino al 23 febbraio l'attività si è svolta ordinariamente.

L'emergenza Covid19 ha sostanzialmente costretto ad una battuta di arresto della progressione delle attività previste e degli obiettivi con conseguente necessità di slittamento di parte di essi o di ritardo nel raggiungimento degli stessi.

Necessariamente, non essendo possibili attività in gruppo e non potendo essere svolte a distanza, si fa slittare al prossimo anno l'avvio del Progetto le Calze lunghe di P.I.P.P.I. . Slitta anche l'attività volta a migliorare la risposta alle situazioni connesse alla violenza di genere ed ai maltrattamenti in famiglia attraverso la definizione degli assetti istituzionali relativi alla presa in carico e al trattamento delle donne, dei minori vittime e degli uomini che agiscono comportamenti violenti, vedendo molti degli attori coinvolti nel blocco legato all'emergenza sanitaria. Si stanno comunque mantenendo incontri via conferencecall con il terzo settore per una migliore definizione delle relazioni e delle divisioni di compiti e responsabilità sulla presa in carico delle donne che subiscono violenza e si rivolgono ai servizi e altre strutture chiedendo aiuto e supporto.

Si ritarda l'avvio della sperimentazione delle linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini interessati da provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria.

Si è interrotta la sperimentazione, e riprenderà verso fine anno, del progetto delle famiglie affiancanti.

La Giornata dell'affido familiare e la produzione di un video promozionale sono stati svolti come da previsione.

Sul fronte dell'emergenza sanitaria, la stessa ha costretto ad una ridefinizione di modalità di intervento e risposta ai bisogni espressi dalla cittadinanza nonché la creazioni di soluzioni nuove a bisogni che si sono affacciati e non presenti in precedenza. La didattica a distanza; la necessità del distanziamento sociale; l'impossibilità di incontro in gruppo hanno comportato lo studio e la definizione di procedure e tipologie di interventi nuovi e che garantissero da un lato l'aiuto alle persone e dall'altro la tutela della salute. Si sono condivisi con il terzo settore la sospensione di alcuni interventi, valutando le situazioni più fragili ove gestire in modo nuovo progetti di aiuto rivisitati.

L'attività ordinaria è stata gestita attraverso nuovi strumenti e nuove 'regole', tenendo conto della progressione delle indicazioni e delle chiusure del Paese. La assoluta novità mondiale della pandemia e la relativa necessità da parte dei governi, centrale e regionale, di definire e ridefinire rapidamente i comportamenti e le regole cui attenersi nella vita privata ed in quella pubblica e lavorativa, hanno conseguentemente richiesto una costante flessibilità e capacità di modificare le procedure, studiando la letteratura sul tema e la normativa che via via venivano prodotte. In particolare si è dovuto : organizzazione dello smart working e delle presenze presso le sedi per garantire le attività ordinarie e straordinarie - valutazione casistica da monitorare e da sospendere set- interventi educativa scolastica e di strada- procedure attivazione set- visite protette sad- riavvio centri diurni.....

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato: Sì

Costruzione di un Progetto di Famiglie solidali che, sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità territoriale e il reciproco sostegno tra le persone, vuole reperire, formare ed accompagnare un gruppo di famiglie disponibili ad affiancare altre famiglie in situazioni di fragilità, supportate dalla figura del tutor e supervisionate dal Servizio sociale professionale. Obiettivo trasversale a tutti i Comuni del SSC. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 30/06/2021
Obiettivo comune a tutto il SSC

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		40	-20,00	67%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	N. famiglie coinvolte	4		1	-3,00	25%
----	-----------------------	---	--	---	-------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E ADESIONE AL PROGETTO DELLA FONDAZIONE PAIDEIA		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	0	0
02	FORMAZIONE OPERATORI E COSTRUZIONE PROGETTO		15-gen-19	30-giu-19	166	15-gen-19	30-giu-19	166			0	CONCLUSA	0	0
03	REPERIMENTO FAMIGLIE SOLIDALI E TUTOR		01-lug-19	31-ott-19	122	01-lug-19	31-ott-19	122			0	CONCLUSA	0	0
04	FORMAZIONE FAMIGLIE SOLIDALI E TUTOR		01-nov-19	31-gen-20	91	10-dic-19	31-gen-20	52			0	CONCLUSA	60	60
05	SPERIMENTAZIONE		01-feb-20	30-giu-21	515	01-feb-20							40	15
Totali:												100	75	

Motivazione:

Emergenza sanitaria nazionale covid19

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GALLI Carlotta

Data assegn.: 01-gen-20

Valorizzazione dell'affido familiare come strumento di sostegno alle famiglie ed ai minori in difficoltà che genera solidarietà comunitaria: giornata dell'affido e video promozionali. Entro il 31/08/2020

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale a tutto il Servizio Sociale dei Comuni

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100



Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. giornate affido familiare organizzate	3		3	0,00	100%
03	Sviluppo video promozionali (1=si 2=no)	1		1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE 3 GIORNATA DELL'AFFIDO		07-gen-20	31-gen-20	24	07-gen-20	31-gen-20	24			0	CONCLUSA	20	20
2	SVOLGIMENTO DELLA 3 GIORNATA DELL'AFFIDO FAMILIARE		01-feb-20	15-feb-20	14	01-feb-20	01-feb-20	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	30	30
3	IDEAZIONE VIDEO		07-gen-20	31-gen-20	24	07-gen-20	31-gen-20	24			0	CONCLUSA	20	20
4	REALIZZAZIONE VIDEO		07-gen-20	31-ago-20	237	11-gen-20	31-mar-20	80				CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	30	30
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.3 - E	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GALLI Carlotta
Data assegn.:	01-gen-18	Sperimentazione delle linee di riferimento cui attenersi per le realtà dei servizi semiresidenziali e residenziali a favore di minori e di madri con bambini interessati da provvedimenti delle Magistrature minorile e ordinaria. Sperimentazione. Trasversale a tutto il SSC. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/03/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		45	-25,00	64%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO MATERIALE E BOZZA		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	30-mar-18	88			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	0	0
02	VERIFICA CONGRUITÀ AMMINISTRATIVA		01-giu-18	30-giu-18	29	01-apr-18	14-giu-18	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
03	STESURA DEFINITIVA		01-lug-18	30-nov-18	152	01-lug-18	30-nov-18	152				CONCLUSA	0	0
04	DELIBERAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30	06-dic-18	11-dic-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
05	APPROVAZIONE MODIFICHE		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	28-feb-20	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	50	50
06	SPERIMENTAZIONE		23-giu-20	31-mar-21	281	23-giu-20							50	15
Totali:												100	65	

Motivazione: *Non avendo la Regione emanato le Linee regionali come previsto si sono ritardati i processi interni. E' stato effettuato uno slittamento dovuto all'Emergenza sanitaria nazionale covid19.*

Cod. Ob.4 - L	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GALLI Carlotta	
Data assegn.:	01-gen-20	Sperimentazione delle Linee guida per la collaborazione tra servizi sociali e istituzioni scolastiche sulle situazioni di disagio o maltrattamento/abuso per migliorare l'integrazione tra scuola e servizi sociali nel lavoro a favore delle famiglie e dei minori e nella tutela di questi ultimi. Entro il 31/12/2021				
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Obiettivo trasversale a tutto il territorio del Servizio sociale dei Comuni.	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>					

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INVIO A TUTTI I DIRIG. DEGLI ISTITUTI COMPR. E SUPERIORI DELLE LINEE		07-gen-20	31-mag-20	145	07-gen-20	15-feb-20	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (106GG)	50	50

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

2	INCONTRI DI VERIFICA E RIDEFINIZIONE CON DIRIGENTI SCOLASTICI	10-set-20	31-dic-21	477			0				50	0
Totali:											100	50

Motivazione: *E' stato effettuato lo slittamento legato all'emergenza sanitaria nazionale covid19 e relativo lockdown.*

Cod. Ob.5 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta
 Data assegn.: 01-gen-20 **Progettazione e avvio del progetto 'LE CALZE LUNGHE DI PIPPI' . A conclusione della sperimentazione del Programma ministeriale P.I.P.P.I., si intende estendere la metodologia dei gruppi di genitori e bambini alle famiglie in situazione di vulnerabilità nei quartieri della città e nei territori esterni. Obiettivo trasversale a tutto il territorio del Servizio sociale dei Comuni. Entro il 31/12/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50				
02	N. famiglie coinvolte	5				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	TUTORAGGIO FORMATIVO PER GLI ASSISTENTI SOCIALI		01-mag-20	31-dic-20	244			0				RITARDO SU INIZIO (74GG)	20	0
2	PROGETTAZIONE MODULI GRUPPI E STRUMENTI VERIFICA		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	20	0
3	SELEZIONE FAMIGLIE PARTECIPANTI		01-lug-20	31-mar-21	273			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	20	0
4	ESECUZIONE MODULI GRUPPI GENITORI E BAMBINI		15-set-20	31-dic-21	472			0			0		30	0
5	VERIFICA ESITI E MESSA A REGIME		01-gen-21	31-dic-21	364			0			0		10	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *Obiettivo spostato nel 2021 causa emergenza covid19*

Cod. Ob.6 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta
 Data assegn.: 01-gen-20 **Migliorare la risposta alle situazioni connesse alla violenza di genere ed ai maltrattamenti in famiglia attraverso la definizione degli assetti istituzionali relativi alla presa in carico e al trattamento delle donne, dei minori vittime e degli uomini che agiscono comportamenti violenti. Entro il 30/09/2020**
Obiettivo trasversale a tutto il servizio sociale dei comuni.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	N. incontri	4		
----	-------------	---	--	--

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INCONTRI INTERNI DI APPROFONDIM. DELLA NORMATIVA		15-feb-20	31-mag-20	106	15-feb-20					0	RITARDO SU FINE EFF (44GG)	50	0
2	CONDIVISIONE E CONFRONTO CON ALTRI ATTORI ISTITUZ.		01-apr-20	30-set-20	182			0			0	RITARDO SU INIZIO (104GG)	50	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.7 - L Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GALLI Carlotta
 Data assegn.: 01-giu-20 **Adattamento delle attività alle nuove condizioni operative determinate dal COVID. Entro il 31/07/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20					0		30	20
02	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ		11-mar-20	03-mag-20	53	11-mar-20	03-mag-20	53			0	CONCLUSA	40	40
03	INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20					0		30	20
Totali:												100	80	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la fragilità e non

P.O. Zaia Barbara

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43002 SSC ANZIANI AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

In seguito alla emergenza sanitaria per il contrasto alla diffusione del Covid19 l'attività ordinaria in area anziani ha subito forti ripercussioni derivanti dalle misure di prevenzione intervenute. L'offerta dei servizi è stata resa in forma flessibile, nuova, integrata, ridimensionata, ridotta, ampliata a seconda dello stato di necessità riconducibile alle singole situazioni di indifferibilità ed alle varie fasi dell'emergenza.

Particolarmente il Servizio di Assistenza Domiciliare, nella sua natura di servizio essenziale, ha garantito la massima flessibilità ed un costante lavoro di riassetto della risposta. Così il servizio integrativo dei pasti a domicilio, attivato in via emergenziale con modalità semplificata, ha garantito un'offerta puntuale, facendo fronte anche alle aumentate richieste della fornitura gratuita.

Per la gestione diretta del Sad si è provveduto a garantire la dotazione dei necessari dispositivi di protezione per gli accessi domiciliari del personale, anche avvalendosi della fornitura integrativa regionale. I soggetti accreditati sono stati riforniti al bisogno di DPI. Accanto a queste attività, si sono raccolti i Protocolli per la sicurezza delle cooperative accreditate da sottoporre alla validazione del dipartimento di prevenzione.

Relativamente ai supporti economici alla domiciliarità, in riferimento ai benefici del Fondo Autonomia Possibile, il venir meno dell'obbligo di rendicontazione per iniziativa regionale, ha favorito la continuità nella erogazione degli assegni per l'autonomia e del contributo per l'assistenza familiare.

Con l'intervenuto blocco degli accessi alle strutture residenziali, l'attività di valutazione finalizzata all'inserimento in lista unica per l'accesso alle strutture residenziali è stata in una prima fase mantenuta limitatamente alle situazioni presenti in rsa e l'intervento del ssc all'attività congiunta di definizione del progetto con il distretto sanitario è stata realizzata a distanza.

Il servizio sociale professionale, invece, ha avviato, una fitta attività a distanza di colloqui telefonici di sostegno agli anziani ed ai familiari care giver durante il lockdown.

Obiettivo B1 slitta al 31.12.2020
 Obiettivo B2 eliminato: sono difficilmente accessibili le strutture intermedie per le funzioni respiro, l'offerta è ancora fortemente compromessa dall'emergenza sanitaria.
 Obiettivo B3 rimane fissato al 31.12.2020

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Consolidamento e attuazione del nuovo regolamento del sistema di offerta modulare del servizio di assistenza domiciliare con incremento dell'utenza presa in carico. Entro il 30/08/2020. Fine rivista entro il 31/12/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%
02	% incremento utenti presi in carico	0				0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	MESSA A REGIME DELL'OFFERTA SAD PRIMO MODULO IN FASE DI ACCESSO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20						40	20
02	MESSA A REGIME DELL'USO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20						60	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Totale: 100 50

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-20

Aggiornamento del piano domiciliarita': individuazione di strutture intermedie per le funzioni respiro a favore di anziani/adulti non autosufficienti. Entro il 31/10/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	-45,00	55%
02	N. incontri propedeutici alla cooperazione	4				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE CONGIUNTA AL DISTRETTO SUL FABBISOGNO DI FUNZIONI RESPIRO		01-gen-20	31-ott-20	304	01-gen-20							100	55
Totale:												100	55	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-20

Nuova convenzione soggetti accreditati per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%
02	N. soggetti accreditati	5				
03	N. utenti coinvolti	200				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE TAVOLO CON SOGGETTI ACCREDITATI PER IL SAD		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							50	25
02	DEFINIZIONE NUOVA CONVENZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							50	25
Totale:												100	50	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: ZAIA Barbara
Data assegn.: 01-gen-20	Adattamento delle attività alle nuove condizioni operative determinate dal COVID. Entro il 31/07/2020		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> 91	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	<input type="text"/>	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		30	20
02	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ		11-mar-20	03-mag-20	53	11-mar-20	03-mag-20	53	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
03	INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		30	20
Totali:												100	80	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la fragilità e non

P.O. Zaia Barbara

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43003 SSC DISABILITÀ AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività si è svolta regolarmente fino al 24 febbraio 2020, data nella quale è stato realizzato un gruppo di lavoro con gli altri ambiti di area pordenonese per la sperimentazione condivisa degli strumenti di valutazione e presa in carico tratti da ICF e ICF CY a conclusione dell'attività formativa intrapresa ed avviata nell'autunno 2019, anche nella direzione dell'adozione di nuove regole per la predisposizione dei progetti e degli interventi Lr 41/96, con la costruzione congiunta di rinnovate Linee Guida.

Il percorso parallelo di rete con gli organismi accreditati, invece, è iniziato il 21 febbraio con il primo incontro propedeutico alla costruzione delle linee guida. A seguito dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni conseguenti, la programmazione delle attività ha subito profonde modificazioni, con brusche interruzioni e deviazioni improvvise verso risposte sostenibili con la situazione emergenziale e, nel contempo, convergenti con i bisogni delle persone con disabilità, in particolare minori e ragazzi con disabilità.

La dinamica dei servizi 41, ed il conseguente perseguimento di specifici obiettivi di riadattamento dell'offerta, che ha attraversato le varie fasi dell'emergenza sanitaria, ha richiesto l'introduzione di un nuovo obiettivo e la sua declinazione in varie fasi (dal 23 Febbraio al 11 Marzo: predisposizione della variazione degli interventi da scolastici a domiciliari o territoriali: erogazione in forma alternativa in presenza. Oltre i due terzi del complessivo è stato interessato alla variazione. Gli interventi non attivati sono dipesi dalla indisponibilità della famiglia ad accogliere a domicilio l'educatore o a consentire lo svolgimento dell'intervento sul territorio. Dal 12 Marzo al 3 Maggio sono stati predisposti in via straordinaria per motivi sanitari i progetti "indifferibili" in presenza-n. 5 progetti-; contemporaneamente sono stati attivati i servizi "a distanza"-per un massimo complessivo di N. 4/ore settimanali; tali attivazioni sono state progressive e diffuse fino a coprire i due terzi dei beneficiari: n. 160 TOTALE-. Dal 3 Maggio al 12 Maggio: sono ripartiti gli interventi in presenza per le situazioni urgenti, previa adozione dei Protocolli di Sicurezza da parte del soggetto accreditato ed approvazione del Dipartimento di Prevenzione di Asfo per il tramite di questo ufficio; i servizi sono ripartiti sulla base di progetti rivisitati ed erogati prevalentemente in contesto territoriale, residualmente in contesto domiciliare. Dal 12 Maggio al 30 Giugno sono ripartiti i servizi con l'offerta a regime per la generalità delle richieste-n.190 progetti-.

La ripartenza dei servizi consentirà il recupero delle ore non fruite e la proroga degli interventi al 31 agosto 2020.

Le diverse Cooperative hanno presentato proposte alternative per la realizzazione delle attività in presenza, anche ipotizzando la dimensione di piccolissimi gruppi in spazi adeguati e per la fruizione di laboratori specifici; nonchè di formule miste di attività all'aperto e "presenza a domicilio"; in tutti i casi e per tutti i contesti è stato necessario ripensare l'intervento assumendo che il tema della sicurezza prevale nei criteri di resa del servizio.

A tal fine ogni soggetto accreditato ha licenziato ed adottato severi Protocolli per la Sicurezza per i quali il Dipartimento di Prevenzione di ASFO ha espresso un Nulla Osta.

Infine, il trattamento delle prioritarie situazioni di urgenza è stato progressivamente condotto in base alla adozione dei Protocolli a cura delle cooperative.

Nel quadro generale e nella situazione attuale NON E' REALIZZABILE il perseguimento dell'obiettivo: "REVISIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EX LEGE 41/96". ENTRO IL 31.12.2020; tale revisione, infatti, non può prescindere dagli incontri di rete propedeutici e necessari alla redazione congiunta con gli interlocutori di area pordenonese, dalle necessarie integrazioni post Covid e soprattutto dall'utilizzo diffuso a regime degli strumenti valutativi e di presa in carico a cura di tutti gli ambiti del pordenonese. Attività interrotta da Covid. A3 eliminato. A1 slittato al 31.12. A2 concluso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-20

Nuova convenzione con i soggetti accreditati gestori dei servizi offerti alle persone con disabilità' ai sensi della LR 41/96. Entro il 31/10/2020. Fine rivista entro il 31/12/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%
02	N. soggetti accreditati	8		6	-2,00	75%
03	N. incontri	5		2	-3,00	40%
04	N. utenti interessati	200		250	50,00	125%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	GESTIONE TAVOLO CON SOGGETTI ACCREDITATI PER GLI INTERVENTI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							50	25
2	DEFINIZIONE NUOVA CONVENZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							50	25
Totali:												100	50	

Cod. Ob.2 - F Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-20

Formazione e avvio per l'utilizzo di ICF e ICF-CY - classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. Entro il 30/06/2020.

Ob. Modificato:

Finalità: realizzazione progetti puntuali ed efficientamento di utilizzo delle risorse

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. famiglie coinvolte	150		200	50,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA		31-gen-20	30-mag-20	120	31-gen-20	24-feb-20	24				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	80	80
02	AVVIO UTILIZZO SCHEDA FAMIGLIA ICF		01-giu-20	30-giu-20	29	01-giu-20	30-giu-20	29				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - F Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-gen-20

Revisione delle linee guida per il funzionamento dell'offerta dei servizi ex lege 41/96. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					
02	N. utenti	200					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRI DI RETE		01-gen-20	15-giu-20	166			0			0	RITARDO SU INIZIO (195GG)	30	0
2	COSTRUZIONE CONGIUNTA BOZZA NUOVE LINEE GUIDA		31-mar-20	30-set-20	183			0			0	RITARDO SU INIZIO (105GG)	30	0
3	REDAZIONE LINEE GUIDA		15-giu-20	31-dic-20	199			0			0	RITARDO SU INIZIO (29GG)	40	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Vedi relazione

Cod. Ob.4 - F Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZAIA Barbara

Data assegn.: 01-giu-20

Predisposizione dei progetti di variazione degli interventi LR 41/96 . Entro il 31/08/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00		80%
02	N. soggetti interessati	160		160	0,00		100%
03	N. servizi indifferibili	5		5	0,00		100%
04	N. situazioni urgenti	27		27	0,00		100%
05	N. progetti ripartiti	190		190	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTI INDIFFERIBILI PER MOTIVI SANITARI IN PRESENZA		12-mar-20	03-mag-20	52	12-mar-20	03-mag-20	52			0	CONCLUSA	20	20
02	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A DISTANZA		12-mar-20	03-mag-20	52	12-mar-20	03-mag-20	52			0	CONCLUSA	20	20
03	RIPARTENZA SITUAZIONE URGENTI IN PESENZA		04-mag-20	12-mag-20	8	04-mag-20	12-mag-20	8			0	CONCLUSA	20	20
04	RIPARTENZA DEI SERVIZI LR 41/96		13-mag-20	30-giu-20	48	13-mag-20	30-giu-20	48			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

05	OFFERTA A REGIME PER LA GENERALITÀ DELLE RICHIESTE	01-lug-20	31-ago-20	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	20	0
											Totale:	100	80

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. S.S.C. - Servizi per la comunità e

P.O. Moro Lucilla

C. Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

C. Elementare 43004 SSC DISAGIO AMBITO PN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

Nel periodo di emergenza ampio spazio è stato dato al pronto intervento assistenziale, già previsto come livello essenziale e ribadito dalla circolare ministeriale n.1 2020, è un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali ha continuato a svolgere sia pur nelle modalità consentite dai sistemi di protezione attivati -nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si sono venuti a trovare, a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000.

La valutazione della indifferibilità degli interventi nonché la consulenza e l'informazione sono stati assicurati dagli assistenti sociali, in regime di pronto intervento assistenziale, agito direttamente dalle sedi sia attività in telefono o mail e da remoto in smart working.

Qualora valutato necessario è stata effettuata la presa in carico della persona e/o della famiglia attraverso la predisposizione di un progetto assistenziale personalizzato o sono stati attivati attraverso gli organismi ed associazioni attivati dai COC territoriali: Protezione civile, CRI, Caritas e Fondazione Buon Samaritano attraverso le Parrocchie rimaste aperte o l'Emporio, l'Associazione san Vincenzo e la Chiesa Battista singoli cittadini resi disponibili come volontari, Lions e altre APS o cooperative o singoli professionisti che si sono prodigati e resi disponibili gratuitamente per la cura degli aspetti relazionali (sia individualmente sia in gruppi organizzati di volontariato), accanto a quelli pratici, che la pandemia ha determinato. Il Servizio Sociale nel sostenere questi processi ha ampiamente svolto un ruolo attivo di sviluppo di comunità per coordinare risorse, informare formare o connettere. Infine ha collaborato congiuntamente con le risorse economiche che sono confluite dalla solidarietà della società civile a integrare con proprie risorse economiche e si è affiancata operativamente in modo integrato alla erogazione delle risorse destinate dallo Stato in emergenza (Buoni spesa) attraverso i singoli Comuni del SSC.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - E Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-gen-19

Individuare e sperimentare e mettere a punto nuove forme di utilizzo della contribuzione economica in favore di famiglie con gravi situazioni di fragilità economica considerato l'aumento progressivo del numero dei richiedenti e soprattutto degli importi necessari a sostenere la copertura di spese di importi anche considerevoli sull'asse abitare. L'obiettivo interessa tutto il territorio del SSC. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. utenti interessati	0				0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO CON SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI NUOVE FORME UTILIZZO SUPPORTI EC		01-mar-19	31-dic-19	305	20-feb-19	31-dic-19	314				CONCLUSA	0	0
02	SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA'		01-gen-20	31-dic-20	365	15-giu-20	16-giu-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (198GG)	100	100
			Totali:										100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.2 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Lucilla
Data assegn.:	01-gen-19	Predisposizione e avvio attuazione Atto territoriale per il contrasto della povertà con riferimento alle linee guida regionali per la programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione assunto con Delibera n.1192 del 29.06.2018 e allo schema predisposto dagli uffici regionali e conseguente rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE ATTO TERRITORIALE		11-dic-18	31-dic-19	385	11-dic-18	20-mar-19	99			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (286GG)	0	0
02	APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA DEI SINDACI		01-apr-19	30-apr-19	29	01-apr-19	29-apr-19	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	FORMALIZZAZIONE TAVOLO POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19							70	50
04	EVENTO INFORMATIVO/FORMATIVO PROBLEMATICHE POVERTA'ED INCLUSIONE		05-set-19	30-giu-20	299	05-set-19	20-giu-20	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	30	30
Totali:												100	80	

Cod. Ob.3 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MORO Lucilla
Data assegn.:	01-gen-19	Sviluppo di Welfare di Comunità in tutte le articolazioni di prossimità e di accesso. Attivazione servizio sempre più diffuso nei quartieri e interventi che contribuiscano ad adeguare il lavoro professionale anche mediante opportuni momenti formativi-orientato una dimensione generativa .Attivare unitamente nuovi modelli di intervento con funzioni protettive, intercettazione precoce e sviluppo di risorse territoriali. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%
02	N. giornate formative	0		4	4,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE SERVIZIO ALMENO IN UN ALTRO QUARTIERE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	0	0
2	AVVIO PROCEDURE PER ALMENO UN CENTRO AGGRGAZIONE DI QUARTIERE		01-ott-19	31-dic-20	457	01-ott-19					0		50	25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

3	COSTRUZIONE E PROPOSTA DI UN PERCORSO FORMATIVO	01-feb-20	31-dic-20	334	25-mar-20					0	RITARDO SU INIZIO (53GG)	50	25
Totale:											100	50	

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Riqualificazione urbana: prosecuzione attuazione Progetto Ri-genera: partendo dalle evidenze emerse dalla ricerca-azione e dai primi coinvolgimenti dei sensori si proseguirà con lo sviluppare delle le reti di prossimità in favore di persone ultrasessantacinquenni, famiglie con figli valorizzando l'apporto dei giovani giovani, "leva civica" per migliorare la qualità di vita, supportare l'individuazione e l'intervento precoce nelle situazioni di disagio e implementazione risorse territorio. Il bacino di riferimento è la popolazione del quartiere centro limitatamente all'area entro il Ring o immediatamente adiacente, 138 sono state le interviste delle fasi già esperite ed oltre una quindicina il gruppo dei sensori (esercenti o altre figure significative) con i quali è si è avuta un'interlocuzione più approfondita. Entro il 31/12/2020

Importo: Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	-35,00	65%
02	N. cittadini coinvolti	150		62	-88,00	41%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTITUZIONE GRUPPO DI REGIA E MAPPATURA RETI E BISOGNI		01-gen-18	01-mar-18	59	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
02	CREAZIONE VALORIZZAZIONE TAVOLI/LUOGHI DI CONFRONTO GRUPPO OPERATIVO		01-feb-18	31-dic-19	698	01-feb-18	31-dic-19	698			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTIVAZIONE SERVIZI "LEGGERI" DEDICATI ALLE PERSONE ANZIANE INDIVIDUATE		01-lug-18	30-set-20	822	01-lug-18							70	50
04	ESAME ESPERIENZA E MESSA A SISTEMA		01-lug-19	31-dic-20	549	01-lug-19							30	15
Totale:											100	65		

Cod. Ob.5 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Miglioramento offerta riguardante persone con problematica abitativa con priorità alla grave marginalità integrando le attuali reti con servizi di pronta assistenza e tramite collaborazioni con il privato sociale. Messa a sistema del lavoro dell'èquipe abitare, monitoraggio e avvio predisposizione documento linee guida. Entro il 31/12/2020

Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		72	-28,00	72%

FASI DELL'OBIETTIVO

		Previsione	Avanzamento	Revisione
--	--	------------	-------------	-----------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	REPERIMENTO NUOVA RISORSA ABITATIVA DEDICATA		02-feb-19	30-giu-20	514	02-feb-19	29-feb-20	392				CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	25	25
2	FORMALIZZAZIONE/DEFINIZIONE PROTOCOLLI COLLABORAZIONE		01-giu-19	31-dic-20	579	01-giu-19							35	17
3	AVVIO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO LINEE GUIDA		01-feb-20	30-nov-20	303	01-feb-20					0		25	15
4	MESSA A SISTEMA DEL LAVORO D'ÈQUIPE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-giu-20	181			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	15	15
Totali:												100	72	

Cod. Ob.7 - H Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MORO Lucilla

Data assegn.: 01-giu-20

Adattamento delle attività alle nuove condizioni operative determinate dal COVID. Entro il 31/07/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20					0		30	20
02	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ		11-mar-20	03-mag-20	53	11-mar-20	03-mag-20	53			0	CONCLUSA	40	40
03	INDIVIDUAZIONE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE		24-feb-20	31-lug-20	158	24-feb-20					0		30	20
Totali:												100	80	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ENTE GESTORE - AMBIT

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività di sistema dell'ente gestore è stata influenzata e condizionata dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19. In tal senso si sono rimodulate le tempistiche degli obiettivi sospesi per l'impossibilità di perseguirli.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-20 **Formazione al personale coerente con il documento di valutazione dei rischi: sviluppo di un percorso finalizzato all'apprendimento di tecniche e comportamenti adeguati a contrastare e prevenire l'aggressività nelle relazioni con l'utenza. Entro il 30/04/2020. Fine rivista entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER IL PERSONALE DEL SSC		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							100	50
Totali:												100	50	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-20 **Programma di informatizzazione del servizio sociale: implementazione del processo in atto (assistenza economica, integrazione rette e SET). Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	SPERIMENTAZIONE MODULO DOMANDA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-giu-20	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	40	40
2	SPERIMENTAZIONE PROCESSO AUTORIZZATORIO		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	31-mar-20	90			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

3	IMPLEMENTAZINE PROCEDURA DI ASSISTENZA ECONOMICA	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	20	10
4	IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE INTEGRAZIONE RETTE	01-mar-20	31-dic-20	305	01-gen-20					0	20	10
Totali:											100	80

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda	
Data assegn.:	01-gen-20	Candidatura nuovo progetto su fondi nazionali PAIS. Entro il 28/02/2021				
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì					
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		60	-20,00	75%
02	N. operatori finanziati	3		0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REDAZIONE E TRASMISSIONE CANDIDATURA SU PIATTAFORMA SIGMA		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	31-mar-20	90			0	CONCLUSA	30	30
2	FORMAZIONE CONVENZIONE		01-feb-20	30-set-20	242	01-feb-20							20	15
3	SVILUPPO DELL ATTIVITA		01-apr-20	28-feb-21	333	01-apr-20					0		50	15
Totali:												100	60	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LISETTO Miralda	
Data assegn.:	01-gen-20	Chiusura e rendicontazione finanziamento statale "quota servizi fondo povertà" annualità 2018. Entro il 31/03/2020				
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>					
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. caricamenti	500		500	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREPARAZIONE DOCUMENTI DI RENDICONTO		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	40	40

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

2	RENDICONTAZIONE CON 500DOCUMENTI SULLA PIATTAFORMA SIGMA	31-gen-20	31-mar-20	60	31-gen-20	31-mar-20	60			0	CONCLUSA	60	60
Totali:											100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-20 **Implementazione dotazione organica con figure professionali di supporto a garanzia dello sviluppo di un approccio multidisciplinare del SSC. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		44	-56,00	44%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RECLUTAMENTO PSICOLOGO		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20							33	22
2	RECLUTAMENTO PSICOPEDAGOGISTA		01-mag-20	30-set-20	152	01-mag-20							33	22
3	RECLUTAMENTO GIURISTA		30-ago-20	31-dic-20	123			0			0		34	0
Totali:											100	44		

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LISETTO Miralda
 Data assegn.: 01-gen-20 **Attuazione nuova convenzione di ambito: trasferimento assistenza dei minori stranieri non accompagnanti dai singoli comuni all' ente gestore. Entro il 31/03/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
02	N. minori gestiti	3		3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	TRASFERIMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SOCIALI		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	31-mar-20	90			0	CONCLUSA	100	100
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LISETTO Miralda
Data assegn.:	01-gen-20	Attuazione convenzione di ambito: sviluppo attività propedeutica al trasferimento delle integrazioni rette per adulti e anziani dai comuni singoli all' Ente gestore. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 03/07/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30		0	-30,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCONTRO CON I FUNZIONARI COMUNALIPREPOSTI		01-set-20	01-dic-20	91			0					90	0
2	CENSIMENTO DELLE SITUAZIONI PARTICOLARI NON TRASFERIBILI		02-dic-20	03-mar-21	91			0					10	0
3	TRASMISSIONE ELENCO BENEFICIARI TRASFERIBILI E RELATIVO BADGET		04-mar-21	02-apr-21	29			0					0	0
4	DEFINIZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO		03-apr-21	03-mag-21	30			0					0	0
5	VERIFICA ADEGUATEZZA REGOLAMENTO VIGENTE AL COMUNE DI PORDENONE		04-mag-21	02-giu-21	29			0					0	0
6	DEFINIZIONE AMM.VA E ASSUNZIONE ATTI		03-giu-21	03-lug-21	30			0					0	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06						Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Riorganizzazione logistica servizi sociali a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/06/2020	31/08/2020	01/06/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Direzione - P.O. Servizi alla persona e alla comunità

D. Lisetto Miralda

C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività risulta in linea con la programmazione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020