

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2020***

SETTORE V

VIGILANZA E SICUREZZA

INDICE

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

C.d.C.	C.elem.			
		Vigilanza e sicurezza - servizi amministrativi e di polizia locale		
160				
	16001	Corpo intercomunale Polizia Municipale	Pagina	1
	16003	Corpo intercomunale Polizia Municipale Cordenons	Pagina	7
161		Notificazioni	Pagina	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

Direzione - P.O. Vigilanza e sicurezza

D. Olivotto Massimo


C. Costo 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 16001 Polizia Municipale Pordenone

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni fatto salvo alcuni obiettivi di cui è stato richiesto lo slittamento delle date (vedi motivazione del ritardo per ogni obiettivo).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Massi
 Data assegn.: 01-gen-19 **Rimodulazione organizzativo/gestionale del corpo a seguito dell'entrata in vigore, a pieno regime, della convenzione col comune di Cordenons per la funzione di polizia locale. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		72	82	-18,00	82%
02	n. ore di servizio di polizia stradale	20000		19870	22300	2.300,00	112%
03	n. ore di servizio di polizia commerciale	4500		1933	3230	-1.270,00	72%
04	n. ore di servizio di polizia edilizia	1500		350	950	-550,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIVISITAZIONE MICROSTRUTTURA DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE		01-gen-19	30-apr-20	485	01-gen-19					0	RITARDO SU FINE EFF (182GG)	20	17
02	ATTUAZIONE A PIENO REGIME DEL NUOVO SISTEMA GESTIONALE SANZIONATORIO		01-gen-19	01-giu-20	517	01-gen-19	01-giu-20	517			0	CONCLUSA	30	30
03	RIMODULAZIONE SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SPECIALI		01-gen-19	01-giu-20	517	01-gen-19	01-giu-20	517			0	CONCLUSA	10	10
04	UTILIZZO DI UN NUOVO SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO		01-set-19	31-dic-20	487	01-set-19					0		40	32
Totali:												100	89	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Massi
 Data assegn.: 01-gen-20 **Avvio del progetto sperimentale "STUDI-AMO PORDENONE" finalizzato ad incentivare la partecipazione della popolazione giovanile a processi culturali nell'ambito delle tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nel settore della polizia locale per migliorare la sicurezza urbana in collaborazione con le Politiche europee per il reperimento del finanziamento. Entro il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		0	6	-14,00	30%
02	n. incontri con gli stakeholder	15		0	2	-13,00	13%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE CANALE FINANZIAMENTO IDONEO	00025	01-ago-20	31-gen-21	183				01-set-20	30-giu-21	302	RITARDO SU INIZIO (89GG)	100	10
02	PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO INNOVATIVO		01-feb-21	31-lug-21	180								0	0
03	AVVIO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PREVIO REPERIMENTO FINANZIAMENTO		01-ago-21	31-dic-21	152								0	0
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo:

Le problematiche dovute alla pandemia COVID-19 hanno comportato la revisione delle priorità, la concentrazione e massima attenzione sull'emergenza che si palesa anche dal mese di ottobre. Il rallentamento delle attività è stato determinato dalle numerose difficoltà dovute alla pandemia stessa, di approfondire e sviluppare maggiormente alcune specifiche aree progettuali relative alle tecnologie dell'informazione riconducibili alle attività della polizia locale anche attraverso l'introduzione di strategie comunicative di condizionamento positivo e propositivo per il coinvolgimento delle fasce giovanili (mediante smartphone - applicativo o simile per le segnalazioni "giovanili").

Cod. Ob.3 - I Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: OLIVOTTO Massi

Data assegn.: 01-gen-19

Insieme attivi-ammo Pordenone: progetto di cittadinanza attiva mediante programmi /percorsi di informazione/formazione alla legalità', al rispetto delle regole, con il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e privato sociale. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/12/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	60	-40,00	60%
02	n. incontri	15		15	0	-15,00	0%
03	n. ore di educazione stradale/formazione alla legalità	200		90	130	-70,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROSECUZIONE INCONTRI CON CITTADINANZA SU RISPETTO REGOLE CIVILI		01-mar-19	31-dic-20	671	01-mar-19							15	13
02	PROSECUZIONE EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA' NELLE SCUOLE		01-mar-20	31-dic-20	305	01-gen-20							20	19
03	PROSECUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO CON GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO		01-mar-20	30-nov-20	274	01-gen-20							15	12
04	PROSECUZIONE INCONTRI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		15-gen-20	31-dic-20	351	15-gen-20							15	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

05	INCREMENTO ATTIVITA' DI PROSSIMITA'	01-mar-20	31-dic-20	305	01-gen-20							30	29
06	INCONTRI INFORMATIVI/FORMATIVI RIVOLTI A IMMIGRATI SU CONVIVENZA	01-mar-20	31-dic-20	305				01-gen-21	31-dic-21	364	RITARDO SU INIZIO (242GG)	5	0
Totali:											100	73	

Motivazione:

Gli incontri informativi/formativi rivolti agli immigrati sulla convivenza civile, il rispetto delle regole stradali e sociali, già programmati per la primavera 2020, sono stati rinviati a causa della pandemia COVID-19 in un'ottica di revisione delle priorità.

Cod. Ob.4 - I Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: OLIVOTTO Massi

Data assegn.: 01-gen-19

Ascolto del territorio mediante il mantenimento del vigile di prossimità e l'ausilio, in qualità di osservatori attivi, degli "steward urbani". Strategie di sicurezza locale mediante procedure di controllo del territorio e interventi in tempo reale. Entro il 31/12/2020

 Ob. Modificato:

 Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

 Grado rispetto previsioni: 98
Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	80	-20,00	80%
02	n. ore servizio steward urbani	6300		1597	2444	-3.856,00	39%
03	n. richieste di intervento	70		107	142	72,00	203%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI SISTEMATICA DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO		01-feb-19	31-dic-20	699	01-feb-19					0	20	15
02	AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA MAPPA DEL RISCHIO SUL TERRITORIO		01-feb-19	31-dic-20	699	01-feb-19					0	20	15
03	MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI PROSSIMITÀ		01-mar-19	30-nov-20	640	01-feb-19					0	20	15
04	AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE GEOGRAFICA		01-lug-19	31-dic-20	549	01-lug-19					0	10	2
05	PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEL RISCHIO		01-lug-20	31-dic-20	183	01-giu-20					0	30	20
Totali:											100	67	

Cod. Ob.5 - I Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: OLIVOTTO Massi

Data assegn.: 01-gen-19

Monitoraggio della sicurezza in termini di una costante diagnosi e analisi sistematica finalizzata ad acquisire una maggiore comprensione dei problemi di disordine e degrado. Entro il 30/11/2020. Fine rivista entro il 31/12/2021

 Ob. Modificato:

 Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

 Grado rispetto previsioni: 80

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		47	78	-22,00	78%
02	n. sopralluoghi	150		271	386	236,00	257%
03	n. ore formazione/aggiornamento	10			0	-10,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONSOLIDAMENTO ATTIVITÀ ANTIDEGRAO E AGGIORNAMENTO CRITICITÀ		01-mar-19	31-dic-20	671	01-mar-19	30-giu-20	487			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	30	30
02	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO "OSSERVATORI QUALIFICATI" PARTECIPATE		01-apr-19	30-nov-20	609	01-apr-19			01-apr-19	30-giu-21	821		25	12
03	DIFESA DEGLI ANIMALI MEDIANTE PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE		01-mar-20	30-nov-20	274	01-mar-20			01-mar-20	31-dic-21	670		45	20
Totali:												100	62	

Motivazione del ritardo: Oltre alle problematiche dovute alla pandemia COVID-19 che naturalmente ha comportato la revisione delle priorità, la concentrazione e massima attenzione sull'emergenza che si palesa anche dal mese di ottobre ed il rallentamento delle attività dovute anche allo smart working, si è valutato di ridefinire metodi e strumenti per una formazione/aggiornamento degli "osservatori qualificati" finalizzato ad ottenere dati e informazioni, il più possibile omogenei e mirati per le finalità che si intendono perseguire (attività di formazione in presenza).

Cod. Ob.6 - I Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: OLIVOTTO Massi
 Data assegn.: 01-gen-19 **Rafforzamento dell'attività di prevenzione a fenomeni di devianza ed antisocialità. Entro il 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		46	100	0,00	100%
02	n. servizi mirati	30		8	39	9,00	130%
03	n. ore di videosorveglianza mirata	200		120	136	-64,00	68%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA "INTELLIGENTE"		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19					0		50	40
02	COORDINAMENTO CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19					0		20	20
03	VIGILANZA ESTERNA COORDINATA NELLE DIVERSE AREE DELLA CITTÀ		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19					0		30	30
Totali:												100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.7 - I	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	OLIVOTTO Massi
Data assegn.:	01-gen-19	Miglioramento, consolidamento ed estensione del servizio pedibus mediante azioni di sensibilizzazione alla mobilita' pedonale in sicurezza. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	90	-10,00	90%
02	n. ore formazione per genitori/volontari accompagnatori	10		2	8	-2,00	80%
03	n. incontri/conferenze promozionali anche presso i quartieri	10		1	6	-4,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RIVISITAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PROGETTO PEDIBUS		01-gen-19	31-dic-20	730	01-gen-19							20	20
02	SELEZIONE E FORMAZIONE DI GENITORI ACCOMPAGNATORI		01-feb-19	31-dic-20	699	01-feb-19					0		20	15
03	PROMOZIONE DEL PROGETTO		01-mag-19	22-dic-20	601	01-mag-19					0		30	25
04	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI		01-mar-20	31-dic-20	305	01-feb-20					0		10	10
05	COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE		01-feb-20	22-dic-20	325	01-feb-20					0		20	15
Totali:												100	85	

Cod. Ob.8 - I	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	OLIVOTTO Massi
Data assegn.:	01-gen-19	Progetto di educazione stradale per la mobilita' dei ciclisti in sicurezza anche mediante la stabilizzazione del progetto ciclobus. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	99 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		41	78	-22,00	78%
02	n. incontri presso quartieri, plessi scolastici, con le famiglie e le associazioni	30		3	9	-21,00	30%
03	n. soggetti coinvolti	15		6	10	-5,00	67%
04	n. linee attivate	2		1	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI MOBILITÀ PEDONI/CICLISTI		01-apr-19	22-dic-20	631	01-apr-19							70	55
02	REALIZZAZIONE EVENTI/CONFERENZE/CAM.SENSIBILIZZAZIONE MOB. SOSTENIBILE		01-lug-19	31-dic-20	549	01-lug-19							30	20
Totali:												100	75	

Cod. Ob.9 - I	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	OLIVOTTO Massi
Data assegn.:	01-gen-20	Azioni di contrasto alle situazioni di degrado urbano che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e i fenomeni di violenza legati al consumo di sostanze psicotrope tramite l'utilizzo di un'unità cinofila previo reperimento delle risorse necessarie. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="87"/> 87
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		41	55	5,00	110%
02	n. ore formazione del personale	30		2	0	-30,00	0%
03	n. ore di servizio dedicato	500			260	-240,00	52%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE		01-mar-20	01-set-20	184	01-mar-20			01-mar-20	31-dic-21	670	RITARDO SU FINE EFF (58GG)	25	10
02	APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO		01-mar-20	01-nov-20	245	01-mar-20			01-mar-20	31-dic-21	670		35	20
03	PROGETTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO SPERIMENTALE		01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20					0		20	20
04	STUDIO REPERIMENTO RISORSE		01-giu-20	31-dic-20	213	01-feb-20					0		20	20
05	AVVIO DEL PROGETTO		01-gen-21	31-dic-21	364			0					0	0
Totali:												100	70	

Motivazione del ritardo: La criticità maggiormente evidenziabile è sicuramente dovuta al ritardo di erogazione del finanziamento regionale dedicato individuato.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

C. Costo 160 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE

Direzione - P.O. Vigilanza e sicurezza

D. Olivotto Massimo

C. Elementare 16003 Polizia Municipale Cordenons

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

1) Adeguamento regolamenti comunali:

- in data 28/10/2020, per quanto concerne il "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Armamento del Corpo di Polizia Locale", è stata trasmessa la proposta del regolamento predetto al Dirigente della Polizia Locale del Corpo Intercomunale Pordenone-Cordenons, dott. Massimo Olivotto e per conoscenza al sig. Sindaco del Comune di Cordenons Andrea Delle Vedove, proposta resa il più possibile omogenea al Regolamento del Comune di Pordenone già in essere, omogeneità questa, già prevista quale obiettivo dall'art. 5, co. 1, lett. b) della "Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale", stipulata tra i Comuni di Pordenone e Cordenons.

Con il presente lavoro si è proceduto ad una riforma di quello vigente ed approvato al tempo della "Associazione Intercomunale del Bacino Cellina – Meduna."

- In data 28/10/2020, è stata trasmessa la proposta del regolamento della "Videosorveglianza Territoriale" al Dirigente della Polizia Locale del Corpo Intercomunale Pordenone-Cordenons dott. Massimo Olivotto e per conoscenza al sig. Sindaco del Comune di Cordenons Andrea Delle Vedove.

L'elaborato è stato accuratamente trattato stante l'importanza della materia. In particolare sono state approfondite le tematiche inerenti la manutenzione, l'ampliamento e la gestione dell'impianto, nell'ottica di una preservazione del patrimonio economico rappresentato dall'impianto stesso. Speciale attenzione poi, è stata posta sia in direzione di una più precisa indicazione delle finalità perseguite che nella specificazione dei poteri e doveri esistenti in capo alle figure che entrano nel campo di applicazione dello stesso. In sintesi, sulle responsabilità gravanti nel trattamento dei dati raccolti. Si evidenzia inoltre, che l'attuale sistema di videosorveglianza, è in fase di modifica, infatti al sistema in essere viene aggiunto il sistema di lettura targhe, motivo per il quale si è resa necessaria la rivisitazione del regolamento di cui trattasi.

- In riferimento Regolamento di Polizia Rurale, per quanto riguarda la revisione dello stesso, alla luce della complessità della materia, che necessita di competenze tecniche specifiche nonché attività che prevedono la partecipazione degli uffici tecnici, in accordo con l'Assessore all'Ambiente del Comune di Cordenons, è stato deciso di procedere con la richiesta di una consulenza ad un professionista esterno (Agronomo), stante altresì l'esigenza di risolvere i gravi problemi di allagamento che si verificano frequentemente, in occasione dei violenti nubifragi che si abbattano nel territorio del Comune di Cordenons. Problemi, dovuti non solo alla quantità di pioggia ma anche alla particolare conformazione del territorio del Comune stesso. Il ricorso alla consulenza citata si pone come condizione ineludibile per il raggiungimento dell'obiettivo.

- Relativamente al Regolamento del Corpo di Polizia Locale, si informa che lo stesso è stato ultimato ed a giorni seguirà la consegna della proposta.

2) Formazione e specializzazione del personale:

- In riferimento al piano di formazione, si rende noto che, in primo luogo si è proceduto all'accorpamento presso il Comando di Pordenone dei due operatori di ultima assunzione, al fine di, non solo di addestramento, ma soprattutto con l'obiettivo di iniziare un percorso che conduca ad uniformare le modalità operative.

Altri operatori del Presidio, hanno partecipato a diversi corsi di formazione quali quelli di:

"Prevenzione della radicalizzazione violenta" - "Sicurezza urbana" - "Polizia giudiziaria avanzata – stupefacenti" - "Corso Verbatel" - "Corso Concilia" - "Corso Sismic per la gestione della Centrale operativa" - Accorpamento di personale al Comando di Pordenone per addestramento ed attività di Polizia Giudiziaria, Edilizia ed Ambiente - "Corso di Videosorveglianza"

Ulteriori iniziative di carattere formativo, in particolare in materia di edilizia, di infortunistica stradale e di polizia giudiziaria, non è stato possibile portarle a termine, nonostante gli accordi già presi con i vari relatori, a causa dell'epidemia di Coronavirus, che ha costretto a rimandare gli appuntamenti a data da destinarsi.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

Direzione - P.O. Vigilanza e sicurezza

D. Olivotto Massimo

C. Costo 161 NOTIFICAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020