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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

015 SEGRETERIA GENERALE

Direzione Generale Miori Maria TeresaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Riqualificazione urbana:“Una impresa accessibile e inclusiva” attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. 
Entro il 30/06/2021

Obiettivo assegnato in data 9/10/2020

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

30-set-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MIORI Maria TereReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 40%50 -30,0020

02 N. domande pervenute - istanze sportello 100%65 0,0065

03 N. domande pervenute - istanze a domanda 100%78 0,0078

04 N. rinunce ed esclusioni - istanze a sportello 0%0 10,0010

05 N. rinunce ed esclusioni - istanze a domanda 0%0 16,0016

06 N. decreti di concessione - istanze a sportello 75%65 -16,0049

07 N. decreti di concessione - istanze a domanda 0%78 -78,000

08 N. rendicontazioni presentate ditte - istanze a sportello 40%20 -12,008

09 N. rendicontazioni presentate ditte - istanze a domanda 0%0 0,000

10 N. contributi erogati - istanze a sportello 0%0 0,000

11 N. contributi erogati - istanze a domanda 0%0 0,000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ESAME DOMANDE PERVENUTE (A SPORTELLO) 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 10 9365

02 ESAME DOMANDE  PERVENUTE (A DOMANDA) 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 20 7365 0

03 ATTIVITÀ COMMISSIONE VALUTATRICE 01-gen-20 30-giu-20 01-gen-20 06-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (24GG)

5 5181 157 0

04 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 10 5365
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Obiettivo assegnato in data 9/10/2020 (da CdC 00025 codice A05)Motivazione:

05 DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A 
IMPRESE  - CONT. A SPORTELLO

01-feb-20 31-dic-20 01-feb-20 8 7334 0

06 DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A 
IMPRESE  - CONT. A DOMANDA

02-nov-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (49GG)

12 059 0 0

07 GESTIONE FINANZIMENTO 01-feb-20 30-giu-21 01-feb-20 5 2515

08 VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E 
EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A SPORTELLO

01-ott-20 30-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

20 0272

09 VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E 
EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A DOMANDA

01-dic-20 30-giu-21 RITARDO SU 
INIZIO (20GG)

5 0211 0

10 RENDICONTAZIONE 2020 ALLA PRESIDENZA 01-lug-20 31-dic-21 01-lug-20 5 5548

100 40Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Monitoraggio Piano 2020/2022 e aggiornamento Piano Anticorrizione 2021/2023101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/01/2021 02/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 90 70 77,78%-20,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Programmazione e Controllo, Statistica P.O. Canale LorisDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L’attività ordinaria del servizio si è svolta come da previsioni fatta salva la somministrazione dei questionari di gradimento dei servizi che è stata sospesa a causa 
Covid-19. Per quanto riguarda l’obiettivo di monitoraggio dei risultati economici di gestione dei servizi (obiettivo 3), di cui all’art. 197 del Tuls, da implementare tramite 
un sistema di Contabilità analitica da fattura, non si è potuto avviare lo studio di fattibilità in quanto il relativo modulo di registrazione, integrato nel nuovo software di 
contabilità Civilia Next, è stato solo parzialmente rilasciato e la ditta fornitrice ha dato indicazioni di rinviarne l’utilizzo in quanto presenta dei problemi. Il progetto 
pertanto è stato sospeso e potrà essere riavviato quando il modulo sarà disponibile e fruibile, presumibilmente nel 2021.
Anche l'obiettivo per realizzare l'aggiornamneto dei report dei dati contabili integrati nel software GesPeg (ob. 1), non si è potuto avviare e viene ora sospeso e rinviato 
al 2021, in quanto la ditta Deltadator fornitrice del software di contabilità CIvilia Next, non ha ancora fornito il necessario supporto per effettuare correttamente lo 
scarico dei dati tramite API dal cloud, nonostante i numerosi solleciti e le garanzie fornite. Il sistema a regime consentirà di ripristinare la possibilità di interrogare il 
budget di competenza (stanziamenti, variazioni, impegni e pagamenti) senza la necessità di conoscere codici, acronimi e con pochi clic fornirà i report con i dati 
salienti e necessari alla gran parte degli utenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Studio di fattibilità ed eventuale implementazione nuova versione Web del software GesPeg. Entro il 31/12/2021
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

01-gen-20

31Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANALE LorisReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50 28

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 DEFINIZIONE PERCORSO DI PROGETTO 01-gen-20 31-gen-20 02-gen-20 30-gen-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (1GG)

10 1030 28 0

02 INDIVIDUAZIONE PATNER TECNICO PER LA 
REALIZZAZIONE

01-feb-20 29-feb-20 31-gen-20 15-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (14GG)

18 1828 15 0

03 CONVENZIONE 01-mar-20 31-mar-20 RITARDO SU 
INIZIO (295GG)

2 030 0 0

04 IMPLEMENTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ 01-apr-20 30-apr-20 RITARDO SU 
INIZIO (264GG)

50 029 0 0

05 IMPLEMENTAZIONE CONVERSIONE SOFTWARE 01-mag-20 30-nov-21 RITARDO SU 
INIZIO (234GG)

20 0578 0 0

06 TEST FINALE 01-apr-21 31-dic-21 0 0274 0 0

100 28Totali:
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020
Motivazione del ritardo:

Garantire efficienti analisi e report dei dati contabili, non standard, richieste dall'Amministrazione, tramite l'implementazione dei nuovi flussi 
per lo scarico e l'elaborazione dei dati contabili dal nuovo software di contabilità Civilia Next, integrati nel software GesPeg e negli altri 
software di analisi. L'obiettivo è subordinato all'attivazione del flusso dati contabili dal cloud da parte della ditta Deltadator. Entro il 
30/06/2020. Fine rivista entro il 30/04/2021

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

01-gen-20

0Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Nonostante i numerosi solleciti la ditta non ha ancora consentito lo scarico dei dati dal clud tramite Api, attività propedeutica a implementare le funzionalità di GesPeg. L'obiettivo viene 
pertanto sospeso e riprenderà appena il flusso dati sarà avviato.

Motivazione del ritardo:

CANALE LorisReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%70 -70,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ATTIVAZIONE FLUSSO DATI DA DELTADATOR 02-gen-20 31-ago-20 02-gen-20 RITARDO SU FINE 
EFF (112GG)

0 0DELTADAT
OR

242

02 IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESPEG PER 
L'UTILIZZO NUOVO FLUSSO

01-set-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (111GG)

80 0121 0

03 TEST CON GLI UTENTI E SISTEMAZIONE 
ANOMALIE

02-gen-21 30-apr-21 20 0118 0

100 0Totali:

Predisposizione studio di fattibilità per il miglioramento del sistema di contabilizzazione dei risultati economici di gestione dei servizi, tramite 
la valutazione di altre modalità di registrazione delle poste di Contabilità analitica dei costi e ricavi dei servizi. Eventuale sperimentazione per 
alcuni servizi nel 2021. Entro il 30/04/2022

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104

01-gen-20

16Sì

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CANALE LorisReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 0%70 -70,0010 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ 20-giu-20 30-nov-20 20-feb-20 RITARDO SU FINE 
EFF (21GG)

100 10163

02 VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE 01-dic-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (20GG)

0 030 0

03 EVENTUALE SPERIMENTAZIONE PER ALCUNIO 
SERVIZI

01-gen-21 30-apr-22 0 0484 0 0
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Lo studio viene rinviato in quanto la ditta fornitrice non ha implementato i moduli all'interno del nuovo software di contabilità per poter procedere alle registrazioni di analitica. Lo studio di 
fattibilità riprenderà appena la dittà renderà disponibili i moduli per le registrazioni.

Motivazione del ritardo:

100 10Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Implementazione versione 2020 del Bilancio Sociale Ambientale dell'ente.101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 20/03/202002/05/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

017 STATISTICA

Programmazione e Controllo, Statistica P.O. Canale LorisDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Nel corso del 2020 l'ufficio di statistica è stato coinvolto, come di consueto, nelle obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'Istat, in ottemperanza a 
quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale. Tutte le attività calendarizzate da Istat sono state svolte nei tempi previsti, sulla base della ri-calendarizzazione delle 
attività proposte dall’Istituto a seguito dell’emergenza sanitaria. 
Si segnala infatti che rispetto al piano iniziale Istat ha notevolmente modificato le attività inizialmente pianificate, rimandando le scadenze (indagine dati ambientali 
delle città; indagine Aspetti della vita Quotidiana), eliminando alcune attività (Censimento permanente della popolazione, tornata 2020), o modificando le modalità 
(indagine dei prezzi al consumo). 
L’ufficio ha quindi attuato le direttive emanate nelle nuove circolari nei termini previsti, apportando il proprio contributo che, a seconda dei casi, ha comportato: la 
raccolta di informazioni provenienti da altri uffici comunali, la verifica di dati amministrativi, il supporto logistico e organizzativo a rilevatori incaricati direttamente da 
Istat, la gestione diretta di rilevatori.
In particolare, per importanza e impegno, si segnala che la rilevazione dei prezzi al consumo è stata portata a termine anche nel periodo del lock down nelle unità 
accessibili al pubblico, per telefono o online, consentendo la raccolta dei prezzi. 
Nella prima metà dell’anno è stata realizzata la nuova edizione del Rapporto Annuale, che verrà pubblicato in autunno. Come preventivato alle tavole dei dati sono stati 
affiancati per la prima volta dei commenti sintetici volti a migliorarne la fruibilità per il grande pubblico. Un report a parte è stato dedicato al tema degli incidenti stradali.
Mensilmente l'ufficio ha garantito l'invio delle statistiche demografiche necessarie alla determinazione della popolazione legale, particolarmente rilevanti per il 
monitoraggio della mortalità durante l’emergenza sanitaria.
A seconda delle necessità l’ufficio ha risposto alle richieste interne di colleghi e amministratori, con la raccolta di dati o la realizzazione di presentazioni power point.
Nel corso dell’anno, a seguito della disponibilità di un tirocinante universitario, è stato realizzato un quiz on line per la valorizzazione e diffusione dei dati statistici 
comunali, da mettere a disposizione dei professori e studenti delle scuole superiori.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Organizzazione e gestione Censimento permanente della popolazione 2020. Entro il 31/03/2021100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/03/202101/07/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % di realizzazione 90 0 0,00%-90,00

si propone di eliminare l'attività perché, a seguito dell'emergenza sanitaria, ISTAT ha cancellato l'edizione 2020 del censimentoEliminato Motivazione:
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

030 GABINETTO DEL SINDACO

Gabinetto del Sindaco e Controllo Società D. Zaninotti DavideDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Monitoraggio delle opere del Bando Riqualificazione Urbana. Entro il 31/12/2020.
Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

ZANINOTTI DaviReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%100 -25,0050 75

02 N. monitoraggi 50%2 -1,001 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REALIZZAZIONE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 100 75365 0

100 75Totali:
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

Gabinetto del Sindaco e Controllo Società D. Zaninotti DavideDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Dismissione parziale della partecipazione nella società ATAP SpA. Entro il 30/09/2020. Fine rivista entro il 30/06/2021
Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

AGOSTINI ChiaraReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INDIRE GARE PER INCARICO VALUTAZIONE 
VALORE SOCIETÀ

01-ott-20 29-gen-21 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

100 0120 0

02 DEFINIZIONE QUOTE DA DISMETTERE 
GARANTENDO 40% PARTECIPAZIONE PUBBLICA

30-gen-21 31-mar-21 0 060 0

03 REVISIONE CONVENZIONE VENDITA TRA SOCI 01-apr-21 30-giu-21 0 090 0

100 0Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Interporto Centro Ingrosso Pordenone SpA: acquisizione aree urbanizzate101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 75 75,00%-25,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

GEA SpA: monitoraggio acquisizione delle azioni di Ecosinergie102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 75 75,00%-25,00

GEA Spa: monitoraggio rapporti con Ausir per la gestione del servizio103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 75 75,00%-25,00

Hydrogea Spa: monitoraggio della fusione con Livenza Tagliamento Acque104

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10401 % di realizzazione 100 75 75,00%-25,00
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COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Gabinetto del Sindaco e Controllo Società D. Zaninotti DavideDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività sono in linea con le previsioni ad eccezione della seguente, per la quale è stato richiesto un rinvio:

- Obiettivo 1 Nuova intranet: è stata aggiunta la fase 03 relativa all'affidamento esterno dell'attività di migrazione e parziale riorganizzazione dei contenuti. Si potrà 
procedere con l'affidamento non appena completato l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento Pisus B3

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

PISUS B3: nuova intranet progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. 
Entro il 03/03/2021

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103

01-gen-19

56

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 3 mesi: Integrazione nuova fase 03 non prevista in precedenza; aggiornamento quadro economico PisusMotivazione del ritardo:

ZANINOTTI DaviReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 25%80 -60,0020 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE 
FUNZIONALITÀ ATTIVABILI

01-gen-19 30-set-19 02-gen-19 30-set-19 CONCLUSA 0 000650 272 271

2 PROGETTAZIONE  STRUTTURA DI NAVIGAZIONE 
E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI

01-ott-19 31-ago-20 01-ott-19 RITARDO SU FINE 
EFF (112GG)

40 3001-ott-19 31-gen-2100650 335 488

3 AFFIDAMENTO ESTERNO 01-nov-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (50GG)

0 001-nov-20 31-dic-2060 0 60

4 REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI, PAGINE 
E CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ

01-set-20 30-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (111GG)

60 001-gen-21 31-gen-2100650 120 0 30

5 MESSA A PUNTO E OTTIMIZZAZIONE 31-dic-20 03-mar-21 0 001-feb-21 03-mar-2100650 62 0 30

6 RENDICONTAZIONE 04-mar-21 31-mag-21 0 004-mar-21 31-mag-2188 0 88

100 30Totali:

PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva e attività collegate. CUP B52G11000130006. Entro il 31/03/2021
Cod. Ob.2 - D Rilev. 102

01-dic-14

Ob. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: ZANINOTTI DaviReferente:Referente Amm.:
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94Ob. Eliminato: 215.000,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 88%80 -10,0050 70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 APPROVAZIONE ATTI DI GARA 16-dic-16 24-giu-17 30-dic-16 08-lug-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (14GG)

0 000513 190 190

02 STIPULA CONTRATTO 25-giu-17 30-giu-17 25-set-17 30-set-17 CONCLUSA IN 
RITARDO (92GG)

0 000513 5 5

03 ESECUZIONE FORNITURA 01-ott-17 02-apr-19 01-ott-17 02-apr-19 CONCLUSA 0 0548 548

04 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 01-set-18 30-nov-19 01-set-18 30-nov-19 CONCLUSA 0 0455 455

07 VERIFICHE E
CONTROLLI

01-ott-17 10-dic-19 01-ott-17 10-dic-19 CONCLUSA 0 0800 800

08 ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 02-gen-20 31-dic-20 02-gen-20 100 70364 0

09 RENDICONTAZIONE 02-gen-21 31-mar-21 0 088

100 70Totali:

Razionalizzazione servizio WhatsApp e attivazione canale Telegram. Entro il 20/07/2020. Fine rivista entro il 31/07/2020
Cod. Ob.3 - D Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARTINUZZI LiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0095 100

02 Numero iscritti Telegram al 31/12/2020 200%800 800,001400 1600

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI CRITICITÀ E DEFINIZIONE POSSIBILI 
SVILUPPI

01-gen-20 31-gen-20 01-gen-20 31-gen-20 CONCLUSA 15 1530 30 0

02 RAZIONALIZZAZIONE LISTE E MIGLIORIE 
TECNICHE

01-feb-20 29-feb-20 01-feb-20 29-feb-20 CONCLUSA 15 1528 28 0

03 REVISIONE MESSAGGI STANDARD E 
CONFIGURAZIONE

01-mar-20 16-mar-20 01-mar-20 16-mar-20 CONCLUSA 10 1015 15 0
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04 ATTIVAZIONE WHATSAPP BUSINESS E 

CONFIGURAZIONE
17-mar-20 01-apr-20 17-mar-20 01-apr-20 CONCLUSA 10 1015 15 0

05 REDAZIONE ISTRUZIONI PER L'USO 02-apr-20 31-lug-20 02-apr-20 01-set-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (32GG)

10 10120 152

06 NUOVO CANALE TELEGRAM, ANALISI E 
DEFINIZIONE PROGETTO

03-mag-20 02-giu-20 03-mag-20 02-giu-20 CONCLUSA 10 1030 30 0

07 APPROVAZIONE GIUNTA 03-giu-20 03-giu-20 31-gen-20 31-gen-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (124GG)

0 00 0 0

08 CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE 04-giu-20 19-giu-20 04-giu-20 19-giu-20 CONCLUSA 15 1515 15 0

09 LANCIO E COMUNICAZIONE 20-giu-20 20-lug-20 20-giu-20 30-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (20GG)

15 1530 10 0

100 100Totali:

Potenziamento servizio Associazioni on line. Entro il 02/02/2021
Cod. Ob.4 - D Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MARTINUZZI LiReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 21%95 -75,0010 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI CRITICITÀ 01-feb-20 01-ott-20 01-feb-20 26-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (5GG)

25 25243 238

02 REGOLE D'USO, AGGIORNAMENTO E 
APPROVAZIONE

02-ott-20 01-nov-20 02-ott-20 12-nov-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (11GG)

25 2530 41

03 EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE 02-nov-20 02-dic-20 04-nov-20 09-nov-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (23GG)

25 2530 5

04 INFORMATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SU NUOVE 
REGOLE E NOVITÀ

03-dic-20 02-gen-21 01-dic-20 02-dic-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (31GG)

25 2530 1

05 LANCIO 03-gen-21 02-feb-21 0 030 0

100 100Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020
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Progetto di alfabetizzazione digitale "Essere 3.0" in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 30/09/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

10102 N. persone coinvolte in incontri individuali 250 260 104,00%10,00

10103 N. persone coinvolte in incontri in aula 200 170 85,00%-30,00

Potenziamento del calendario eventi nel sito web: individuazione eventi destinati ai bambini e migliorie tecniche per una consultazione più agevole.102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/2020 09/11/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 100 100 100,00%0,00

Valorizzazione del patrimonio architettonico del '900 della Città di Pordenone - Predisposizione di una sezione dedicata all'interno del sito web del Comune con la 
realizzazione di un archivio digitale pubblicamente consultabile.

103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 50 50,00%-50,00

In attesa di ricevere il materialeMotivazione:
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120 AVVOCATURA

Avvocato P.O. Bressan FulviaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività del servizio è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Presisposizione studio di fattibilità e attivazione sistema di conservazione sostitutiva per gli atti riferiti al procedimento amministrativo e analisi di fattibilità per i 
procedimenti del processo civile

100

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/02/201901/01/2019

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10001 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

Controllo di Gestione Pagina 14 di 38Centro di Costo: 00120 -  Centro Elementare: 00000



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Organizzazione e Gestione Risorse umaneP.O. Turrini MarisaDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Nel corso del terzo trimestre 2020 l’attività programmata è sostanzialmente conforme alla programmazione definita per il periodo.
Per quanto riguarda l’obiettivo  “Progetto Lavori di Pubblica Utilità”  a seguito dello spostamento, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia quale ente finanziatore, 
del termine di conclusione delle operazioni dal 31/03/2021 al 31/07/2021, si è dovuto conseguentemente spostare i termini delle fasi di selezione e avvio del progetto. 
Si richiede pertanto la revisione delle fasi 3 e 4;
Per la rimanente parte dell’attività esplicitata nel PEG e nell’integrato Piano Performance, l’Ufficio ha provveduto a svolgere tutte le funzioni di competenza ed a tenere 
alta la produttività del servizio, portando a termine tutti i procedimenti e attività.
In particolare:
- Svolgimento procedure concorsuali: le prove dell’ultima procedura concorsuale programmata sono state regolarmente svolte nei mesi di settembre e ottobre, 
concludendo anticipatamente la procedura rispetto alle previsioni e predisponendo quanto necessario per l’immissione in servizio delle unità già a dicembre 2020; 
- migrazione nel nuovo software di gestione del personale: il Servizio ha proseguito nel completamento della migrazione dei  moduli Paghe, Presenze project,  Safety 
del nuovo sistema informativo Zucchetti. In particolare per il modulo Risorse umane nonostante i diversi contatti con il referente Zucchetti nelle diverse fasi di sviluppo 
e avanzamento il modulo non dimostra ancora le funzionalità rappresentate in sede di presentazione iniziale del software.
Sono state inoltre realizzate tutte le assunzioni programmate nel periodo che corrispondono all’ingresso di n. 8 unità a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato.
La sorveglianza sanitaria è regolarmente proseguita come da indicazioni operative ricevute dal Ministero della salute con circolari del 29/04/2020 e 4/09/2020, con 
modalità compatibili con le disposizioni emergenziali Covid- 19.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Svolgimento in contemporanea di n. 4 procedure concorsuali pubbliche per la selezione di personale mediante l’ottimizzazione della sequenza e 
delle fasi di esecuzione. Entro il 31/07/2020. Fine rivista entro il 31/10/2020

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TURRINI MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0080 100

02 n. procedure 100%4 0,003 4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 COORD. ATTIVITA' VAL.DOMANDE, ACCERT. 
REQ. E SODD. RICH. ACCESSO ATTI.

01-gen-20 31-gen-20 01-gen-20 31-gen-20 CONCLUSA 30 3030 30 0

2 AFF.TO E GEST. SERVIZI PRESEL. E SVOLG. 
PROVE CONC. ALLE SCADENZE

02-gen-20 27-set-20 02-gen-20 02-ott-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (5GG)

40 40269 274

3 COMPL.TO PROCEDURE AL FINE DELLA 
PREVISTA ASS.NE IN SERV. DELLE UNITA'

01-apr-20 31-ott-20 01-apr-20 16-ott-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

30 30213 198
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100 100Totali:

Progetto Lavori di Pubblica Utilità. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 01/02/2021
Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Ritardo 1 mese: a seguito dello spostamento, da parte della Regione FVG, di  conclusione delle operazioni  del progetto dal 31/03/21 al 31/07/21 sono state conseguentemente posticipate le fasi 
3 e 4

Motivazione:

TURRINI MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 65%100 -35,0025 65

02 N. posizioni gestitte 0%12 -12,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 RICOGNIZIONE FABB. CON DIRIGENTI PER 
PREDISP. PROGETTO E DELIBERA G.C.

01-gen-20 06-gen-20 01-gen-20 06-gen-20 CONCLUSA 25 255 5 0

2 PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
INDIV. SOGGETTI ATTUATORI DEL PROG

01-lug-20 30-set-20 01-lug-20 30-set-20 CONCLUSA 40 4091 91

3 SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

01-ott-20 30-nov-20 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

25 006-nov-20 31-dic-2060 0 55

4 AVVIO DEL PROGETTO 01-dic-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (20GG)

10 015-gen-21 01-feb-2130 0 17

100 65Totali:

Completamento migrazione dei moduli Paghe, Risorse Umane,  Safety e sviluppo applicativi Formazione nel nuovo software del gruppo 
Zucchetti entro il 31/12/2020.

Cod. Ob.3 - E Rilev. 104

01-gen-20

95

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

TURRINI MarisaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 53%100 -47,0045 53

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 AVVIO MODULO PAGHE 27-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 30 25339 0
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Nonostante i diversi contatti con il referente Zucchetti del modulo Risorse Umane nelle diverse fasi di sviluppo e avanzamento, il modulo non dimostra ancora le funzionalità rappresentate in 
sede di presentazione iniziale del software Zucchetti.

Motivazione:

2 SVILUPPO E GESTIONE MODULO SAFETY 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 20 18365 0

3 SVILUPPO E GESTIONE MODULO RISORSE 
UMANE

01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 25 15365 0

4 SVILUPPO E GESTIONE APPLICATIVO 
FORMAZIONE - (1^ PARTE)

01-set-20 31-dic-20 29-ott-20 RITARDO SU 
INIZIO (58GG)

25 0121

100 58Totali:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Attivazione delle procedure finalizzate alla copertura progressiva della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 con interpello pioritario del 
personale già in servizio a tempo indeterminato. Entro il 31/12/2020.

101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10100 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10101 N. procedure 2 1 50,00%-1,00

Affidamento incarico Medico Competente e sorveglianza sanitaria. Entro il 31/12/2020.102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 01/08/202001/08/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10200 % di realizzazione 100 30 30,00%-70,00

10201 N. procedure 1 0 0,00%-1,00

Verifiche anticorruzione: verifiche a campione su autodichiarazioni e autocertificazioni presentate all'ufficio.103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 30/04/202030/04/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 80 80,00%-20,00

10302 N. autodichiarazioni verificate 5 4 80,00%-1,00

Controllo di Gestione Pagina 17 di 38Centro di Costo: 00050 -  Centro Elementare: 00000



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Controllo di Gestione Pagina 18 di 38Centro di Costo: 00050 -  Centro Elementare: 00000



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZI ONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

021 ORGANISMI INTERMEDI

Organismi intermedi P.O. Cigana-CanaleDIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 
31/12/2021

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-16

92

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

500.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Si sono resi disponibili risorse per economie o rinunce di altri beneficiari che ora possono essere riassegnate, propsta revisione fase 2Motivazione:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
00 % di realizzazione 100%80 0,0060 80

01 Rendicontare e liquidare i contributi 67%6 -2,004 4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE 14-feb-17 28-feb-17 14-feb-17 28-feb-17 CONCLUSA 0 014 14 0

02 ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI 01-gen-20 30-set-20 01-mag-20 RITARDO SU FINE 
EFF (82GG)

40 3001-mag-20 31-mar-21273 334

03 GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE 
ANTICIPI E SALDI

01-gen-20 31-dic-21 01-gen-20 10 8730

04 RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO 01-gen-20 31-dic-21 01-gen-20 50 40730

100 78Totali:

Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 
1.200.000). Entro il 31/12/2021

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-15

91

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

1.200.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

CIGANA SilviaReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
00 % di realizzazione 86%70 -10,0050 60

01 Rendicontazione e liquidare i contributi 67%3 -1,002 2
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Si sono resi disponibili risorse per economie o rinunce di altri beneficiari che ora possono essere riassegnate, propsta revisione fase 10Motivazione:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE BANDO 01-gen-15 15-apr-15 01-gen-15 15-apr-15 CONCLUSA 0 0104 104 0

02 CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

01-gen-15 30-mar-15 01-gen-15 30-mar-15 CONCLUSA 0 088 88 0

03 APPROVAZIONE 16-apr-15 22-apr-15 16-apr-15 22-apr-15 CONCLUSA 0 06 6 0

04 PUBBLICAZIONE 25-apr-15 06-mag-15 23-apr-15 06-mag-15 CONCLUSA 0 011 13

05 ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA 
PRESENTAZIONE DOMANDE

23-apr-15 15-lug-15 23-apr-15 15-lug-15 CONCLUSA 0 083 83

06 NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE 
DOMANDE

15-lug-15 24-lug-15 15-giu-15 24-lug-15 CONCLUSA 0 09 39

07 VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE 
GRADUATORIA

16-lug-15 15-ott-15 16-lug-15 15-ott-15 CONCLUSA 0 091 91

08 APPROVAZIONE GRADUATORIA 16-ott-15 05-nov-15 16-ott-15 05-nov-15 CONCLUSA 0 020 20

09 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE 
VINCITRICI

07-nov-15 29-dic-15 06-nov-15 29-dic-15 CONCLUSA 0 052 53

10 ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI 01-gen-20 30-set-20 01-mag-20 RITARDO SU FINE 
EFF (82GG)

40 3001-mag-20 31-mar-21273 334

11 GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE 
ANTICIPI E SALDI

01-gen-20 31-dic-21 01-gen-20 10 7730

12 RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO 01-gen-20 31-dic-21 01-gen-20 50 40730

100 77Totali:
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025 POLITICHE EUROPEE

Politiche Europee D. Brazzafolli DIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato, anzi alcuni obiettivi in percentuale sono più avanti e vengono anticipati rispetto il programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Europedirect: attività di promozione delle opportunità di tirocinii di lavoro in Europa per i giovani,  per promuovere le finalità dell'Unione 
Europea. Piano di azione anno 2020 approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 31/12/2020

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 78%100 -22,0051 78

02 n. eventi 50%6 -3,003 3

03 n. partecipanti 63%400 -150,00250 250

04 n. newsletter 113%8 1,007 9

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE 01-gen-20 30-nov-20 01-gen-20 RITARDO SU FINE 
EFF (21GG)

15 14334 0

02 ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL 
PIANO DI COMUNICAZIONE

01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 55 45365

03 REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICATIVI E 
PROMOZIONALE

01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 15 10365 0

04 REALIZZAZIONE NEWSLETTER 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 15 9365 0

100 78Totali:

Europe for Citizen: progetto biennale EYE FESTIVAL, attività di promozione per i giovani finalizzata alla divulgazione di buone pratiche 
sulla Comunità Europea. Entro il 30/04/2022.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
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01 % di realizzazione 75%100 -25,0044 75

02 n. eventi 25%4 -3,001 1

03 n. partecièpanti 43%400 -228,00172 172

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI CON I PARTNER 01-gen-20 30-nov-21 01-gen-20 15 11699 0

02 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 20 15638 0

03 ORAGNIZZAZIONE EVENTI PREVISTI 01-gen-20 31-ott-21 01-gen-20 20 15669 0

04 REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE 01-feb-20 31-dic-21 01-feb-20 20 15699 0

05 REALIZZAZIONE REPORT DI RENDICONTAZIONE 01-gen-20 30-apr-22 01-gen-20 25 19850 0

100 75Totali:

Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2020. 
Fine rivista entro il 31/01/2021

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 79%95 -20,0046 75

02 n. rendicontazioni 100%2 0,001 2

03 n. richiesta di erogazione 100%1 0,000 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI PARTNER DI PROGETTO 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 15 11365 0

02 ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 20 15365 0

03 ANALISI STATO DELL'ARTE E DEL 
CRONOPROGRAMMA

01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 10 9365 0

04 MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 25 19365 0

05 ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE 01-gen-20 31-gen-21 01-gen-20 20 14396

06 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 01-apr-20 31-dic-20 01-feb-20 10 7274
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100 75Totali:

Riqualificazione urbana: “Pordenone 2020: una città per tutti”: attività di promozione del territorio in partenariato con Concentro e le 
associazioni di categoria. Entro il 30/04/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

645.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 80%50 -10,0026 40

02 n. piani di comunicazione 100%1 0,001 1

03 n. eventi 100%1 0,001 1

04 n. elenco formatori 100%1 0,001 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01  ANALISI E REDAZIONE DELLE VARIANTI 01-gen-20 30-giu-21 01-gen-20 10 8546

02 PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI  PROGETTO

01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 20 15638

03  ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020 01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 55 41638

04 RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ  ANNO 2020 01-lug-20 31-dic-21 01-gen-20 15 11548

100 75Totali:

Riqualificazione urbana:“Una impresa accessibile e inclusiva” attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. 
Entro il 31/07/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021

Obiettivo riassegnato in data 9/10/2020 al Segretario generale.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 106

01-gen-19

96

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 54%50 -23,0025 27

02 n. domande pervenute 99%144 -1,00144 143

03 n. sopralluoghi in loco 0%100 -100,000 0

04 n. rendicontazione presentate 20%20 -16,001 4
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Obiettivo riassegnato in data 9/10/2020 al Segretario generale CdC 00015.Soluzioni:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ESAME DOMANDE PERVENUTE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 25 20365

02 COMMISSIONE VALUTATRICE 01-gen-20 30-giu-20 01-gen-20 05-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (25GG)

5 5181 156 0

03 APPROVAZIONE GRADUATORIE 01-gen-20 30-lug-20 01-gen-20 06-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (54GG)

10 10211 157

04 ASS. CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E DECR. DI 
FINANZ.

01-ago-20 31-dic-20 01-feb-20 15 8152 0

05 GESTIONE FINANZIMENTO - EROGAZIONE 01-set-20 31-dic-20 01-feb-20 15 9121 0

06 RENDICONTAZIONI IMPRESE 01-ago-20 30-giu-21 01-lug-20 5 1333

08 SOPRALLUOGHI IN LOCO 01-set-20 30-giu-21 01-set-20 5 1302

09 RENDICONTAZIONE ALLA PRESIDENZA 01-lug-20 31-dic-21 01-lug-20 20 20548

100 74Totali:

"Europe Direct Eurodesk": gestione sportello informativo dedicato alle scuole e ai giovani della provincia. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 43%100 -57,0018 43

02 n. incontri presso le scuole 100%2 0,001 2

03 giornata evento Punto Fiera 0%1 -1,000 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E 
OSSERVATORI

01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 10 8365 0

02 INCONTRI CON INSEGNANTI E DIRIGENTI 
SCOLASTICI

01-feb-20 31-dic-20 01-feb-20 20 15334 0

03 REALIZZAZIONE PUNTO FIERA 01-set-20 31-dic-20 01-set-20 30 5121

04 INCONTRI DI FORMAZIONE PRESSO GLI 
ISTITUTI SCOLASTICI E EVENTI DEDICAT

01-set-20 31-dic-20 01-set-20 40 15121
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100 43Totali:

Promozione evento dedicato ai giovani talenti in collaborazione con l'Università: small Cities Forum - Design Week 2020. Entro il 31/12/2020.
Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 75%100 -25,0051 75

02 n. forum 100%1 0,000 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI CON UNIVERSITÀ 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 15 12365

02 INCONTRI CON GLI INSEGNANTI 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 10 8365

03 INCONTRI DI FORMZIONE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 15 10365

04 REALIZZAZIONE EVENTO 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 40 30365 0

05 PIANO DI COMUNICAZIONE 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 20 15365 0

100 75Totali:

Studio di fattibilità per il reperimento di fondi n el campo sociale rivolto ad attività per giovani e anziani: progetto SIBDEV (Social Impact 
Bond). Entro il 30/09/2020.

Cod. Ob.8 - A Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CHIUSURA I FASE 01-gen-20 29-feb-20 01-gen-20 20-feb-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (9GG)

25 2559 50 0

02 REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ 01-gen-20 30-apr-20 01-gen-20 26-apr-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (4GG)

50 50120 116 0
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03 PRESENTAZIONE II FASE 01-mar-20 30-set-20 01-mar-20 08-mag-20 CONCLUSA IN 

ANTICIPO (145GG)
25 25213 68 0

100 100Totali:

Progetto formativo per operatori nel campo dell'immigrazione: Fondo FAMI - progetto ULM. Entro il 31/12/2022.
Cod. Ob.9 - A Rilev. 101

01-gen-20

98

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 74%35 -9,0020 26

02 n. persone formate 25 0

03 n. eventi 100%1 0,001 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRO A DISTANZA CON PARTNER 
OSSERVATORI

01-gen-20 31-dic-22 01-gen-20 35 221095 0

02 REALIZZAZIONE EVENTI 01-gen-20 31-dic-22 01-gen-20 40 321095 0

03 RENDICONTAZIONE 01-gen-20 31-dic-22 01-gen-20 25 191095 0

04 INCONTRI DI FORMAZIONE 01-gen-21 31-dic-22 01-gen-20 0 0729

100 73Totali:

Progetto MUSE: attività di gestione rendicontazione del progetto pilota da effettuarsi per il comune di Roveredo in Piano. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.10 - C Rilev. 100

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 84%100 -16,0055 84

02 n. incontri in presenza e on line 100%2 0,001 2

03 n. rendicontazioni 50%2 -1,001 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg
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01 INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E 

OSSERVATORI
01-gen-20 30-dic-20 01-gen-20 10 8364 0

02 INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI 
AVANZAMENTO

01-gen-20 30-dic-20 01-gen-20 20 16364 0

03 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 
TRANSNAZIONALI

01-gen-20 30-dic-20 01-gen-20 10 8364 0

04 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 01-gen-20 30-dic-20 01-gen-20 30 24364 0

05 RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO A 01-gen-20 30-dic-20 01-gen-20 30 28364 0

100 84Totali:

"Programma Alpine Space": progetto Melinda per U.T.I. del Noncello. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni 
inquinanti.  Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/12/2021

Cod. Ob.11 - C Rilev. 103

01-gen-19

99

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

93.000,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 74%70 -18,0035 52

02 n. incontri on-line 50%4 -2,001 2

03 n. rendicontazioni 100%2 0,001 2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E 
OSSERVATORI

01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 15 12638

02 INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI 
AVANZAMENTO

01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 15 12638

03 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 
TRANSNAZIONALI

01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 15 10638

04 REALIZZAZIONE PROGETTO 01-gen-20 30-set-21 01-gen-20 25 18638

05 RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 01-gen-20 31-dic-21 01-gen-20 30 22730

100 74Totali:

Completamento progetto BLUEGRASS ambientale di acquacoltura per il comune di Porcia. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.12 - C Rilev. 101

01-gen-19

Ob. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:
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100Ob. Eliminato: 0,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 88%100 -12,0072 88

02 n. incontri 100%1 0,001 1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E 
OSSERVATORI

01-gen-20 30-set-20 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA 25 25273 273 0

02 INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI 
AVANZAMENTO

01-gen-20 30-set-20 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA 15 15273 273 0

03 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 
TRANSNAZIONALI

01-gen-20 30-set-20 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA 15 15273 273 0

04 RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 01-gen-20 31-dic-20 01-gen-20 45 33365 0

100 88Totali:

Concorso "Né schiave, né oggetti, solo donne": concorso rivolto alle scuole secondarie di I e II grado sul tema della parità di genere. Entro il 
31/12/2020

Cod. Ob.14 - D Rilev. 100

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CHIUSURA PROGETTO 2019 01-gen-20 30-giu-20 01-gen-20 30-apr-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (61GG)

100 100181 120 0

100 100Totali:

Uniti contro la violenza sulle donne: chiusura progetto 2019 4° edizione e realizzazione 5' edizione della settimana contro la violenza. Iniziative 
dei 50 comuni del territorio pordenonese. Entro il 28/02/2021

Cod. Ob.15 - D Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:
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Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 51%95 -47,0037 48

02 n. eventi realizzati on line o in presenza 17%12 -10,002

03 n. comuni coinvolti 100%10 0,0010 10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 CHIUSURA PROGETTO 2019 01-gen-20 31-mar-20 01-gen-20 29-mar-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (2GG)

20 2090 88 0

02 INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE 01-gen-20 30-ott-20 01-gen-20 RITARDO SU FINE 
EFF (52GG)

30 25303 0

03 ORGANIZZAZIONE EVENTI 01-nov-20 31-dic-20 15-set-20 50 560 0

04 RENDICONTAZIONE 01-gen-21 28-feb-21 0 058 0 0

100 50Totali:

"Pordenone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 31/12/2020. Fine rivista 
entro il 31/12/2021

Cod. Ob.16 - D Rilev. 103

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 160%50 30,0010 80

02 n. partnership 100%3 0,001 3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 01-gen-20 30-mag-21 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (242GG)

40 40515 273

02 REALIZZAZIONE INIZIATIVE 01-feb-20 30-giu-21 01-feb-20 50 35515

03 EVENTO CHIUSURA 01-giu-20 30-giu-21 01-giu-20 10 5394

100 80Totali:

Carta di Pordenone: realizzazione indagine sugli stereotipi di genere attraverso interviste di soggetti rappresentativi. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.17 - D Rilev. 102

01-gen-20

Ob. Modificato:

Data assegn.:

OBIETTIVO: BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:
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93Ob. Eliminato: 0,00Importo: Grado rispetto previsioni:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 69%100 -31,0026 69

02 n. workshop 0%1 -1,000 0

03 n. eventi 0%1 -1,000 0

04 n. interviste 70%50 -15,0020 35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E AZIONI DA 
REALIZZARE

01-gen-20 30-mar-20 01-gen-20 30-mar-20 CONCLUSA 10 1089 89 0

02 INDAGINI SOCI E CITTADINI 01-gen-20 30-set-20 01-gen-20 RITARDO SU FINE 
EFF (82GG)

20 1901-gen-20 15-nov-20273 319

03 REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE 01-lug-20 30-set-20 01-lug-20 RITARDO SU FINE 
EFF (82GG)

20 1901-lug-20 15-nov-2091 137

04 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 01-lug-20 31-dic-20 01-lug-20 20 12183

05 ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 01-lug-20 31-dic-20 01-lug-20 15 7183

06 EVENTO FINALE DI PROGETTO 01-lug-20 31-dic-20 01-lug-20 15 2183

100 69Totali:

Progettto punto d'ascolto e supporto al territorio/azienze per i tutti i contributi messi a disposizione. Entro il 31/12/2020
Cod. Ob.18 - D Rilev. 104

01-giu-20

98

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 90%100 -10,0040 90

02 N. sportello on-line 100%1 0,001

03 N. webinar 133%3 1,004

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE ATTIVITÀ 01-mag-20 30-giu-20 01-mag-20 30-giu-20 CONCLUSA 40 4060 60 0

02 PROGRAMMAZIONE WEBINAR 01-lug-20 30-ago-20 01-lug-20 30-ago-20 CONCLUSA 35 3560 60 0
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03 APERTURA SPORTELLO 01-lug-20 30-ago-20 01-lug-20 30-ago-20 CONCLUSA 10 1060 60 0

04 ATTIVITÀ INFORMATIVA 01-lug-20 31-dic-20 01-lug-20 15 5183 0

100 90Totali:

Pordenone città futura: laboratorio urbano di coprogettazione femminile in campo dell'innovazione, lavoro, impresa,welfare per la 
conciliazione tra famiglia, lavoro e città. Entro il 30/06/2021

Cod. Ob.19 - D Rilev. 103

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 50%100 -50,0050

02 N. laboratori 0%2 -2,000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE ATTIVITÀ 01-set-20 30-ott-20 01-set-20 30-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

50 5059 29 0

02 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ 01-nov-20 30-mag-21 01-set-20 50 201-set-20 31-dic-20210 121

03 RENDICONTAZIONE 01-giu-21 30-giu-21 0 001-gen-21 30-mar-2129 0 88

100 52Totali:

Accordo Uti/Comune di Pordenone. Entro il 30/06/2020
Cod. Ob.20 - D Rilev. 101

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE SCHEMA ACCORDO 01-mar-20 30-giu-20 01-mar-20 30-giu-20 CONCLUSA 70 70121 121 0

02 REDAZIONE SCHEMA DELIBERA 01-mag-20 30-lug-20 01-mag-20 30-lug-20 CONCLUSA 30 3090 90 0

03 CONSIGLIO COMUNALE 22-giu-20 22-giu-20 22-giu-20 22-giu-20 CONCLUSA 0 00 0 0
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04 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO 23-giu-20 30-giu-20 23-giu-20 30-giu-20 CONCLUSA 0 07 7 0

100 100Totali:

Convenzione fra Enti: art. 30 Decreto Legislativo 267/00. Approvazione schema per la realizzazione di progettti complessi e 
prgettazione/gestione/rendicontazione UE. Entro il 31/12/2020

Cod. Ob.21 - D Rilev. 103

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

BRAZZAFOLLI FReferente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

02 N. comuni 100%4 0,004 4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 REDAZIONE SCHEMA CONVENZIONE 01-apr-20 30-giu-20 01-apr-20 22-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (8GG)

70 7090 82 0

02 REDAZIONE SCHEMA DELIBERA 01-mag-20 30-lug-20 01-mag-20 22-giu-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (38GG)

30 3090 52 0

03 CONSIGLIO COMUNALE 22-giu-20 22-giu-20 22-giu-20 22-giu-20 CONCLUSA 0 00 0 0

04 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 01-ago-20 31-dic-20 01-lug-20 01-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (121GG)

0 0152 62 0

100 100Totali:
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650 SISTEMI INFORMATIVI

Sistemi informativi P.O. Malandrino DIREZIONE GENERALE
C. Costo

Direzione - P.O.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato. Nell'obiettivo 03 è stata proposta una diversa modulazione delle fasi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. Entro il 15/02/2020
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

01-gen-18

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 PROGETTO DEFINITIVO 10-gen-18 30-giu-18 10-gen-18 31-lug-18 CONCLUSA IN 
RITARDO (31GG)

0 0171 202

02 PROGETTO ESECUTIVO 25-ago-18 20-nov-18 25-mag-18 20-nov-18 CONCLUSA 0 000596 87 179

03 CONTRATTO D'APPALTO OPERE 23-nov-18 18-mag-19 23-nov-18 07-mag-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (11GG)

0 0176 165

04 IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI 19-mag-19 16-nov-19 19-mag-19 16-nov-19 CONCLUSA 0 0181 181

05 COLLAUDO E VERIFICHE 17-nov-19 15-feb-20 17-nov-19 30-giu-20 CONCLUSA IN 
RITARDO (136GG)

100 10090 226

100 100Totali:

Politiche per la sicurezza: attivazione sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi pubblici ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro il 
16/06/2021

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 125%60 15,0010 75

02 N. edifici gestiti 10
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03 N. telecamere attivate 30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DEI REQUISITI DI IMPIANTO E 
DEFINIZIONE DEL PROGETTO

01-gen-20 15-ago-20 01-gen-20 15-ago-20 CONCLUSA 45 4516001 227 227

02 SELEZIONE DEL FRONITORE ED AFFIDAMENTO 16-ago-20 15-ott-20 16-ago-20 30-set-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (15GG)

30 3016001 60 45

03 INSTALLAZIONE IMPIANTI 16-ott-20 16-apr-21 RITARDO SU 
INIZIO (66GG)

25 001-dic-20 16-apr-2116001 182 0 136

04 TEST E COLLAUDO 17-apr-21 16-giu-21 0 016001 60 0

100 75Totali:

Politiche per la sicurezza: implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale come attuazione delle politiche di scurezza urbana 
integrata con la creazione di un sistema modulare di videsorveglianza per la tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito, in collaborazione 
con la Polizia Municipale e con la Questura di Pordenone. Entro il 29/11/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104

01-gen-20

100

SìOb. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

Proposto slittamento date causa emergenza sanitariaMotivazione:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 125%40 10,0015 50

02 N. punti di lettura targhe attivati PN 8 0

03 N. punti di lettura targhe attivati altri comuni 6 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE 
SITI DI INTERESSE

01-gen-20 28-feb-20 01-gen-20 28-feb-20 CONCLUSA 20 2016001 58 58 0

02 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

01-gen-20 30-set-20 01-gen-20 30-set-20 CONCLUSA 30 30273 273

03 PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED 
AFFIDAMENTO LAVORI

01-ott-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

50 001-ott-20 28-feb-2100045 91 0 150

04 ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E 
CONFIGURAZINE APPARATI

01-gen-21 30-set-21 0 001-mar-21 28-nov-21272 0 272

05 TEST E COLLAUDO 01-ott-21 29-nov-21 0 029-nov-21 31-dic-2159 0 32

100 50Totali:
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Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo Zucchetti web-based di management 
del personale (moduli software: presenze, situazione giuridica, sorveglianza sanitaria e retribuzioni). Entro il 30/06/2020

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

01-gen-19

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,00100 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

1 ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO PRESENZE 01-gen-19 31-mar-19 01-gen-19 01-mar-19 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

0 089 59 0

2 ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SITUAZIONE 
GIURIDICA

01-feb-19 30-giu-20 01-feb-19 30-giu-20 CONCLUSA 35 35515 515

3 ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO 
SORVEGLIANZA SANITARIA

01-mar-19 30-giu-20 01-mar-19 30-giu-20 CONCLUSA 35 35487 487

4 ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO 
RETRIBUZIONI

01-mag-19 30-giu-20 01-mag-19 30-giu-20 CONCLUSA 30 30426 426

100 100Totali:

Politiche per la sicurezza: attivazione sistema di videosorveglianza presso asili e case di cura cittadine. Entro il 30/04/2022
Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

01-gen-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE 
SITI DI INTERESSE

01-ott-20 31-dic-20 RITARDO SU 
INIZIO (81GG)

100 016001 91 0

02 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

01-mar-21 30-giu-21 0 0121

03 PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED 
AFFIDAMENTO LAVORI

01-lug-21 31-ott-21 0 000045 122 0
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04 ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E 

CONFIGURAZINE APPARATI
01-nov-21 28-feb-22 0 0119 0

05 TEST E COLLAUDO 01-mar-22 30-apr-22 0 060 0

100 0Totali:

Attivazione gestione smart working. Entro il 31/07/2020
Cod. Ob.6 - A Rilev. 106

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0090 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI 20-feb-20 15-mar-20 20-feb-20 15-mar-20 CONCLUSA 10 1024 24 0

02 PREDISPOSIZIONE ATTIVAZIONE 16-mar-20 30-apr-20 16-mar-20 30-apr-20 CONCLUSA 40 4045 45 0

03 GESTIONE E ASSISTENZA 16-mar-20 31-lug-20 16-mar-20 31-lug-20 CONCLUSA 50 50137 137 0

100 100Totali:

Servizi di videoconferenza. Entro il 31/07/2020
Cod. Ob.7 - A Rilev. 106

01-giu-20

100

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Data assegn.:

0,00Importo:

OBIETTIVO:

Grado rispetto previsioni:

MALANDRINO Referente:Referente Amm.:

Obiettivo 31/03 % Real.Sc.  V.A.30/06 30/09Elenco Indicatori
01 % di realizzazione 100%100 0,0090 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne
Previsione Avanzamento

Inizio Fine
Revisione

Centro gg gg gg

01 ANALISI E PREDISPOSIZIONE 31-mar-20 30-apr-20 01-mar-20 31-mar-20 CONCLUSA IN 
ANTICIPO (30GG)

30 3030 30 0

02 SUPPORTO E ASSISTENZA 15-mar-20 31-lug-20 15-mar-20 31-lug-20 CONCLUSA 70 70138 138 0

100 100Totali:
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INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 % realizzazioneScostamento v.a.Obiettivo 2020 Realizzato 2020

Realizzazione sistema wi-fi musei cittadini101

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10101 % di realizzazione 60 50 83,33%-10,00

10102 N. sedi attivate 3 0 0,00%-3,00

Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione102

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
30/06/2021 01/01/202001/01/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10201 % di realizzazione 60 40 66,67%-20,00

Prima gara deserta e ne verrà proposta una nuova in autunno.Motivazione:

Supporto e consulenza per digitalizzazione processi103

Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista
31/12/2020 20/02/202020/02/2020

Tempi Realizzazione:

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

10301 % di realizzazione 100 90 90,00%-10,00

10302 N. processi digitalizzati 3 3 100,00%0,00
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